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RESUM 
Aquest projecte de final de carrera, consistent en una pràctica en empresa, preten realitzar un 
seguiment de totes les funcions que realitza l’ajudant de cap d’obra en un projecte constructiu.  
El projecte triat consisteix en la construcció de 4 sitges de formigó armat de 3.000 T de capacitat i 
unes dimensions de 48 metres d’alçada i 10 metres de diàmetre, cada una d’elles, i les edificacions 
annexes que constitueixen el conjunt arquitectònic.  
L’execució de l’obra ha estat realitzada per la Constructora Lluis Casas, després de rebre l’encàrrec 
de la cimentera Uniland per a realitzar el projecte a la seva fàbrica de Santa Margarida i els Monjos. 
En el treball s’hi troben reflectits tots els elements que intervenen en el projecte, tant els estudis 
previs per a l’execució de l’obra, com el seguiment i les incidències que s’han produït durant el 
procés constructiu.   
La singularitat del projecte rau en el sistema constructiu utilitzat per a l’execució de les sitges, 
aquestes es realitzen mitjançant un encofrat lliscant que no s’atura fins a assolir la cota de 
coronació, fet que obliga a l’equip d’execució a fer un seguiment de l’obra les 24 hores del dia. 
He triat aquest projecte per la seva magnitud, però sobretot per la singularitat del sistema 
constructiu que em va cridar  l’atenció des del moment de l’adjudicació de l’obra. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
1.1.-  MOTIUS PELS QUALS HE DECIDIT REALITZAR AQUEST PROJECTE 
 
Quan vaig entrar a treballar a la Constructora Lluis Casas se’m va plantejar la possibilitat de 
realitzar el meu projecte final de Carrera relacionat amb el seguiment d’alguna de les obres de 
l’empresa en les quals jo en prendria part. 
Després de pensar-ho detingudament vaig arribar a la conclusió, que viure una obra dia a dia i 
intervenir en les diferents fases de la construcció de l’obra, era una bona manera per a poder 
realitzar el projecte de final de carrera i paral·lelament enriquir la meva formació professional.  
Arribat a aquest punt havia de decidir quin dels projectes dels que se’m posaven a l’abast, era el 
més interessant, de cara a no haver de realitzar l’habitual projecte de seguiment d’execució d’una 
obra convencional. Volia una obra singular i que permetés donar un toc diferent al meu projecte.  
Va ser llavors quan l’empresa UNILAND va encarregar a la Constructora Lluis Casas un nou 
projecte, consistent en l’execució de 4 sitges de 3.000 TN cada una mitjançant un encofrat lliscant. 
La constructora va designar a en Xavier Domingo com a Cap d’obra d’aquest nou projecte i a mi 
com a Cap de Producció.  
Un cop vaig anar veient en què consistia aquesta obra ho vaig tenir clar, aquesta era l’obra ideal per 
a la realització del meu projecte final de carrera, ja que sobresortia per sobre de les altres en 
gairebé tots els aspectes: 
- Rellevància dins de la empresa. 
- Magnitud del projecte.  
- Nivell constructiu. 
- Dedicació, que havia de ser exclusiva. 
- Però sobretot en singularitat. 
Així doncs, i per tots aquests motius el projecte triat finalment per a la realització d’aquest projecte 
final de carrera ha estat: 
 
El projecte d’ampliació de 4 sitges de 3.000Tn de capacitat cada  
una a la fàbrica d’Uniland a Santa Margarida i els Monjos. 
 
 
 
A partir de llavors se’m van plantejar diferents interrogants, dels quals dos em preocupaven 
especialment: 
- Quin seria el meu paper a l’obra 
- Com plasmar la meva feina en un projecte final de carrera. 
El primer va tenir resposta tan bon punt em vaig reunir amb el que seria el meu company de 
l’empresa a l’obra, en Xavier Domingo (Cap d’obra de la Constructora). 
Ell de seguida em va aclarir la meva tasca dins de l’obra, seria ajudar-lo en les feines pròpies del 
Cap d’obra, consistents en gestionar, planificar i dur a terme el desenvolupament tant tècnic com 
econòmic del projecte constructiu. Tots dos, juntament amb l’encarregat, formaríem l’equip de la 
constructora i ens encarregaríem de vetllar pels interessos de l’empresa i tirar l’obra endavant. 
La resposta al segon interrogant és la feina que a continuació podreu entrar a avaluar. 
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1.2.-  TREBALLS I FUNCIONS QUE HE REALITZAT A L’OBRA 
 
Com ja he comentat en el punt anterior, la labor que he estat desenvolupant durant el període de 
realització del meu projecte final de Carrera d’Arquitectura Tècnica, ha estat de Cap de Producció, 
altrament dit, ajudant del Cap d’obra; formant part del desenvolupament tècnic i econòmic de les 
obres d’ampliació de sitges a la fàbrica d’Uniland a Santa Margarida i els Monjos. 
El primer contacte amb l’obra va ser a principis de Novembre de 2007, moment en que el Cap de 
grup, càrrec intermig entre nosaltres i la directiva de la constructora, ens va comunicar que 
formaríem part de l’equip executiu de l’obra i es va realitzar la primera reunió de llançament, en la 
qual se’ns va facilitar la documentació tècnica i administrativa necessària pel correcte 
desenvolupament de l’obra: 
A partir d’aleshores doncs, vaig haver de centrar-me gairebé exclusivament en aquest projecte que 
es va iniciar el mes de desembre de 2007 i que va finalitzar el mes de setembre de 2008. Durant 
aquest període de temps he estat diàriament vinculada a l‘obra, exceptuant, teòricament, els dies 
festius i les vacances,,encara que durant la part principal de l’execució d’aquesta i degut al seu 
caràcter continu vam haver de treballar 24 hores al dia fos festiu o no.   
Així doncs, el temps que he estat dedicada a l’obra ha estat aproximadament de nou mesos, havent 
viscut l’obra des del seu inici fins al tancament.  
Durant tot aquest temps, els treballs que he desenvolupat han consistit en: 
- Treballs previs a l’execució: 
- Petició d’ofertes a industrials. 
- Realització dels comparatius. 
- Realització del reestudi. 
 
- Durant el procés constructiu: 
- Control general del procés constructiu. 
- Realització d’amidaments. 
- Realització de certificacions mensuals. 
- Realització del balanç econòmic. 
- Realització de preus contradictoris. 
- Seguiment de les incidències de l’obra (recollides en el diari d’obra). 
- Redacció de les actes de les visites d’obra. 
Al capítol cinc d’aquest treball hi trobem un recull de la documentació generada durant el procés 
d’execució i seguiment de l’obra. 
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1.3.-  CONTEXT DEL PROJECTE 
 
Introducció Històrica 
Uniland és una empresa amb més de 100 anys d’història i neix de la unió de dues importants 
empreses de formigó, Cementos Fradera i Cementos y Cales Freixa, que el 1973, i després de 
gairebé 75 anys d’activitat independent, s’uneixen amb el nom de Cementos Uniland, S.A. 
Cementos Fradera va ser fundada el 1896 per Mariano Carlos Bustems Justí i José Fradera 
Camps. Aquesta empresa es dedicava a la fabricació del ciment i disposava d’una planta a 
Vallcarca, Sitges. Aquesta fàbrica disposava d’unes comunicacions molt bones tant per terra com 
per mar. 
 
Cementos Fradera (Vallcarca) y Cementos y cales Freixa (Santa Margarida i els Monjos) 
Font: Arxiu d’Uniland 
 
Cementos y Cales Freixa, va ser fundada l’any 1901 pel banquer Antoni Freixa i Coma, que va 
aconseguir la propietat de la fàbrica de calç situada a Santa Margarida i els Monjos. Va ser l’any 
1903 que es va ampliar la gama de productes, i en particular el ciment es convertí en el seu 
principal producte. 
Un cop realitzada la fusió es va procedir a la primera remodelació de la planta de Santa Margarida i 
els Monjos (Barcelona), ampliant la capacitat de producció fins a 1 milió de tones de ciment. 
L’any 1980 l’empresa va optar per créixer i va adquirir el 50,88% de la cimentera Cementos 
Avellaneda, S.A. a l’Argentina. Amb la mateixa finalitat d’expansió, l’any 1986 van iniciar la 
producció i la comercialització del morter sec a Espanya, i posteriorment van adquirir la societat 
Prebesec, amb centres de producció a Barcelona i Girona. 
Va ser durant la dècada dels noranta que Uniland va ampliar la seva presencia a Sud Amèrica, 
adquirint cimenteres a Argentina i Uruguai; per posteriorment conquerir la costa sud del mediterrani 
implantant-se a Tuníssia. Mentre Prebesec augmentava la producció a la península i Balears. 
L’any 1996, Uniland assoleix el seu volum màxim d’exportacions en un any, ja que subministra 1,4 
milions de tones de ciment i clínquer a les regions d’Europa septentrional, Àfrica, Amèrica del Nord i 
del Sud. 
A partir de l’any 2000, Uniland és una empresa consolidada i segueix ampliant la seva presència 
internacional, entrant a formar part del Word Business Council for Sustainable Development 
(WBCSD) i s’adhereix al Pacte mundial de les Nacions Unides 
El 2006 Cementos Portland Valderrivas, S.A., formalitzà un contracte de compravenda de l’entitat 
tenidora d’accions de la Corporació Uniland S.A., anomenada Portland S.L., amb la qual cosa 
aquesta ha passat a formar part del Grupo Portland Valderrivas. 
Uniland a Espanya 
Espanya és el punt de partença des del qual Uniland ha realitzat el seu desenvolupament i, alhora, 
una base sòlida que els permet l’expansió futura. Actualment Uniland compta amb dues fàbriques 
de ciment (Santa Margarida i els Monjos i Vallcarca), una terminal de ciment, 12 pedreres d’àrids, 
26 plantes de formigó i 11 plantes de morter. D’aquesta manera Uniland lidera el mercat de ciment i 
formigó a l’àrea de Catalunya, mentre que en morter se situa com el major productor espanyol, i per 
volum, el tercer d’Europa. 
 
 
 
Presència geogràfica a Espanya 
Font: Arxiu d’Uniland 
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Les fàbriques de Santa Margarida i els Monjos i de Vallcarca, no han parat de créixer i modernitzar-
se des de la seva creació. Aquestes ampliacions són degudes al creixement de la producció que ha 
viscut el sector de la construcció en les últimes dècades.  
Uniland, s’ha convertit en una empresa solvent i potent capaç de fer front als diferents períodes de 
crisi o de disminució de la demanda dels seus productes. 
Aquest procés ha permés a la multinacional arribar a disposar de dues cimenteres amb alta 
tecnologia per tal de millorar els processos productius i treure el màxim rendiment dels recursos 
invertits. 
 
  
Imatges actuals d’Uniland Vallcarca i d’Uniland Monjos 
Font: Arxiu d’Uniland 
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El nou projecte d’ampliació 
El nou projecte d’ampliació consistent en la construcció de 4 sitges de ciment de 3.000 tn cada una, 
l’edifici de control i les galeries soterrades d’instal·lacions es troben emplaçats a l’interior del recinte 
propietat d’Uniland, en la fàbrica de Santa Margarida i els Monjos (pla de la estació s/n).   
 
La necessitat de construcció d’aquestes noves sitges està basada en el creixement de la indústria 
del ciment, aquesta ha crescut exponencialment en les últimes dècades. El projecte, pressupostat 
en 8 milions d’euros, dels quals 2 han estat adjudicats a la constructora, està regit per la necessitat 
de la fàbrica a emmagatzemar una major quantitat de ciment, per tal de poder satisfer la demanda 
del mercat, augmentar permanentment la producció anual. 
 
Superfície a construir: 
Sitges de ciment:  4 x 86,59 m2 
Edifici de control:  1 x 129,36 m2 
Galeries:   1 x 100,80 m2 
 
 
Descripció general de la instal·lació 
Sitges 
Es construiran quatre sitges de forma 
cilíndrica, de formigó armat, la funció de les 
quals serà la d’emmagatzemar ciment per la 
seva posterior descàrrega als camions 
formigoneres de repartiment mitjançant una 
tolva metàl·lica de descàrrega. 
Les sitges estaran compostes per tres 
elements bàsics:  
- La llosa de fonamentació, que tindrà 
una superfície quadrada de 12,25 metres de 
longitud i d’1,5 metres de fondària, per cada 
una de les sitges. Aquesta fonamentació 
treballarà de forma independent en cada una 
de les sitges.  
- El fust, que comptarà amb 48 metres 
d’altura i serà d’espessor variable, ja que es 
realitzarà un canvi de secció a la cota 13,60 
metres. Per sota d’aquesta cota el fust serà de 
50 centímetres de gruix,mentres que per sobre  
el gruix será de 25 centímetres, seguint amb   
aquesta dimensió fins a la cota de coronació.  
-  
 
- L’estructura metàl·lica de tancament col·locada un cop realitzada l’estructura de formigó. 
Primerament es col·locaran les tolves, emplaçades al interior de les sitges i posteriorment es 
col·locaran unes llanternes de coronació per tal de protegir la maquinaria. L’estructura de les 
llanternes serà metàl·lica, i el tancament serà de xapa. Per tal d’unir les noves quatre sitges 
a la sitja existent es col·locarà un pont, l’estructura del qual serà també metàl·lica i el 
tancament es realitzarà amb xapa.  
Característiques generals: 
Diàmetre de 10,50 m 
Altura de 48,00 m. 
Edifici de control 
Construcció de secció rectangular, la fonamentació del qual es realitzarà mitjançant sabates 
aïllades unides entre sí mitjançant riostres, sobre les quals arrencaran els pilars de formigó armat. 
Les jàsseres seran de formigó prefabricat i tant el forjat de planta primera com el de coberta es 
realitzarà amb plaques alveolars de formigó prefabricat. Els paraments de tancament es realitzaran 
amb blocs prefabricats de formigó. 
La funció d’aquest edifici és la d’albergar els equips pneumàtics de transport de ciment i centre de 
control de motors de la nova instal·lació. 
Característiques generals 
Llargada de 15,40 m 
Amplada de 8,40 m 
Altura de 7,00 m 
 
Galeries de servei 
Es construirà una galeria de servei soterrada composta per una solera de formigó armat in-situ i uns 
murs perimetrals que seran confinats per un forjat superior de formigó armat també realitzat in situ. 
S’impregnarà la cara exterior del murs amb una capa de betum asfàltic per tal d’assegurar-ne la 
impermeabilització. Posteriorment es reomplirà el trasdossat amb graves i zahorres per tal de poder 
executar a sobre la urbanització.  
La funció d’aquestes galeries serà la de guiar els conductes d’instal·lacions des de les galeries 
existents fins al nou edifici de control. 
Característiques generals:  
Llargada de 100,80 m 
Amplada de 2,40 m 
Altura de 2,70 m 
 
Usos de les sitges, les galeries i el centre de motors 
El conjunt de les obres a realitzar estan encarades a l’emmagatzematge del ciment portland. Per tal 
de realitzar aquest emmagatzematge no només són necessàries les sitges que contenen el ciment,     Figura: esquema dels elements que         composen les sitges 
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sinó que també és imprescindible unes instal·lacions de control dels diferents elements que fan 
possible el subministrament del formigó al sector de la construcció. 
 
  
Ampliació de sitges a la fàbrica d’Uniland a Santa Margarida i els Monjos                                      11 
1.4.-  PLÀNOLS GENERALS 
 
- 000_ EMPLAÇAMENT GENERAL 
- 001_ EMPLAÇAMENT DINS LA FÀBRICA 
- 002_ PLANTA D’IMPLANTACIÓ GENERAL 
- 100_ PLANTA I SECCIÓ DE LES SITGES 
- 200_ PLANTA DE LA FONAMENTACIÓ DE LES SITGES 
- 201_ SECCIONS LLOSES DE FONAMENTACIÓ I GALERIA 
- 225_ FONAMENTACIÓ, SECCIONS I DETALLS GENERALS DE L’EDIFICI DE CONTROL 
         DE MOTORS I LA GALERIA 
- 250_ PLANTA DE L’ARMAT DE FONAMENTACIÓ DE LES SITGES 
- 251_ SECCIÓ DE L’ARMAT DE LA FONAMENTACIÓ DE LES SITGES I GALERIES 
- 275_ ARMAT DE LA PLANTA DE FONAMENTACIÓ DE L’EDIFICI DE CONTROL I DE LES 
         GALERIES 
- 276_ SECCIÓ DE L’ARMAT DE LES GALERIES 
- 300_ GEOMETRIA DEL FUST DE LES SITGES 
- 325_ PLANTA I SECCIONS DE L’EDIFICI DE CONTROL DE MOTORS 
- 326_ ALÇAT DE L’EDIFICI DE CONTROL DE MOTORS 
- 350_ ARMAT DEL FUST DE LES SITGES 
- 375_ FORJATS DE L’EDIFICI DE CONTROL DE MOTORS 
- 400_ TOLVA 
- 401_ ESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA DE LA COTA +5,50 
- 402_ ESCALA D’ACCÉS A LA PLATAFORMA DE LA COTA +5,50   
Ampliació de sitges a la fàbrica d’Uniland a Santa Margarida i els Monjos                                      12 
- 000_ EMPLAÇAMENT GENERAL 
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- 001_ EMPLAÇAMENT DINS LA FÀBRICA 
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- 002_ PLANTA D’IMPLANTACIÓ GENERAL 
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- 100_ PLANTA I SECCIÓ DE LES SITGES 
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- 200_ PLANTA DE LA FONAMENTACIÓ DE LES SITGES 
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- 201_ SECCIONS LLOSES DE FONAMENTACIÓ I GALERIA 
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- 225_ FONAMENTACIÓ, SECCIONS I DETALLS GENERALS DE L’EDIFICI DE CONTROL 
         DE MOTORS I LA GALERIA 
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- 250_ PLANTA DE L’ARMAT DE FONAMENTACIÓ DE LES SITGES 
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- 251_ SECCIÓ DE L’ARAMT DE LA FONAMENTACIÓ DE LES SITGES I GALERIES 
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- 275_ ARMAT DE LA PLANTA DE FONAMENTACIÓ DE L’EDIFICI DE CONTROL I DE LES 
         GALERIES 
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- 276_ SECCIÓ DE L’ARMAT DE LES GALERIES 
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- 300_ GEOMETRIA DEL FUST DE LES SITGES 
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- 325_ PLANTA I SECCIONS DE L’EDIFICI DE CONTROL DE MOTORS 
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- 326_ ALÇAT DE L’EDIFICI DE CONTROL DE MOTORS 
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- 350_ ARMAT DEL FUST DE LES SITGES 
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- 375_ FORJATS DE L’EDIFICI DE CONTROL DE MOTORS 
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- 400_ TOLVA 
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- 401_ ESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA DE LA COTA +5,50 
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402_ ESCALA D’ACCÉS A LA PLATAFORMA DE LA COTA +5,50 
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2. ORGANIGRAMA DEL FUNCIONAMENT DE L’OBRA 
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3.- DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROCÉS D’OBRA 
 
Aquest projecte final de carrera recull les feines que s’han realitzat durant l’execució de les obres a 
la fàbrica d’Uniland, des del moviment de terres fins a l’entrega de la construcció totalment acabada 
per tal de ser vàlida per als usos pels quals ha estat construït. 
Per executar les obres, el primer que s’ha de tenir clar és l’ordre d’execució i els sistemes 
constructius que intervindran en el procés.  
Planteig de sistemes i processos constructius 
El fet de què l’emplaçament de l’obra sigui a l’interior d’una fàbrica a ple rendiment, provoca que la 
planificació dels diferents processos d’obra hagi de ser molt acurada, per tal d’afectar el mínim 
possible el correcte funcionament del dia a dia a la fàbrica. 
Les obres a executar a la fàbrica, com ja s’ha comentat, es divideixen en tres elements molt 
diferenciats i una urbanització final que serà l’encarregada d’unir els diferents elements. 
 
Figura: situació dels elements a construir 
Com es pot observar a la imatge superior, trobem que les galeries  rodegen l’àmbit d’obra i és per 
això que es consideren un element important en el camí crític de l’obra. També podem observar 
que afecten a l’accés de les sitges 7 i 8 existents, per tant l’execució d’aquest tram s’haurà de 
coordinar amb la rutina de la cimentera.  
L’edifici de control de motors no suposa cap problema, ja que la seva situació no afecta a la 
circulació natural de la fàbrica. 
L’element que disposa d’un procés constructiu més singular són les sitges que es troben al punt mig 
del solar.  
El fet de què el material d’encofrat de les sitges no arribi a l’obra fins a principis de març, dona un 
marge de gairebé 4 mesos, temps suficient per a realitzar les galeries i l’edifici de control 
prèviament a l’execució de l’estructura de les sitges. 
Primera fase: moviment de terres 
S’iniciarà l’obra realitzant el moviment de 
terres corresponent a les lloses de 
fonamentació de les sitges i l’obertura de la 
rasa que haurà d’acollir les noves galeries 
de servei que comunicaran l’edifici de 
control amb les galeries existents. 
Posteriorment es realitzaran les subbases 
amb zahorres naturals i es compactarà per 
tal de poder realitzar la fonamentació sobre 
una base sòlida. 
Un cop s’hagi finalitzat el moviment de terres 
de la fonamentació de les sitges i de les galeries, es desplaçarà l’activitat a la zona de l’edifici de 
control per tal de realitzar l’excavació de les sabates i de les 
riostres. 
Segona fase: treballs a executar sota nivell d’acabat 
Un cop iniciat el moviment de terres ja es pot procedir a 
l’execució de les galeries de servei. Aquesta intervenció s’haurà 
de realitzar per trams consensuats amb l’encarregat de fàbrica, 
ja que el recorregut afecta al dia a dia de l’activitat de la 
cimentera. Aquest fet requereix d’una bona coordinació per tal 
de què es puguin obtenir els rendiments adequats. 
Paral·lelament a l’execució de l’estructura de les galeries 
s’iniciarà l’execució de les lloses de fonamentació de les sitges, 
que es realitzaran dos a dos. Primerament s’executarà la 
fonamentació de les sitges 10 i 11 i posteriorment es realitzarà 
la fonamentació de les sitges 9 i 12.  
Moviment de terres a l’interior de l’obra 
Moviment de terres a l’interior de l’obra 
Treballs sota nivel d’acabat 
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Estructura de les sitges 
La fonamentació de l’edifici de control es podrà efectuar un cop s’hagin realitzat els trams de 
galeries que arriben al fossar d’accés que comunica les galeries amb l’edifici de control. Un cop ja 
s’hagi realitzat el formigonat d’aquests elements ja es podrà procedir a l’execució de les sabates i 
les riostres de fonamentació. 
En aquesta segona fase, han de quedar realitzades les galeries de serveis i s’ha de realitzar el 
trasdossat dels murs de les galeries amb graves i zahorres per tal de poder aconseguir una 
superfície plana per a poder treballar sense cap 
impediment a la cota 0. 
Tercera fase: execució de l’edifici de control 
de motors 
En aquesta tercera fase, ens centrarem a 
executar l’edifici de control. Aquest edifici 
consta d’una estructura de pilars i jàsseres 
realitzades in-situ. Els forjats tant de planta 
primera com de planta coberta  són de plaques 
alveolars prefabricades.   
Les reduïdes dimensions de l’edifici fan que 
sigui una edificació annexa que no comporta cap tipus de dificultat constructiva. 
Quarta fase: execució de l’estructura de les 
sitges 
Com ja hem comentat anteriorment, la 
singularitat d’aquest projecte és basa en 
l’execució de 4 sitges de 48 metres d’alçada 
cada una i el fet de què per a aixecar-les s’hagi 
d’usar un encofrat lliscant circular per tal de 
poder executar les sitges sense cap junta de 
formigonat.  
Per tal de realitzar les sitges és imprescindible 
treballar 24 hores al dia, és per això que ens 
plantegem tenir a l’equip completament 
disponible per a realitzar aquesta partida d’obra. 
Per tant serà de vital importància haver assolit la 
construcció de les galeries i de l’edifici de control 
prèviament al inici de la construcció de les 
sitges. D’aquesta manera ens que no hi haurà 
cap incident per elements que es puguin 
despendre des de la plataforma de treball de les 
sitges i puguin causar danys a persones que 
estiguin treballant en una altra partida. 
De la mateixa manera l’equip d’obra podrà  
disposar del temps necessari per a qualsevol  imprevist que pugui sorgir durant el lliscat de 
l’encofrat que confina les sitges i poder destinar tots els esforços a aquest element. 
Per tal d’amortitzar el material d’encofrat, ja que es tracta d’un encofrat únic per a cada sitja, és 
interessant poder realitzar les sitges dos a dos, primerament la 9 i la 10 i posteriorment la 11 i la 12. 
D’aquesta manera s’optimitza el temps i els diners invertits en la compra de l’encofrat.  
A continuació s’explicarà amb detall el funcionament d’aquesta tipologia d’encofrat 
Encofrat lliscant 
Per tal d’executar les sitges de formigó armat serà necessari la utilització d’un encofrat lliscant. 
Aquesta és una tècnica de construcció d’obres de formigó armat sense juntes fredes, en la qual els 
processos d’armat, encofrat, formigonat i desencofrat són realitzats de forma simultània i continua i 
no de forma seqüencial com es desenvolupa en tècniques habituals de construcció.  
El mètode consisteix bàsicament en l’execució d’un encofrat a doble cara, de petita altura (1,00 a 
1,20 m) amb la mateixa forma geomètrica que l’estructura a construir.  
Aquest encofrat de fabricació exacta i rígida, es munta sobre el terreny, suportat per uns cavallets 
metàl·lics desmuntables per peces i de poc pes, l’altura lliure serà la màxima possible per a facilitar 
la col·locació de l’armadura horitzontal; sobre aquests cavallets es col·loquen uns aparells 
d’elevació, generalment hidràulics, que trepen a través de tubs o barres metàl·liques de diferents 
diàmetres, segons la capacitat dels elements d’elevació, que transmeten la càrrega a la 
fonamentació. 
El formigó s’aboca i a mesura que va endurint, l’encofrat s’eleva a intervals de temps petits (de 4 a 
8 minuts), amb petits recorreguts d’elevació de l’ordre de 2 a 3 cms. 
Els gats hidràulics estan dissenyats per a trepar mitjançant impulsions i estan dotats de dispositius 
especials per a controlar el nivell, garantint la suavitat i l’ascens uniforme de l’encofrat lliscant. 
Tots els gats hidràulics estan connectats a un grup motobomba que treballa automàticament per 
mitjà d’impulsos des d’un instrument de control que pot ajustar-se a qualsevol velocitat de lliscat. 
El formigonat, la col·locació de les armadures, el muntatge de les portes, finestres, plaques, etc, es 
fa progressivament a mesura que s’eleva l’encofrat de d’una plataforma de treball que es troba al 
nivell superior de l’encofrat. 
Des d’aquestes plataformes pengen unes altres plataformes que s’usen pel control i repàs de la 
superfície. Tot el pes de les plataformes i de l’encofrat lliscant, es sustentat a través dels gats que 
es troben a les barres de trepa; aquests queden ubicats permanentment en el formigó fins que 
finalitza el lliscat. Posteriorment es poden retirar al disposar d’una camisa exterior que s’eleva amb 
l’encofrat i que deixa per sota d’aquest el forat fraguat en el qual s’allotgen en tota l’altura les 
mencionades barres de trepa. 
L‘operació un cop iniciada és contínua, tenint previstos dos torns de treball. En el cas de què sigui 
necessari, es poden realitzar interrupcions de l’encofrat, sempre i quan es prenguin les mesures 
oportunes apropiades. 
La velocitat de lliscat està estretament lligada a dues condicions: 
Edifici de control de motors 
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- Fraguat del formigó: en el qual intervé la tipologia de ciment utilitzat, la temperatura de la 
seva posta en obra i la temperatura i humitat ambient. 
 
- Mitjans utilitzats: 
- Central de formigonat i taller per a la preparació de ferralla. 
- Grues, braços de distribució,etc.. per a la posta en obra del formigó i les armadures. 
- Personal per a la distribució i el vibrat del formigó, muntatge de les armadures, 
col·locació de forats, plaques i altres elements incorporats al formigó. 
- Mitjans auxiliars per al curat i l’acabat del formigó. 
- Accessos a plataforma de treball.   
-  
 
Components de l’encofrat lliscant 
 
 
Un cop finalitzat el lliscat i assolida la cota de coronació s’haurà de realitzar el desmuntatge de 
l’encofrat a la cota 48 per a posteriorment tornar a 
iniciar el procés de lliscat per les dues sitges 
restants.  
Cinquena fase: urbanització 
Després d’haver coronat les quatre sitges es 
procedirà a l’execució de l’estructura de les 
bàscules a l’interior de les sitges i la urbanització 
de l’entorn.  
Les bàscules es realitzaran amb una estructura 
mixta, una part estarà composta per  armat i una 
altra es realitzarà amb estructura metàl·lica. 
En el moment en què s’hagi finalitzat l’execució de 
les bàscules es procedirà a realitzar un paviment 
de formigó de 15 cms de gruix en tot l’entorn de les obres, col·locant vorada en els punts definits en 
el plànol. D’aquesta manera la superfície quedarà definitivament acabada per al pas dels camions 
formigonera.  
Sisena fase: col·locació d’estructures metàl·liques 
Per tal de poder finalitzar les sitges, caldrà col·locar tres elements metàl·lics: 
Un serà la tolva, que es situarà a la cota 13,60, 
punt on es troba el retranqueix en el fust de la sitja, 
que servirà de recolzament d’aquesta estructura.  
Un segon element necessari a la cota 48,00 i que 
servirà per a coronar les sitges i ubicar-hi la 
maquinaria serà la construcció d’una coberta de 
placa alveolar que servirà tant de forjat de 
sustentació de la maquinaria de les sitges com a 
tapa de l’estructura circular. 
Finalment, un cop col·locat el forjat es realitzarà la 
coberta, en aquest cas es tracta d’una llanterna, 
l’estructura de la qual es metàl·lica amb els 
tancaments de xapa grecada.  
Tant bon punt es disposi de la coberta, les sitges 
ja podran entrar en funcionament 
Urbanització de l’entorn de les sitges 
    Col·locació del forjat superior de les sitges 
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4.- PARTS DEL PROCÉS CONSTRUCTIU OBJECTES DEL PFC 
 
4.1.-  ESTUDIS PREVIS A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
Prèviament a la construcció de l’obra és imprescindible dedicar un període de temps a preparar i 
estudiar la millor manera d’executar-la. Aquest estudi inicial ens ajudarà a comprendre 
constructivament l’obra, a planificar-la i a organitzar els diferents recursos per tal de poder obtenir 
alhora una millor qualitat  en l’execució dels processos constructius,iuns bons resultats econòmics. 
A continuació passarem a explicar en què consisteixen els treballs que es desenvolupen prèviament 
al inici de la fase d’execució.  
 
4.1.1.-  LLANÇAMENT DE L’OBRA 
 
El primer contacte que l’equip d’execució té amb una obra de construcció és la reunió de 
llançament. 
En aquesta primera reunió el Cap de grup juntament amb el departament d’estudis, faciliten a 
l’equip encarregat de l’execució de l’obra tota la documentació tècnica i administrativa necessària 
per al seu correcte desenvolupament.  
La documentació facilitada en la reunió de llançament i que té rellevància per aquest projecte, la 
podreu trobar a l’annex 1. Aquesta documentació és la següent: 
- Pressupost de l’obra. 
- Contracte de l’obra (condicions d’adjudicació). 
- Planning contractual. 
- Projecte tècnic (plànols, plecs de condicions, memòria, estudi de seguretat, etc...). 
- Relació de personal (noms, direccions, telèfons...) de les persones de contacte que 
participen a l’obra (client, Direcció Facultativa, enginyeries, etc...). 
- Llicència d’obra. 
A partir d’aquest moment l’equip d’execució inicia el seu treball d’estudi de l’obra, consultant els 
dubtes que puguin sorgir segons es va estudiant la documentació, a altres departaments de la 
empresa. 
Paral·lelament s’inicien els tràmits amb les diferents companyies subministradores (aigua, llum, gas, 
telèfon, etc...). A l’obra de referència, aquestes gestions no han estat necessàries ja que el client, 
Uniland ha facilitat totes les connexions als diferents serveis per tal de poder executar l’obra.  
Arribats a aquest punt, és interessant començar a gestionar amb els departaments interns de la 
empresa la següent documentació:  
- Pla de seguretat i salut. 
- Obertura del centre de treball. 
- Pla de qualitat. 
Agilitzant aquests tràmits s’assegura que, un cop s’hagin finalitzat els treballs propis del reestudi i 
es pugui iniciar l’execució de l’obra, es disposarà de tota la documentació necessària per a poder 
començar el procés de construcció.  
 
4.1.2.-  REESTUDI DE L’OBRA 
 
Un cop realitzada la primera presa de contacte amb l’obra mitjançant el llançament de la mateixa, la 
feina de l’equip d’execució es basa en la confecció d’un reestudi.  
El reestudi és una feina molt important ja que et permet conèixer l’obra a fons. L’objectiu d’aquest 
estudi es basa en identificar tots els elements que intervenen en el procés constructiu, la seva 
cadència en el procés d’obra i el seu cost. Durant aquest procés també detectarem si hi ha errors 
de medició i detectarem totes les partides necessàries per a la construcció. 
Per tal de realitzar el reestudi s’han d’analitzar els aspectes que seguidament s’exposen:  
Estudi de les característiques de l’obra i planteig dels sistemes i processos constructius 
Per tal de saber com s’ha de realitzar l’obra, és  bàsic tenir un coneixement exhaustiu de l’entorn en 
que es treballarà, així com també determinar els processos constructius que s’utilitzaran durant la 
construcció. Degut a l’estructura d’aquest projecte, tota aquesta informació ja ha estat exposada 
anteriorment en el punt 3. descripció general del procés d’obra. 
Relació d’industrials i petició de preus unitaris 
Un cop fet aquest estudi de l’entorn i processos constructius a utilitzar serà necessari fer una relació 
de tots els industrials que han d’intervenir a l’obra. De cada una de les partides d’obres es demana 
un conjunt de pressupostos per tal d’estudiar quin és el valor real d’execució de cada una d’elles. 
Aquests pressupostos ens serviran per descartar industrials que no s’ajustin al preu de mercat i fer-
nos una idea del que ens costarà realitzar cada una de les partides que intervenen en el procés 
constructiu. 
Comprovació d’amidaments i preus unitaris 
Paral·lelament a la cerca d’aquest preu unitari es realitza una comprovació de que els amidaments 
realitzats en fase de projecte són realment els que s’hauran d’executar. En aquest cas, i degut a 
que el contracte s’ha escrit en funció dels preu unitaris,  no preocupa tant l’estudi d’aquests 
amidaments com el correcte desglossat d’aquest preu unitari. 
En el desglossat del preu unitari podem contrastar tots els elements que intervenen en la partida 
d’obra, entre els quals es troben el material i la mà d’obra.  
Després d’analitzar aquests preus unitaris es corrobora que en aquesta obra els preus unitaris dels 
materials són coherents amb els preus pressupostats, per tant on s’ha d’intentar treure el marge de 
benefici és en el preu de la mà d’obra d’execució de dites partides, ja que després de realitzar el 
reestudi s’ha detectat que en les partides de formigó HA-30 en el fust i encofrat lliscant la mà d’obra 
pressupostada és superior a la què realment es necessitarà durant el procés de construcció.  
A continuació es mostra els pressupostos de mà d’obra realitzats per aquestes dues partides 
d’execució de l’obra. 
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RESUM  MÀ D’OBRA PRESSUPOSTADA DE LA PARTIDA FORMIGÓ HA-30 EN EL FUST 
 m3partida Hores/m3 Total h €/hora Total partida 
Mà d’obra oficial 1933,38 3,93 7.598,18 18,00 € 136.767,30 € 
Mà d’obra peó 1933,38 2,63 5.084,79 15,00 € 76.271,85 € 
 
RESUM  MÀ D’OBRA PRESSUPOSTADA DE LA PARTIDA ENCOFRAT 
 m3partida Hores/m3 Total h €/hora Total partida 
Mà d’obra oficial 12.170,90 0,197 2.397,67 18,00 € 43.158,01 € 
Mà d’obra peó 12.170,90 0 0 15,00 € 0,00 € 
 
RESUM  MÀ D’OBRA PRESSUPOSTADA DEL LLISCAT DEL FUST 
 Total hores de mà d’obra €/hora Total partida 
Mà d’obra oficial 9.995,85 18,00 € 179.925,30 € 
Mà d’obra peó 5.084,79 15,00 € 76.271,85 € 
TOTAL 256.197,15 € 
 
Tot i què aquestes dues partides són les que ens reportaran un major benefici, les hem d’analitzar 
totalment per separat. Així com la partida de l’encofrat tracta del muntatge i desmuntatge, previ i 
posterior al procés de lliscat, la partida d’abocament de formigó, s’ha d’executar durant el període 
de temps que l’encofrat llisca. És per això que s’han d’analitzar per separat totes dues partides. 
Per fer el reestudi de la partida d’abocament de formigó s’ha partit de les següents premisses:  
- S’ha previst dos torns de 12,5 hores cada un, per tal de què hi hagi un interval de temps de 
mitja hora per facilitar la comunicació entre el personal dels diferents torns i el traspàs 
d’informació entre l’encarregat del torn de dia i el de nit.  
- El torn de nit és probable que tingui un cost més elevat degut al fet d’haver de pagar el plus 
de nocturnitat. 
- Degut a què la jornada laboral és de 8 hores,  les 4,5 hores restants s’hauran de pagar com 
a hora extra.  
- Pels dos punts anteriors, es creu que una aproximació real és comptabilitzar un tercer torn 
hipotètic per tal d’assumir tots aquests increments en els sous dels treballadors de l’obra. És 
per aquest motiu, que tot i només comptar amb dos torns de 12,5 hores totes les 
estimacions del reestudi es realitzaran com si es tractés de tres torns de 12,5 hores cada un 
d’ells.  
- Degut a la limitació d’espai a la plataforma de treball, es considera que hi haurà un màxim 
de 8 operaris per torn. 
- Les especificacions de l’encofrat lliscant contractat ens diuen que aquest llisca entre 3 i 4 
metres per dia, agafant el cas més desfavorable, és a dir els 3 metres per dia, i tenint en 
compte que les sitges tindran una alçada de 48 metres, el temps màxim per assolir la cota 
de coronació serà de 16 dies.  
Per altra banda la partida de muntatge i desmuntatge del propi encofrat, parteix de les 
característiques següents: 
- S’ha previst un sol torn de 10 hores, ja que no és necessari un procés continu de 
permanència a l’obra.  
- Degut a què la jornada laboral és de 8 hores, les 2 hores restants s’hauran de pagar com a 
hora extra.  
- Durant el procés de muntatge es considera que hauran d’intervenir un nombre màxim de 8 
operaris. Pel què fa al procés de desmuntatge i degut a la complexitat de realitzar els 
treballs a 48 metres d’alçada, és molt provable que aquest nombre es vegi reduït, un cop 
més considerant el cas més desfavorable es preveuran 8 operaris durant tot el procés.  
- Es calcula que per cada un dels dos encofrats a realitzar, en el  procés de muntatge 
s’invertiran 3 dies, mentre que pel procés de desmuntatge, molt més delicat, es dedicaran 5 
dies per cada un d’ells. 
Partint d’aquestes bases i suposant tots els treballadors a nivell d’oficial, un cop més utilitzant el cas 
més desfavorable, s’arriba al següent resum:  
REESTUDI DE LES PARTIDES DE FORMIGÓ I ENCOFRAT DEL FUST 
 Hores/torn Torns Operaris Dies Total hores Lliscats Total sitges 
Formigó 12,5 3 8 16 4.800 2 9.600 
Encofrat 10 1 8 16 1.280 2 2.560 
TOTAL 12.160 
 
RESUM COST REESTUDI 
 Hores oficial Preu oficial Total cost 
Total mà d’obra 12.160 18,00 218.880,00€ 
 
Per tant es veu que el total d’hores reals previstes després de realitzar el reestudi serà de 12.160 
hores, que en contrast amb les 15.080,64 previstes en el pressupost, agrupant les 9.995,85 d’oficial 
i les 5.084,79 de peó, representa una reducció de 2.920,64 hores. 
Realitzant la valoració econòmica, aquests resultats suposen un guany mínim de 37.317,15 € en 
aquestes dues partides. Cal remarcar que el guany real serà més elevat degut a què tot el reestudi 
ha estat realitzat usant els casos més desfavorables i és de suposar que no tots ells es compliran.   
Planificació  temporal i econòmica 
Per tal de poder realitzar el reestudi és important tenir sempre al cap la planificació de l’obra, ja que 
una bona planificació pot ajudar a aconseguir un nivell òptim de producció. 
Per a fer un planning real de l’obra, és vital partir del planning contractual, ja que aquest ens 
marcarà la data final d’obra (fita que no es pot perdre de vista en cap moment). De la mateixa 
manera, el planning contractual ha estat estudiat prèviament pel departament d’estudis i ens pot 
donar pistes per entendre certs punts del pressupost.  
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La diferencia principal entre el planning contractual i el nou planning elaborat durant el procés de 
reestudi es basa en alliberar d’altres tasques els períodes en què les sitges s’estan construint. Es 
creu necessari aquest canvi pels següents motius: 
- Durant el procés de lliscat no és aconsellable la presència de més personal realitzant altres 
tasques a zones annexes a les sitges, degut als possibles despreniments que hi hagi a la 
zona de l’encofrat lliscant.  
 
- Per tal de no crear cap conflicte entre els treballadors, s’ha convingut el marcar dos torns de 
treball amb condicions de treball idèntiques, fet que només és possible si els treballadors 
que estan a l’obra estan realitzant l’encofrat lliscant.  
Això ha comportat haver de moure les tasques que es realitzaven paral·lelament a l’encofrat lliscant 
a altres etapes de la planificació, els dos canvis més rellevants pel què a planificació comporta, son 
la construcció de les galeries i de l’edifici de control. Totes dues tasques han estat desplaçades al 
inici de l’obra per tal d’intercedir el mínim en el procés de construcció de les sitges.  
A continuació es mostra el planning de l’obra un cop revisat i convenientment modificat.  
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Tenint en compte aquesta planificació, es pot realitzar una estimació tant del cost com de la 
facturació durant els mesos previstos de duració de l’obra. 
 
 
Gràfic de previsió de facturació 
 
Gràfic de previsió de cost 
 
En aquestes dues gràfiques es poden apreciar les diferències entre la previsió de facturació i de 
cost, d’aquestes gràfiques crida l’atenció que l’evolució de la producció no segueixi una campana 
de gauss com és habitual en totes les obres. Aquest fet és deu a què la construcció de les sitges 
representa un pic en la producció, i d’interval entre totes dues sitges representa una vall en la 
gràfica. 
 Possibles canvis 
Una altra de les funcions del reestudi consisteix en proposar millores que puguin ser beneficioses 
tant pel constructor com per la propietat. En aquesta obra l’únic canvi viable per proposar a la 
propietat ha consistit en el canvi de les galeries soterrades realitzades in-situ per d’altres compostes 
de mòduls prefabricats. Aquestes, a part dels beneficis econòmics que es poden apreciar a la taula 
següent, representen un seguit d’avantatges constructius, com són l’agilitat i la rapidesa en 
l’execució.  
 
GALERIA ORIGINAL GALERIA PREFABRICADA 
Formigó HM-15 a la fonamentació 1.164,64 € 1.164,64 € 
Formigó HA-25 estructura 13.191,82 € 0,00 € 
Encofrat 18.019,01 € 0,00 € 
Encofrat de lloses i forjats 3.378,56 € 0,00 € 
Acer B500S 9.790,87 € 0,00 € 
Junta water stop 590,22 € 590,22 € 
Impermeabilització de juntes 43,18 € 43,18 € 
Emulsió bituminosa 3.489,47 € 3.489,47 € 
Galeria de formigó prefabricat 0,00 € 36.208,20 € 
TOTAL 49.667,77 € 41.495,71 € 
 
La realització d’aquest canvi suposa un estalvi per a la propietat i una millora substancial per a 
l’evolució del procés constructiu, ja que permetrà tenir les galeries executades molt abans del 
període previst i així disposar del solar en una mateixa cota, millorant la seguretat dels treballadors 
que intervenen el procés constructiu. 
 Viabilitat de l’obra 
Aquesta obra representa per la constructora Lluis Casas la oportunitat de refer la confiança d’un 
client de l’entitat d’Uniland. Aquesta confiança es va veure malmesa quan fa 8 anys Uniland va 
encarregar a Lluis Casas la construcció d’una sitja a la seva fàbrica de Vallcarca. Aquella 
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experiència va resultar molt negativa tant per Uniland com per la Constructora. Una mala selecció 
dels materials d’encofrat va causar tensions entre ambdues parts, provocant un retard en l’entrega 
de l’obra, fet perjudicial per Uniland, així com una pèrdua econòmica per a la Constructora.  
Tant sols l’al·licient de poder recuperar un client, ja era un motiu de prou pes per acceptar l’encàrrec 
d’Uniland, però com es desprèn de l’anàlisi econòmic, si els treballs es realitzen tal i com indica la 
planificació la obra pot resultar molt rendible per a la Constructora.  
Així doncs podem afirmar la viabilitat d’aquesta obra sense por de repetir l’error comés en el passat. 
Objectius a aconseguir 
Tot i que en totes les obres l’objectiu principal és la rendibilitat a curt termini, el fet de guanyar 
novament la confiança d’un client de la solvència d’Uniland representa a més, assegurar una 
rendibilitat a llarg termini. Així doncs, en aquesta obra en concret, pren gairebé la mateixa 
importància la satisfacció del client com la rendibilitat econòmica.  
Aquests dos objectius, es poden assolir simultàniament si es treballa metodològicament seguint tres 
pautes molt concretes:  
- Agilitzar al màxim el procés d’execució de l’obra, assegurant així l’entrega d’aquesta en el 
mínim període de temps possible. D’aquesta manera obtenim un doble benefici, la propietat 
gaudeix de les seves noves instal·lacions abans del previst i la Constructora té uns beneficis 
degut a la reducció dels costos indirectes. 
- Procurar que l’obra no pateixi cap desviació econòmica, ja que d’aquesta manera la 
propietat creu que està pagant un preu just pel nou equipament, quedant d’aquesta manera 
més satisfeta amb el treball de la constructora, que al seu torn, ha guanyat el marge de 
benefici previst. 
- Preveure i intentar evitar els imprevistos que puguin sorgir durant el procés d’execució, 
assegurant el compliment dels dos primers punts.  
Com a objectius intermitjos per a poder complir els principals, ens marquem una sèrie de fites a 
assolir durant el procés d’execució. Aquestes fites són les següents: 
- Execució del lliscat de les sitges en la temporització prevista. 
- Aconseguir que la propietat assimili els beneficis derivats de la modificació de les galeries 
executades in-situ per unes prefabricades i autoritzi el canvi. 
- Controlar el cost del personal durant el procés de lliscat per tal de complir amb la previsió 
del reestudi. 
 
4.1.3.-  COMPRES I CONTRACTACIÓ 
 
Un cop realitzat el reeestudi i havent rebut ofertes per a la realització de les diferents partides 
d’obra, és necessari realitzar la contractació, tant dels materials com de la mà d’obra, que no es 
pugui realitzar amb el personal qualificat de la pròpia empresa. 
Per tal de realitzar un bon procés de compra és necessari tenir com a mínim tres ofertes de 
diferents industrials, aquestes s’han de comparar entre sí per a posteriorment detectar quina és la 
més econòmica.  
D’aquests comparatius cal destacar tres aspectes: 
- Pel què fa als materials bàsics de construcció i necessaris en la majoria de les obres que 
executa la constructora, l’empresa disposa d’uns contractes marcs. En aquests casos no és 
necessari l’elaboració d’un comparatiu.  
- Referent al material d’encofrat, no s’ha realitzat cap comparatiu, ja que tan sols una 
empresa en tota Espanya subministra aquest tipus d’encofrat. 
- En el cas dels ferralles, de les tres ofertes demanades, una d’elles no disposava de personal 
suficient com per a treballar les 24 hores del dia, tal i com és requisit indispensable per a la 
contractació, per tant el comparatiu s’ha realitzat tan sols amb dos ofertes. 
Un cop realitzat l’estudi comparatiu, es facilita al departament de compres, que s’encarregarà de 
realitzar la contractació amb l’industrial. 
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4.2.-  SEGUIMENT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
El fet de poder participar en aquesta obra com a ajudant del cap d’obra m’ha permès viure el dia a 
dia de l’execució dels treballs i poder ajudar a solucionar alguns dels problemes que se’ns han anat 
plantejant durant el procés constructiu. 
4.2.1.-  EXECUCIÓ DE LES GALERIES DE SERVEI 
Les galeries han constituït un element objecte de modificació al realitzar el reestudi. El fet de poder 
substituir les galeries realitzades amb formigó armat in-situ per unes de prefabricades ha agilitzat el 
procés de construcció i ha facilitat el dia a dia de l’empresa de ciment, ja que la seva execució ha 
tingut poques conseqüències pel funcionament de la fàbrica i s’han coordinat els treballs sense 
afectar a cap de les parts interessades.  
A continuació s’exposaran les diferents fases que formen part d’aquest procés constructiu.  
Sistema constructiu 
Moviment de terres 
S’inicia l’obra amb el moviment de terres de la zona on s’han d’ubicar les futures galeries mitjançant 
una retroexcavadora. En aquest punt van apareixer a 1 metre de profunditat, respecte la cota del 
paviment, els fonaments d’una antiga edificació amb les seves conseqüents galeries de servei. 
Fonts d’Uniland ens van explicar llavors que fa més de 80 anys hi havia un edifici al solar objecte 
d’edificació que va ser enderrocat cap als anys 50, de la mateixa manera ens comenten, que tota la 
fàbrica està comunicada amb galeries subterrànies   
 
Presència d’elements de formigó i antigues galeries de serveis 
Un cop assabentats de la presència de fonaments de formigó seguim l’excavació complementant la 
retroexcavadora amb un martell, per tal de procedir amb el piconatge dels elements existents de 
formigó.  
Per tal de consolidar l’excavació es realitza una capa de 10 cms de gruix de formigó de neteja, és 
molt important que aquesta capa de formigó quedi ben reglejada al nivell definitiu, ja que les 
galeries prefabricades es col·locaran a sobre d’aquest suport.  
Estructura 
Durant l’excavació de les rases, s’han detectat punts on la futura galeria intercedeix amb la 
fonamentació de les sitges, aquest fet ha provocat haver de desviar la galeria respecte el seu traçat 
inicial de projecte. 
De la mateixa manera, el fet de què les galeries existents es trobessin en bon estat ha reduït el 
volum de noves galeries a realitzar, és per això que ens hem vist obligats a crear un nou plànol de 
recorregut de les galeries.  
 
Figura de les fases d’execució de les noves galeries 
Per tal de poder agilitzar les feines, s’ha realitzat l’execució de les galeries per trams, és a dir en 
tres fases diferents.  
La primera fase que s’ha realitzat ha estat la compresa entre el fossar del futur edifici de control, 
fins a les galeries existents. 
Ampliació de sitges a la fàbrica d’Uniland a Santa Margarida i els Monjos                                      45 
La segona fase, s’ha hagut de realitzar en cap de setmana, ja que la seva situació afectava l’accés 
dels camions formigonera a les sitges existents.  
La tercera fase,  la que es troba annexa a la fonamentació de les sitges s’ha realitzat un cop abocat 
el formigó de neteja de la llosa. Primerament s’ha d’haver anulat la galeria existent per a 
posteriorment crear les connexions. El fet de deixar aquest tram de galeria  per l’últim, no ha estat 
casual, el marge de temps ha permès que Uniland desvies les diferents instal·lacions per tal de no 
interrompre el servei.  
Després de la proposta que es va realitzat de canvi de material de les galeries, s’ha proposat els 
elements prefabricats de la casa “Forte” per a agilitzar la execució. Aquests elements tenen unes 
característiques tècniques que s’adapten perfectament a les que se’ns demana en projecte. 
 
 
Característiques tècniques de les peces a col·locar 
Després de què la direcció facultativa validés les peces de formigó prefabricat de les galeries, s’ha 
seguit amb el procés constructiu. 
Un cop les galeries han estat col·locades a la seva posició definitiva serà necessari pintar amb 
emulsió bituminosa per la part exterior, tant la superfície superior com la lateral. Un cop aplicada 
l’emulsió es col·locarà una tira de tela asfàltica a la trobada entre dos elements prefabricats també 
en tot el perímetre. Per la cara interior es col·locarà un cordó de junta “water stop” de la casa sika o 
similar per tal d’assegurar l’estanquitat de la galeria. 
 
Procés de col·locació de les galeries prefabricades 
Un cop col·locada la galeria prefabricada en els trams rectes, s’ha d’executar la trobada amb les 
galeries existents i el fossar de l’edifici de control. Aquestes trobades s’han d’executar in-situ i són 
diferents en cada cas. 
Les trobades entre les noves galeries i les existents tenen una doble problemàtica afegida, una de 
les quals recau en què les galeries existents estan acabades en una secció circular per la seva cota 
superior, fet que provoca que s’hagin de crear unes petites estances entre galeries per tal de poder 
consolidar la unió i evitar crear patologies en el 
futur, l’altre recau en la naturalesa dels 
elements que composen les galeries, ja que 
són d’orígens totalment diferents i la unió entre 
elles ha d’assegurar una bona estanquitat i 
durabilitat.   
La trobada entre aquestes galeries s’ha 
realitzat seguint els detalls dels plànols 
realitzats per l’enginyeria, aquests es 
realitzaran amb un encofrat de fusta i formigó 
armat. 
Un cop realitzades les trobades entre les 
galeries existents i les noves galeries, es 
col·loca un geotextil per tal de protegir la  
Formigonat d’una trobada entre les galeries existents i les 
noves galeries 
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impermeabilització. Un cop col·locat ja es podrà procedir al soterament de les galeries per deixar la 
unitat d’obra acabada. 
El reomplert del lateral de les galeries es realitzarà seguint la següent relació: 
- 20 cms de formigó en massa 
- Trasdossat de graves 
- Col·locació de zahorres i posterior compactació 
- Paviment d’acabat 
Un cop realitzades aquestes intervencions es pot considerar que la unitat d’obra ja ha quedat 
executada. 
 
 
Vista interior de les galeries 
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4.2.2.-  EXECUCIÓ DE L’EDIFICI DE MOTORS 
L’edifici de control de motors és un edifici de secció rectangular que disposa de planta baixa i planta 
primera i està comunicat per una escala metàl·lica que dona accés a la planta superior. També 
disposa d’un fossar que comunica l’edifici amb la resta de la fàbrica a través de les galeries.  
La fonamentació de l’edifici es realitzarà mitjançant sabates i riostres de formigó armat.  
L’estructura de l’edifici es realitzarà de pilars i jàsseres realitzades in-situ i  tant el forjat de planta 
primera com el de planta coberta serà de plaques alveolars prefabricades. 
Els tancaments es realitzaran amb bloc de formigó entre pilars i entre jàsseres, que quedaran 
vistes, i en els accessos es col·locaran portes de xapa grecada.  
Moviment de terres 
Degut a la planificació de l’obra, l’edifici de control de motors es realitza una vegada finalitzades les 
galeries i el fossar d’accés a aquestes, és per això que el nivell de les sabates queda per sobre del 
nivell excavat.  
Per tal de facilitar el procés d’obra s’opta per a col·locar una bona base de graves i posteriorment 
zahorres compactades al 98% del proctor fins a la cota superior de les sabates per tal de poder 
realitzar l’excavació.  
 
Procés de reomplert per a l’edifici de control de motors 
La diferencia de la cota inferior entre sabates i riostres ens indica que la decisió presa ens ajudarà a 
agilitzar l’execució de la fonamentació. D’aquesta manera, tot i que s’ha hagut d’incrementar el cost 
del moviment de terres realitzant el reblert i la compactació, ens hem estalviat el temps d’encofrat 
de tota la fonamentació i només caldrà encofrar en casos molt puntuals. 
Fonamentació 
La fonamentació de l’edifici es realitzarà amb sabates i rostres de formigó armat, l’armat d’aquestes 
es realitzarà un cop s’hagi col·locat el formigó de neteja.  
Després de comprovar la correcta col·locació del ferro ja es podrà procedir al formigonat de la 
fonamentació que es realitzarà directament des de camió formigonera amb formigó HA-25, amb àrid 
de 20 mm de tamany màxim i de consistència plàstica. 
 
Fonamentació de l’edifici de control preparada per a formigonar 
Com es pot observar a les fotografies, el fet d’haver realitzat el reomplert ha estalviat una gran 
quantitat de material d’encofrat, ja que només s’ha hagut d’encofrar en un dels laterals de l’edifici, el 
que limita amb la llosa de fonamentació de la sitja número 9. Aquest fet és degut a la necessitat de 
què les fonamentacions dels diferents elements no es transmetin cap càrrega entre sí, és per això 
que en aquest punt ha primat la independència de l’estructura a la optimització de material i de 
temps. 
Estructura 
Un cop realitzada la fonamentació es procedeix a l’execució dels pilars de planta baixa de formigó 
armat que han de quedar vistos.  
Els 8 pilars que suporten el forjat són tots de les 
mateixes dimensions. Tenen una secció de 40 
x 40 centímetres i una altura de 2,75 metres i 
van armats amb 4 barres longitudinals de 
diàmetre 20 i estreps de diàmetre 8 col·locats 
cada 20 cms. 
Realitzats els pilars, es procedirà a realitzar les 
jàsseres que han de suportar el pes del forjat. 
Les jàsseres, tot i que inicialment estaven 
previstes de formigó prefabricat, en última 
instància es va decidir realitzar-les in situ.  
Vista general d’edifici de motors en fase de formigonat de 
jàsseres 
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 Detall i vista de les jàsseres encofrades i en procés de formigonat 
 
Aquestes tenen una secció de 40 centímetres d’ample per 50 centímetres d’alçada i tenen un armat 
superior i inferior de 3 barres de diàmetre 20 i una armadura de pell als laterals composta per dues 
barres de diàmetre 12 en cada un dels extrems.  
Posteriorment a l’encofrat i formigonat de les jàsseres es procedeix a aixecar els pilars de planta 
primera. Aquest segueixen amb la mateixa dimensió que els pilars de planta baixa, és a dir de 
secció 40 x 40 centímetres, però tenen una altura variable segons el costat en què es trobin, ja que 
els mateixos pilars seran els que marcaran el nivell per a la inclinació del forjat de plaques alveolars 
de la coberta. Aquest fet suposarà que les jàsseres s’hagin de realitzar inclinades en els trams 
laterals.  
 
Formigonat dels pilars mitjançant una merlo 
Un cop realitzats els pilars, és el moment d’executar les jàsseres que han de servir de recolzament 
de les plaques d’acabat, les que ens serviran con a forjat de coberta, aquestes s’hauran de col·locar 
amb una pendent del 2,5%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista general de l’estructura de l’edifici acabada 
Tancaments 
Els tancaments de l’edifici es realitzaran amb blocs de formigó, aquests aniran des de la solera fins 
a la jàssera i de pilar a pilar, deixant els pilars i les jàsseres vistes per la seva cara exterior.  
La paret de bloc es massissarà amb morter i barres de ferro cada metre, tant en el seu sentit 
longitudinal com transversal, així es garantirà la solidesa del tancament.  
En les zones on es troben les obertures, també serà necessari col·locar zunchos i dintells 
massissats, per tal de poder, posteriorment, suportar el pes de les portes i finestres i servir com a 
rigiditzador de l’estructura. 
 
Procés de construcció dels tancaments de bloc 
A la coberta, el forjat de les quals són les plaques alveolars, es realitzarà una chapa de compressió 
de 5 centímetres de gruix per a poder rebre la impermeabilització que es realitzarà amb tela 
asfàltica, posteriorment a la col·locació de la tela es col·locarà la xapa grecada, que serà el 
tancament definitiu de la coberta.  
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Les portes d’accés a l’edifici es realitzaran amb xapa sobre estructura metàl·lica i degut els usos 
pels quals està dissenyat l’edifici no es disposarà de cap obertura translúcida.  
 
 
Vista de la impermeabilització de la coberta 
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4.2.3.-  EXECUCIÓ DE LES SITGES 
Com s’ha definit des del inici del projecte, l’element que dóna singularitat al projecte és la 
construcció de les 4 sitges de formigó armat de 48 metres d’alçada i 10 metres de diàmetre cada 
una mitjançant un encofrat lliscant elevat amb gats hidràulics. 
A continuació s’analitzaran els diferents processos constructius que s’han utilitzat per aixecar les 4 
torres.  
4.2-3.1. MOVIMENT DE TERRES 
Els treballs per a l’execució de les sitges s’inicien amb el desbrossat del solar objecte de 
construcció  i posterior buidatge fins a la cota de la base de la fonamentació.  
Durant el buidat del solar van aparèixer restes d’una antiga edificació, després de comunicar-ho a 
la direcció facultativa i a la propietat es procedí a la realització d’un aixecament topogràfic, 
d’aquesta manera va ser més senzill cubicar la part corresponent al moviment de terres netes i la 
part corresponent a elements de formigó. Per poder realitzar els amidaments és important  poder 
diferenciar el buidatge del solar i l’enderroc d’elements, ja que hauran de patir un procés de 
tractament diferent amb la diferencia de cost que això suposa. 
En el cas en què sols s’extreuen terres, n’hi ha prou amb utilitzar una retroexcavadora amb pala; 
mentre en el cas en què ens trobem amb antigues edificacions hem d’utilitzar una retroexcavadora 
amb martell i tractar el material extret com a runes, amb el cànon de tractament corresponent.  
 
Vista general de l’excavació 
Un cop cubicats els diferents elements, es pot procedir al piconatge i retirada de la runa per a 
poder procedir amb l’excavació. 
El fet de trobar  els elements de formigó va provocar un augment de profunditat de l’excavació, ja 
que per assegurar un bon funcionament de la fonamentació, la direcció facultativa va proposar 
baixar a la profunditat del punt més baix dels ciments de l’antic edifici.  
En alguns punts del solar, i degut a la profunditat dels fonaments de l’edifici existent, es realitzà una 
sobre excavació de fins a 1,5 metres. Aquest fet va provocar un augment de medició respecte la 
que es plantejava en el projecte original.  
El fet d’haver hagut de realitzar una excavació tant profunda provocà el replantejament de fer un 
reomplert per aconseguir la cota definitiva de fonamentació. Aquest reomplert, que en primera 
instància es va plantejar amb formigó pobre, es va acabar realitzant amb zahorres compactades al 
98% del proctor en tongades de 25 centímetres de gruix. D’aquesta manera s’aconseguí la cota 
des de la qual havia de néixer la fonamentació de les sitges sense haver incrementat la medició de 
formigó pobre. 
Un cop realitzat el proctor per tongades i assolit el nivell desitjat de compactació, s’ha procedit a 
abocar el formigó de neteja en tota la superfície de la fonamentació directament des del camió, 
obviant la zona de la sitja número 12 que queda pendent d’enderrocar. Aquest treball quedarà 
endarrerit fins que la propietat no desviï les instal·lacions que realitzen aquest recorregut.  
Un cop realitzat aquest primer moviment de terres no s’haurà de tornar a realitzar cap intervenció 
fins que calgui reomplir el trasdossat de les lloses de fonamentació. 
4.2-3.2. FONAMENTACIÓ 
La fonamentació de les sitges es realitzarà mitjançant quatre lloses de fonamentació de 12,25 x 
12,25  metres de llargada i un gruix d’1,5 metres. Aquestes aniran armades tal i com es mostra en 
el plànol de fonaments. 
Un cop abocat el formigó de neteja és el moment de realitzar el replanteig del que han de ser les 
esperes de l’estructura, és per això que es marcarà al formigó de neteja el futur emplaçament de 
les sitges per tal de poder realitzar un replanteig fiable i no tenir cap incidència en moments més 
avançats del procés constructiu. El replanteig realitzat a l’obra serà comprovat pel topògraf per tal 
de assegurar-nos de què hi ha una concordança i, per tant, la ubicació és correcta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema de les fases de fonamentació 
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El procés d’execució de la fonamentació es realitzarà en dues fases diferenciades, en la primera 
s’executarà la fonamentació de les sitges número 10 i 11 i en la segona fase s’executaran  les de 
les sitges 9 i 12. D’aquesta manera s’amortitzarà el material d’encofrat i es podrà realitzar amb més 
rapidesa que si ho executéssim en paral·lel, ja que com que hi ha d’haver juntes de formigonat 
entre les fonamentacions, hauríem d’esperar a que fragües una llosa per poder procedir amb la 
següent. De la mateixa manera donem un marge de temps per tal de què Uniland retiri les 
instal·lacions existents en la galeria que intercedeix en la llosa de la sitja número 12. 
Després del replanteig és el moment del inici del muntatge del ferro de les lloses de fonamentació, 
els ferralles inicien els treballs per la sitja número 10, per seguidament muntar l’armat de la sitja 
número 11. 
 
Vista de la llosa de fonamentació i detall de les esperes 
 
El ferro elaborat es munta a l’obra seguint les indicacions dels plànols de projecte, posteriorment la 
direcció facultativa revisa que el muntatge hagi estat correcte i dona la ordre per a procedir amb el 
formigonat.  
Durant la revisió del ferro, realitzada a primera hora del matí,  la direcció facultativa va comunicar-
nos que hi  havia un error en els plànols de projecte respecte a la obertura de les portes d’accés a 
les sitges i que aquestes s’havien d’ampliar pels dos costats, fet que tingué com a conseqüència 
una revisió dels plànols d’esperes per l’estructura.  
A mitja tarda, la direcció facultativa comunicava a la constructora els reforços que s’haurien de 
col·locar per a poder procedir al formigonat de les lloses. Llavors es van realitzar les modificacions 
especificades per la direcció facultativa i es van finalitzar els treballs d’encofrat per a poder 
formigonar l’endemà. L’encofrat es col·locà únicament els cantons adjacents a les altres sitges, i en 
el cas en què el talús del perímetre no es pugués fer servir d’encofrat.   
 
 
Procés d’encofrat i formigonat amb bomba 
El formigonat de les lloses es realitzà amb bomba, el fet de què en cada llosa hi càpiguen uns 225 
m3 de formigó, provoca que s’hagin d’iniciar els treballs de formigonat a primera hora del matí i tan 
sols es pugui formigonar una llosa per dia.  
Formigonat de la llosa 
Arribat aquest punt és molt important un bon vibrat del formigó per tal d’extreure tot l’aire del 
formigó i evitar cuqueres que afecten a la resistència de l’element.  
Un cop arribat a la cota superior de la llosa es realitza un reglejat de la superfície per tal de deixar 
un acabat llis per poder muntar l’encofrat lliscant en condicions.  
 
Vista general de la fonamentació un cop acabada 
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Fonamentació de la grua 
Paral·lelament a la fonamentació de les lloses, és necessari realitzar fonamentació de la grua torre, 
aquesta s’executa segons les dimensions de la grua i les dimensions de fonamentació són 
indicades pel propi subministrador.  
En aquest cas, la grua contractada ha estat d’una alçada de 55 metres i una pluma de 30 metres 
de llargada, la fonamentació de la qual ha de ser de 6 x 6 metres i una profunditat de 1,20 metres.  
 
Fonamentació de la grua 
El fet de l’existència de les galeries soterrades i que la zona idònea per a la col·locació de la grua 
es trobi en una zona de circulació dins de l’obra,  ha provocat que haguem de realitzar una llosa 
excèntrica. És per aquest motiu que les dimensions de les sabates s’han vist augmentades. 
 
 
 
Emplaçament de la grua 
Com podem veure a la figura, la grua de 30 metres de pluma abarca la totalitat de l’àmbit d’obra 
corresponent a les sitges, però no la totalitat de les galeries i de l’edifici de control de mortors que 
han estat executats amb  una merlo giratòria.  
4.2-3.3. ESTRUCTURA 
L’estructura de les sitges de formigó armat s’ha de realitzar mitjançant un encofrat circular de 10 
metres de diàmetre, degut a la singularitat de l’element caldrà buscar a una empresa que es 
dediqui exclusivament als encofrats lliscats. En aquest cas s’ha contractat un encofrat circular 
d’EDYTESA, empresa que ens va convidar a la seva central de Madrid amb la finalitat de 
presentar-nos el seu producte.  
Nosaltres erem plenament conscients, des de l’inici de l’obra, què l’èxit o el fracàs del projecte 
depenia directament de l’encofrat circular. És per això que vam acceptar la seva invitació. Un cop a 
les instal·lacions d’EDYTESA, ens van mostrar el seu producte, els projectes realitzats, i ens van 
proporcionar un primer assessorament tècnic sobre el material idoni a utilitzar en les nostres sitges.  
Un cop contractats ens van realitzar un estudi acurat dels diferents elements que ens 
subministrarien en el moment del muntatge de l’encofrat; de la mateixa manera ens van comunicar 
que durant tot el procés; des del muntatge de l’encofrat fins al desmuntatge (un cop finalitzades les 
sitges) disposaríem permanentment d’un tècnic expert en encofrats a l’obra.  
Per tal d’optimitzar els costos generats en el procés d’encofrat, es va definir que realitzariem les 
sitges per parelles amortitzant així el material d’encofrat, el temps i la mà d’obra d’execució de les 
sitges. És per això que des del primer moment ens vam plantejar realitzar dos processos de lliscat.  
El procés de construcció de les sitges s’iniciaria amb les sitges 9 i 10 i finalitzaria amb el lliscat de 
les sitges 11 i 12.  
 
 
Fases de lliscat 
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Muntatge de l’encofrat 
El muntatge de l’encofrat comença el dia en què arriba el material d’encofrat a l’obra, juntament 
amb el tècnic d’EDYTESA que dirigirà els treballs de muntatge als nostres operaris que mai han 
muntat un encofrat d’aquestes característiques. 
 
 
Inici del muntatge de l’encofrat 
S’inicia el procés preparant els cavallets de la cara interior de l’encofrat i posteriorment col·locant 
l’encofrat de fusta folrat amb una xapa d’1 mm d’espessor en la seva cara interior, l’èxit per 
aconseguir un bon acabat dependrà directament de la xapa, per tant és important que quedi ben 
fixada a la superfície de fusta.  
Finalitzada la cara interior, és el moment de preparar la cara exterior de l’encofrat, seguint el mateix 
procés que el de la cara interior, un cop situada a la seva posició és moment de unir els cavallets 
mitjançant una biga per la seva cara superior.  
 
Col·locació de les cavallets i detall de la unió mitjançant una biga 
Un cop col·locades les bigues d’unió entre cavallets es procedeix a muntar la plataforma exterior de 
treball, aquesta serà subjectada mitjançant unes esquadres metàl·liques als mateixos cavallets. El 
taulell de fusta de DM es col·locarà entre les escaires creant així una superfície de treball contínua, 
sense cap fusta que pugui provocar una incidència.  
 
 
Suports exteriors i interiors de la plataforma de treball 
Un cop muntada la plataforma exterior, cal muntar la plataforma interior, aquesta anirà recolzada 
sobre 4 bigues IPN que travessaran la estructura i es subjectaran a l’encofrat interior prèviament 
reforçat. Les bigues de ferro serviran de suport a les biguetes de fusta que sustentaran el taulell de 
la plataforma interior. 
Després de muntar la plataforma de treball, caldrà acabar de muntar la plataforma superior. 
Aquesta plataforma servirà per a què els ferralles puguin col·locar les barres verticals de ferro, per 
tant només s’haurà d’usar puntualment a mesura que les sitges vagin pujant per a solapar el ferro.   
 
Plataforma superior de treball 
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La plataforma inferior, s’haurà de muntar un cop s’iniciï el lliscat, ja que ha d’anar situada uns dos 
metres sota el nivell on finalitza la fusta de l’encofrat. 
Aquesta plataforma s’usarà per a realitzar els repassos a l’acabat de formigó que hagi patit 
imperfeccions durant el desencofrat i que aniran apareixent a mesura que avanci el procés de 
lliscat. Aquests repassos seran a possibles cuqueres o arrastres del formigó degut a un fraguat 
sobtat. 
Detall de la plataforma inferior 
Com es pot observar, s’ha dotat a l’encofrat d’un sistema de reg, per tal d’ajudar a fraguar el 
formigó i millorar-ne el curat, amb la mateixa finalitat s’han col·locat uns toldos de plàstic subjectats 
des de la plataforma superior fins a la plataforma inferior; igualment s’ha col·locat il·luminació a 
través de focus a tot l’encofrat per tal d’il·luminar tot l’element durant la nit. 
  
Encofrat preparat per a iniciar el lliscat 
 
L’accés a la plataforma de treball es realitzarà mitjançant una bastida torre amb trams d’escales 
fixos, aquesta anirà situada a un punt central estratègic que ens permeti l’accés durant els dos 
processos de lliscat.  
El muntatge d’aquesta escala es realitzarà durant l’execució de les dues primeres sitges, mentre 
aquestes vagin pujant de cota, l’escala s’anirà muntant per trams i per posteriorment realitzar els 
ancoratges de suport fixats al fust de les sitges. Per a realitzar aquests ancoratges s’utilitzarà la 
plataforma inferior de repassos.  
Un cop s’hagin coronat les quatre sitges i s’hagi procedit al desmuntatge de l’encofrat, es procedirà 
a retirar la bastida torre i s’eliminaran els trams d’ancoratge. 
Després d’haver desmuntat l’escala es repararan els diferents punts d’ancoratge al fust de les 
sitges mitjançant una braç elevador. Aquestes reparacions es realitzaran amb un morter adient. 
 
Muntatge de l’escala d’accés 
 
A continuació es podrà observar els plànols facilitats per l’empresa d’encofrats, EDYTESA, per a 
guiar el muntatge de tots els elements de l’encofrat.  
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00 edytesa 
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01 edytesa 
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02 edytesa 
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03 edytesa 
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04 edytesa 
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05 edytesa 
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06 edytesa 
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07 edytesa 
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Procés de lliscat 
El procés de lliscat representa el punt de l’obra que requereix d’una coordinació més exhaustiva, ja 
que hi intervenen diferents industrials i el treball en equip és el que ha d’ajudar a aconseguir l’èxit 
de l’obra.  
El fet de què s’hagi de treballar les 24 hores del dia representa que s’han de crear dos o tres torns 
de treball i mentalitzar als equips de què un cop finalitzat el seu torn, empalmarà el següent i que 
aquest s’ha de trobar l’obra en bones condicions per a seguir amb el procés d’execució. Aquest fet 
ja posa de manifest que la neteja i l’ordre a la plataforma de treball ha de ser contínua per tal de no 
afectar als més de dotze treballadors que poden estar treballant alhora en el lliscat de les sitges.  
El procés de lliscat comença quan arriba el camió formigonera a l’obra. Per tal de valorar si la 
consistència del formigó és l’adequada cal realitzar l’assaig del con d’abrams al 100% dels camions 
formigonera que arriben a l’obra. Per considerar que la consistència del formigó és la idònia per 
utilitzar el lliscat ha de donar un valor comprés entre 11 i 17, ambdós inclosos.  
Assaig del con d’abrams 
Ompliment del motlle: 
- Es neteja i humiteja amb aigua el motlle i la planxa de recolzament. No es permet, per aquesta 
tasca, la utilització d'olis ni greixos. 
- Es col·loca el motlle sobre la planxa de recolzament horitzontal. 
- L'operador se situa sobre les ales del motlle, evitant així que es mogui mentre s'omple. 
- S'omple el motlle en tres capes d’ aproximadament igual volum i es picona cada capa amb 25 
cops de vareta distribuïts uniformement. 
La capa inferior s'omple fins aproximadament 7 cm d'alçada i la capa mitjana fins aproximadament 
16 cm d'alçada. 
Piconament:  
Per piconar la capa inferior hom donarà cops seguint el perímetre i amb la vareta lleugerament 
inclinada. Per piconar la capa mitjana i superior hom donarà els cops de manera que la vareta entri 
en la capa de sota. Durant el piconament de la darrera capa caldrà mantenir en tot moment un 
excés de formigó que sobresurti del motlle. 
- S'enrasa la superfície de la capa superior i es neteja el formigó que hagi caigut a l'entorn del 
motlle. 
- Immediatament després hom deixa de trepitjar les ales del motlle i aixeca verticalment el motlle 
amb les mans, agafant-lo amb les nanses. La operació s'ha de realitzar sense pertorbar al 
formigó i en un temps comprès entre 5 i 12 segons. 
- Tota la operació d'ompliment i aixecament del motlle no ha de durar més de 3 minuts. 
Mesura d’assentament: 
Un cop enretirat el motlle, es pren la mesura de la disminució d'alçada de la massa de formigó 
respecte el motlle, arrodonint a mig centímetre. La mesura s'ha de fer sobre l'eix central del motlle 
en la seva posició original. 
 
Següència de realització del con d’abrams 
Si el formigó compleix amb les especificacions marcades en el plec de condicons ja es pot avocar 
al cubilot i pujar-ho fins a la plataforma de treball.  
A la plataforma hi haurà personal encarregat d’avocar el formigó dins del fust, just després 
d’avocar-lo hi haurà un operari més que es dedicarà a realitzar el vibrat del formigó per tal de 
treure-hi tot l’aire. Un cop l’equip de formigonat hagi finalitzat els treballs, es realitzarà una neteja 
del formigó que s’hagi quedat enganxat a la xapa de l’encofrat, ja que si aquest no es retira i 
fragua, pot acabar causant un arrastre en el formigó. 
 
Avocat i vibrat del formigó 
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Un cop finalitzat el procés de formigonat i comprovat que el formigó de la part inferior de l’encofrat 
ja està fraguat s’ha de realitzar el lliscat. 
El lliscat es realitza en intèrvals de temps curts, entre 4 i 8 minuts, i en cada una de les impulsions 
es pugen uns 3 o 4 centímetres. Aquestes impulsions es realitzen mitjançant els 20 gats hidràulics 
que es troben en cada una de les sitges, aquests gats aguanten una càrrega màxima de 3 Tn cada 
un.  
 
 
Recorregut d’un impuls dels gats 
Tots els gats hidraulics estan connectats a un grup motobomba que està controlat per una unitat 
central que permet ajustar-se a la velocitat de lliscat que sigui oportuna segons la climatologia, la 
fase i el ritme que marquin els ferralles i els encofradors. 
Aquest procés de lliscat continu en tota la longitud de les sitges, s’ha de dividir en dues fases: 
- De la cota -0,90 fins a la cota +12,86 en què el fust té un espessor de 50 centímetres. 
- De la cota +12,86 fins a la +47,85 en què el fust redueix espessor i té una secció de 25 
centímetres. 
La cota de canvi de fust coincideix amb l’execució de la única junta freda de les sitges, punt en que 
el procés de lliscat s’atura per a l’execució de les platines que serviran de recolzament de la tolva. 
A partir d’aquest punt hi ha d’haver cap junta freda més fins a la coronació.  
Es preveu un ritme de lliscat de 3,5 metres diaris, segons aquesta estimació podrem preveure els 
dies en què ens trobarem els punts conflictius de l’execució. 
 
 
 
 
 
 
  
Ampliació de sitges a la fàbrica d’Uniland a Santa Margarida i els Monjos                                      65 
Segons la gràfica superior, es preveuen cinc punts conflictius: 
- Llinda de la porta exterior 
- Obertura airejador 
- Llinda de la porta interior 
- Canvi de secció del fust. 
- Col·locació de caixons i platines per la coronació 
Llinda de la porta exterior 
Per tal de realitzar les llindes de les portes, s’ha de col·locar l’encofrat embegut dins de l’encofrat 
lliscant. A mesura que aquest va guanyant cota, es pot realitzar el muntatge del ferro, recordem 
que aquest muntatge sols es pot realitzar en els 50 centímetres lliures que existeixen entre els 
cavallets i la plataforma de treball. 
 
Procés de construcció de les llindes de les portes 
Aquest encofrat és apuntalat des de sota de l’encofrat, col·locant els puntals sense que puguin 
intercedir en el lliscat de l’encofrat. Un cop la totalitat del ferro està muntat es procedeix a 
formigonar la jàssera seguint la mateixa seqüència que a la resta del fust, és a dir en tongades de 
15 a 20 centímetres vibrant bé el formigó.  
Un cop l’encofrat lliscant ha superat la jàssera es segueix el procés amb normalitat. 
 
 
Vista de la llinda acabada de les portes exteriors 
Obertura de l’airejador 
L’airejador és una obertura per la qual en el futur haurà de passar un conducte de ventilació a 
l’interior de les sitges. 
El fet de que creï una discontinuïtat en el fust de les sitges ha suposat la realització d’uns reforços 
dels armats laterals. Per tal de poder-ho executar s’han col·locat les barres marcades en plànol, 
consistents en la col·locació de 4 barres de diàmetre 25 en cada un dels laterals i un dintell 
compost també per 4 barres de diàmetre 25, d’aquesta manera s’han creat uns zunchos que donen 
rigiditat a l’element. .  
A l’hora d’executar aquesta obertura, ens hem vist condicionats per la col·locació dels cavallets que 
sustenten l’encofrat lliscant. Degut a la seva ubicació en plànols, que era coincident amb un dels 
cavallets, hem hagut de proposar a la direcció facultativa que en desplacés la posició. Després del 
pertinent estudi de l’enginyeria, se’ns ha comunicat que no hi ha cap inconvenient en desplaçar 
l’element per tal de què no coincideixi amb cap dels cavallets.  
Aquest desplaçament horitzontal de la obertura s’haurà de tenir en compte en els replanteig de les 
següents fases d’obra. 
 
Detall de la obertura 
Per fixar el caixó a l’encofrat ens hem vist obligats a soldar dues barres a l’encofrat de fusta, ja que 
sinó el mateix encofrat lliscant movia l’element.  
Un cop l’encofrat lliscant ja ha superat l’obertura, sols quedarà desencofrar. Aquest desencofrat es 
realitzarà mitjançant un braç des de l’exterior un cop finalitzat el lliscat de la totalitat de la sitja.  
Llinda de la porta interior 
La llinda de la porta interior segueix el mateix procés constructiu que el de la porta exterior amb la 
diferència que l’encofrat s’ha de realitzar a la cota de +10,70 metres. 
Per tal de poder realitzar l’apuntalament pertinent a la llinda s’ha hagut de realitzar una sèrie de 
plataformes. 
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Armat de la llinda i vista de l’apuntalament 
Canvi de secció del fust 
A la cota +12,86 ens trobem amb el punt on hi ha d’haver l’única junta de formigonat de l’obra. 
Aquesta coincideix amb el canvi d’espessor del fust, que ha de servir com a punt se suport de la 
tolva metàl·lica. 
Per poder col·locar la tolva un cop finalitzada la sitja, necessitarem col·locar una sèrie de perns que 
serviran d’ancoratge de la tolva. Per tal de posicionar els perns, Uniland ha subministrat unes 
platines que es col·locaran prèviament  
 
Col·locació de les platines de posicionament dels perns 
Un cop posicionada la platina, ja es pot avocar el formigó fins a la cota +12,86. Posteriorment es 
pujarà l’encofrat en buit (sense formigó). Aquest espai sense formigó ens servirà per a col·locar un 
nou encofrat per la cara interior, d’aquesta manera es condemnarà l’encofrat interior i es col·locarà 
un supletori de les mateixes característiques.  
Quan s’hagi col·locat tot el supletori es procedirà a col·locar els taulers per tal de tapar el forat 
existent entre l’encofrat original i el supletori.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Canvi de secció del fust 
Finalitzat el procés de col·locació del nou encofrat, el conjunt ja estarà preparat per a seguir el 
lliscat fins a la cota de coronació.  
Col·locació de caixons per a la coronació 
La cota 47,85 torna a ser un dels moments crítics de l’execució, ja que mentre el formigó no acaba 
de fraguar s’han de col·locar 10 caixons i 12 platines a cada una de les sitges. 
Els caixons serviran per encaixar-hi les bigues que suporten la coberta, i les platines serviran de 
suport de la llanterna. És important realitzar un replanteig acurat d’aquests elements, ja que la 
tolerància d’error a l’hora del posicionament és de tant sols 3 centímetres.  
 
Detall del caixó i de la platina 
La col·locació dels caixons es realitza prèviament al formigonat de l’últim tram de fust, aquests 
s’han de posicionar a la seva ubicació definitiva. Per tal de què no es moguin durant el procés de 
lliscat s’han de puntejar, soldant-los a les barres horitzontals de l’armat del fust.  
En algun dels casos, ha coincidit que el caixó havia d’anar situat a un punt coincident amb la barra 
de trepa, en aquests casos i degut a la impossibilitat de modificar la posició del caixó, s’ha hagut de 
realitzar una mossegada per tal de poder-lo ubicar a la seva posició, esquivant la barra de trepa. 
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Un cop finalitzat el lliscat de l’estructura del fust, caldrà soldar una platina per recompondre el caixó 
de sustentació de l’estructura.   
Per la col·locació de les platines que serviran per a posicionar els perns que hauran de suportar la 
llanterna no hi va haver tants problemes, ja que no es va donar el que aquestes coincidissin amb 
una de les barres de trepa. Així donc, i a mode de resum, el procés va consistir en posicionar les 
plaques, i un cop formigonat el tram, amb el formigó encara fresc, es van clavar els perns que 
servirien per anivellar les platines prèviament a la col·locació de les llanternes. 
Incidències durant el procés de lliscat 
Durant el procés de lliscat ens hem trobat amb algunes incidències, de les quals n’hi ha algunes 
que es poden preveure i d’altres que no; però la resolució tant en un cas com en l’altre ha de ser 
molt àgil, pràcticament immediata, degut a que el sistema constructiu emprat fa inviable la pèrdua 
de temps.  
Incidències amb les armadures verticals de les sitges 
Només iniciar el procés de lliscat de les sitges, es va detectat que els ferralles, juntament amb els 
temps de fraguat del formigó,  són una de les claus per guanyar temps en el desenvolupament de 
l’encofrat lliscant. 
És per això que els ferralles han de treballar amb les condicions idònies per tal de poder executar 
la seva feina amb la major agilitat possible.  
La primera incidència detectada va ser en el moment de solapar l’armat vertical de les sitges. Les 
barres de 6 metres de longitud sobresortien molt de l’àmbit de la sitja i podien arribar a pendejar 
tant que podien perdre totalment la verticalitat, afectant la zona de formigonat. 
És per això que es van realitzar dues intervencions.  
La primera de les quals va consistir en 
col·locar uns patins al lateral de 
l’encofrat, amb una ala de dimensions 
iguals al recobriment nominal exigit en 
projecte. D’aquesta manera ens 
assegurem que el recobriment serà 
continu en tot el procés de lliscat.  
La segona solució, referent al pendeig 
de les barres, es va basar en col·locar 
unes guies de fusta a la plataforma 
superior per tal d’adreçar les barres 
almenys 2 metres abans del 
formigonat. D’aquesta manera se 
n’assegura la verticalitat durant tot el 
recorregut. 
 
Col·locació de patins i de guies a la plataforma superior 
Incidències amb una barra de trepa 
Durant el procés de lliscat les barres de trepa són les que suporten el pes de l’encofrat. Aquestes 
barres queden encamisades a l’interior del fust fins que un cop assolida la cota de coronació es 
poden anar treient, ja que cada una d’aquestes bvarres no és contínua sino que està formada de 
diferents barres de 3 m de longitud roscades entre sí. 
Cada una d’aquestes barres, associades a un gat hidràulic, aguanta un pes màxim de 3 tn. Com 
s’ha pogut apreciar en diferents imàtges i en els plànols de l’encofrat lliscant, la barra no té unes 
dimensions excessives i deu la seva rigidesa tant a la seva composició, com al fet que es trobi en 
una cambra dins del formigó que no li permet cap moviment lateral. El problema és en la zona de 
les portes de les sitges, on les barres queden a l’aire, sense quedar confinades.  
 
 
Detall de la ruptura de la barra de trepa 
Tal i com s’observa a les fotografies, es va trencar una d’aquestes barres de trepa, tot i així, la 
ruptura d’aquesta barra de trepa no va provocat cap incidència destacable, ja que la resta de 
barres de trepa van compensar la pèrdua d’aquesta barra. 
Vista del fust 
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Al trobar-nos a poca cota d’altura i el fet d’haver de seguir lliscant sense un dels gats hidràulics, va 
requerur fer un replanteig de l’impulsió dels gats annexes al gat afectat, per tal de compensar el 
treball del gat que havia quedat inservible.  
 
Solució adoptada 
Per tal de no tornar a patir les mateixes incidències en altres punts similars de les sitges, es va 
col·locar cada 50 centímetres unes cunyes que obligaven a la barra de trepa a mantenir la seva 
posició optima sense causar cap ruptura. 
Incidències amb la grua torre  
La grua, és un dels altres dels elements indispensables per a l’obra, ja que no pot deixar de 
funcionar en cap moment del lliscat. És l’encarregada de subministrar el ferro i el formigó a la 
plataforma de treball.  
Conscients de què era un element sensible, s’havia dissenyat un pla d’actuació en cas d’avaria. 
Aquest pla es va haver de posar en pràctica dues vegades durant el procés de l’obra. Tot i aquest 
pla, el fet que les averies es produïssin durant la matinada va dificultar, en part, el compliment 
d’aquest.  
Tot i així es pot considerar que va funcionar prou bé, ja que en cap moment es va haver de frenar el 
lliscat de les sitges. 
El pla de funcionament era molt clar. Cada vegada que la grua no funcionés, s’havia de comunicar 
la incidència a ROYMA, empresa propietària de la grua contractada i acte seguit ells ens 
informaven del temps en què tardaria el tècnic a arribar a l’obra. 
Paral·lelament es trucava a GRUES PENENDES per tal que ens subministressin una grua mòbil a 
l’obra per a prosseguir amb els treballs, fins que la grua torre hagués estat reparada i estigues en 
funcionament. 
Gràcies a aquest doble sistema, l’encofrat lliscant no va haver de parar en cap moment, tot i què el 
fet de tenir dues empreses de mitjans d’elevació a la nostra disposició durant les 24 hores del dia 
no va ser fàcil. 
 
Imatges de la reparació de la grua torre 
Desmuntatge de l’encofrat 
Després de coronar l’estructura amb l’encofrat lliscant, quedava pendent una de les feines amb més 
risc de tota l’obra, el desmuntatge de l’encofrat a 48 metres d’altura. 
Aquest procés es va realitzar seguint les indicacions del tècnic d’EDYTESA, expert en encofrats 
lliscants. En aquest cas, es va crear un equip específic de desmuntatge de l’encofrat per tal de 
poder limitar l’accés i controlar tot el personal amb permís per accedir a l’obra.  
El fet de desmuntar a tanta alçada representa que no hi pot haver ningú treballant a l’entorn de les 
sitges, ja que hi ha una gran probabilitat de què puguin desprendre’s diferents elements durant el 
procés de desmuntatge dels diferents elements. 
La primera fase del desmuntatge consistia en l’extracció de tots els elements elèctcis que 
intervenien en el procés de lliscat, tant els motors d’impulsió dels gats hidràulics com les 
connexions elèctriques i el reg automàtic temporitzat de la plataforma inferior. 
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Des del moment en què la plataforma es va trobar lliure d’instal·lacions, es va prosseguir el 
desmuntatge amb l’extracció de la plataforma superior, que havia servit per a què els ferralles 
realitzessin els treballs de solapament de les barres verticals.  
 
Extracció de la plataforma superior i de les barres de trepa 
Finalitzada l’extracció de la plataforma superior, es va seguir amb l’extracció de les barres de trepa, 
aquestes barres, eren les encarregades de sustentar tot el pes de l’encofrat és per això que 
prèviament a  l’eliminació d’aquestes caldria subjectar l’encofrat al fust, aquesta sustentació es 
realitzà mitjançant barres d’acer que travessaven el fust just per sota de l’encofrat. 
Aquestes barres es van col·locar des de la plataforma 
inferior de repassos mitjançant una perforadora, servint 
de  suport tant de l’encofrat de fusta de la part interior, 
com de l’exterior.   
Un cop col·locades  totes les barres de suport es van 
retirar les baranes i les plataformes que configuraven la 
plataforma inferior de 
repassos. 
Les barres de suport 
no eren l’únic element 
de sustentació de 
l’encofrat ja que 
l’estructura composada pels propis cavallets i la biga que els 
uneix quedava ancorada a la part superior del fust, i aguantaria 
si fallés algun dels suports.  
Finalitzat el procés de recolzament i la retirada de la plataforma 
inferior, es va procedir  a l’extracció dels gats hidràulics i les 
seves corresponents barres de trepa, aquestes s’alçaven amb 
la grua i arribat el punt de connexió entre dues barres, es 
procedia al desenroscat, acopiant-se a la plataforma de treball 
per tal de posteriorment ser retirades amb la mateixa grua fins 
al nivell del terra.   
El desmuntatge de la plataforma de treball interior es realitzà per trams, primerament es va retirar el 
taulell de fustes per a posteriorment retirar-ne les bigues de suport. Un cop tot l’interior va ser 
desmuntat, es realitzà el desmuntatge de l’encofrat circular, i de la part exterior de la plataforma de 
treball.  
Aquesta és una de les operacions que més risc comporta, tot el personal que accedeix durant 
aquesta fase del procés de desmuntatge ha d’anar amb un arnés i lligat a la línia de vida. El 
desmuntatge de l’encofrat circular es va començar en el punt oposat de les escales d’accés. 
El procés de desmuntatge és molt mecànic però no s’ha de perdre l’atenció en cap dels processos.  
Els treballs es procediren amb el desmuntatge de la biga que serveix d’unió entre els cavallets, un 
cop el tram és independent, en cas d’haver-hi dificultats en l’extracció del tram, es realitzava un tall 
a l’encofrat en una zona propera al següent cavallet.  
 
Procés de desmuntatge de l’encofrat interior 
Després d’extreure la part interior de l’encofrat es procedia a l’extracció de la cara exterior, aquesta 
es realitzava seguint la mateixa cadència dels treballs que a la cara interior.  
 
Procés de desmuntatge de l’encofrat exterior 
Com s’ha pogut observar en ambdós casos, els conjunts s’extreuen pràcticament muntants, aquest 
procés es realitza amb aquesta cadència, ja que el desmuntatge peça per peça a la part superior 
del fust és inviable. És per això que per motius de seguretat es realitza el desmuntatge peça per 
peça un cop l’element es troba a terra. 
Detall de les barres de recolzament 
Plataforma inferior 
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El desmuntatge és laborios i requereix d’un ordre finsa a finalitzar el procés, un cop finalitzat, des 
de la cota superior es pot apreciar la situació dels caixons i de les platines, deixant el fust preparat 
per a rebre la coberta. 
 
Imatges del procés de desmuntatge de l’encofrat 
4.2-3.4. COBERTA 
La coberta de les sitges consta de dos elements independents entre sí, el primer és el forjat de 
placa grecada autoportant que posteriorment rep l’armat de negatius i la xapa de compressió. Un 
cop realitzat el forjat es col·locarà el segon element, una llanterna d’estructura metàl·lica i 
tancament de xapa.  
Prèviament a la ubicació del forjat es va introduir, 
per part d’un altre industrial la tolva, aquesta es va 
posicionar sobre les platines que es van col·locar 
durant la fase del lliscat a la cota +12,86, per a 
posteriorment realitzar el reomplert de la biga de 
suport annexa a la tolva  mitjançant un formigó 
sense retracció. 
La col·locació de la tolva va ser la prova per a 
demostrar la verticalitat de la sitja, ja que aquesta 
està fabricada amb un diàmetre 8 centímetres 
inferior que el diàmetre interior de la sitja.  
Durant el procés de seguiment de l’obra s’ha 
arribat tan sols a col·locar la placa grecada per a la 
realització del forjat, ja que l’elaboració de la llanterna tardarà uns mesos més. 
El forjat de placa està col·locat sobre quatre bigues de perfil IPN, un cop a la part superior del fust 
aquestes bigues han d’anar situades als caixons que es van col·locar durant el procés de lliscat. 
El procés d’elevació es va realitzar mitjançant dues grues mòbils, una de les grues va elevar el 
forjat, mentre l’altre, disposava d’’una gàbia, dins de la qual l’equip encarregat de supervisar la 
correcta col·locació del forjat s’elevava fins a la cota del forjat.  
  
Procés de col·locació de la coberta 
Un cop emplaçada la coberta a la seva posició es van col·locar les armadures i es procedí al 
formigonat de l’element. 
Per tal de què el forjat no provoqués filtracions d’aigua dins de la sitja, i preveient que el procés 
d’elaboració de les llanternes no era immediat, es va optar per col·locar una capa de tela asfàltica 
com a impermeabilització i posteriorment es va  procedir a segellar tots els passos d’instal·lacions 
que existien en el forjat. D’aquesta manera, el forjat podrà servir de coberta provisional mentre no 
es col·loqui la coberta definitiva.  
 
 
 
 
Tolva 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
5. DOCUMENTACIÓ GENERADA 
DURANT EL PROCÉS D’OBRA 
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5.- DOCUMENTACIÓ GENERADA DURANT EL PROCÉS DE SEGUIMENT 
DE L’OBRA 
 
5.1.-  ACTES DE LES VISITES D’OBRA 
 
 ACTA D’OBRA 
AMPLIACIÓ DE SITGES A LA FÀBRICA D’UNILAND 
 
ACTA 1 
 
DATA : 08/01/08 HORA : 09:00  
EMPLAÇAMENT  FÀBRICA D’UNILAND A SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS  
 
ASSISTENTS A LA REUNIÓ 
NOM EMPRESA CÀRREG 
RAFAEL OYAGÜEZ 
DANIEL CRESPO 
RAFAEL POU 
XAVIER DOMINGO 
UNILAND 
UNILAND 
POLITÈCNICA 
CLLC 
PROPIETAT 
PROPIETAT 
DIRECCIÓ FACULTATIVA
CAP D’OBRA 
BÀRBARA DE PERAY 
VICENÇ ESTERUELAS 
CLLC 
CLLC 
CAP DE PRODUCCIÓ 
ENCARREGAT 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
REUNIÓ AMB LA PROPIETAT PEL SEGUIMENT DE LA EXECUCIÓ DE L’OBRA  
 
2. ACORDS 
 
1. Es comenta de cara a futures certificacions la consideració de la sobreexcavació de les galeries, acordant 
que la medició certificable correspondrà a la necessària per a la execució dels treballs, és a dir, l’amplada 
dels mòduls prefabricats més els talussos necessaris per a treballar amb seguretat.  
 
2. A les zones en les que es formigoni directament no sobre encofrat sinó directament sobre les terres, 
s’acorda que l’accés de formigó provocat per aquest tema es compensarà amb l’encofrat que no 
s’executa. 
 
3. Politècnica comenta que en breu s’incorporarà a l’obra el Sr, Jonat Adzori per part de Politècnica per a 
realitzar els controls corresponents a la Direcció Facultativa. 
 
 
3. CONSULTES 
 
1. Es comenta la possibilitat d’executar l’encofrat de les obertures de les portes embegudes a les parets de 
les sitges prèviament al inici del lliscat de l’encofrat. 
Pel què fa a la part baixa de l’encofrat, al anar armat i formigonat, es planteja executar aquesta part 
inferior de la porta posteriorment, un cop realitzat la sitja, havent deixat les esperes corresponents. 
Politècnica aprova la proposta plantejada per la Constructora. 
 
2. Es comenta el fet de què els prefabricats que es troben ubicats annexes al fossat d’accés a les galeries 
queden per sota el nivell de les riostres d’unió de les sabates de l’edifici de motors. Politècnica desestima 
que la influència de càrregues de l’edifici sobre les galeries afectin a aquestes  i es determina que les 
galeries prefabricades es col·loquin tal i com estava previst. 
 
 
4. TEMES PENDENTS 
 
1. Es sol·liciten els nous plànols corresponents a la definició de les trobades entre les galeries existents i les 
noves galeries prefaricades.  
 
2. Es sol·liciten els plànols en què es contempli la cota definitiva del canvi de secció de les parets de les 
sitges així com la cota de les portes. 
 
3. Es sol·liciten els plànols definitius de les sabates de l’edifici de motors. 
 
5. ESTAT DE L’OBRA I SEGUMENT DEL PLANNING 
 
1. Constructora Lluis Casas comunica que a dia d’avui ha arribat el ferro corresponent a la fonamentació de 
la sitja número 10 i que demà, dia 09/01/08 es començarà a armar. 
En el transcurs d’aquesta setmana arribarà el material d’encofrat dels fonaments que començarà a 
muntar-se el pròxim dilluns dia 14/01/08 per a poder formigonar, si no surgeix cap imprevist el dia 
18/01/08 
2. S’han iniciat els treballs d’excavació corresponents al fossat d’accés a les galeries, per a continuar amb la 
obertura de la rasa per a la galeria que unirà aquest fossat amb la galeria existent. 
 
3. Uniland comunica que la desconnexió dels serveis que actualment existeixen a la galeria existent i que 
coincideix amb la fonamentació de la sitja 12 es realitzarà entre el 14/01/08 i els 04/02/08, 
presumiblement a finals d’aquest període 
Uniland avisarà via mail a la Constructora informant del dia que podrà procedir a la demolició, un cop 
desconnectats els cables i aquests estiguin lliures de tensió. 
Aquest fet comporta que no es pugui procedir a la col·locació dels elements prefabricats que conformaran 
la galeria  a la zona afectada pels cables. 
S’acorda que els prefabricats es col·locaran a l’interior de la rasa, únicament a la zona que estarà 
preparada (entre el fossat d’accés a la galeria i la galeria existent). La resta d’elements s’acopiaran a 
l’obra. 
S’acorda amb Uniland que en el moment en què es pugui procedir a la col·locació dels prefabricats 
acopiats a l’interior de la rasa, UNILAND facilitarà a càrrec seu una grua mòbil a tal efecte, aquesta grua 
haurà de suportar els pes dels prefabricats (9 Tn). 
Es preveu que els prefabricats arribaran a l’obra el dimarts dia 15/01/08. 
 
6. CONTROL DE QUALITAT 
 
 
7. SEGURETAT I SALUT 
 
1. SGS realitza les seves visites de seguretat sense haver informat de cap carència o incidència referent a la 
seguretat a l’obra.  
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 ACTA D’OBRA 
AMPLIACIÓ DE SITGES A LA FÀBRICA D’UNILAND 
 
ACTA 2 
 
DATA : 15/01/08 HORA : 09:00  
EMPLAÇAMENT  FÀBRICA D’UNILAND A SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS  
 
ASSISTENTS A LA REUNIÓ 
NOM EMPRESA CÀRREG 
RAFAEL OYAGÜEZ 
DANIEL CRESPO 
JONAT ADZORI 
MARCELO CAPELLI 
UNILAND 
UNILAND 
POLITÈCNICA 
POLITÈCNICA 
PROPIETAT 
PROPIETAT 
DIRECCIÓ FACULTATIVA
DIRECCIÓ FACULTATIVA
ISABEL FOZ POLITÈCNICA DIRECCIÓ FACULTATIVA
XAVIER DOMINGO CLLC CAP D’OBRA 
BÀRBARA DE PERAY 
VICENÇ ESTERUELAS 
CLLC 
CLLC 
CAP DE PRODUCCIÓ 
ENCARREGAT 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
REUNIÓ AMB LA PROPIETAT PEL SEGUIMENT DE LA EXECUCIÓ DE L’OBRA  
 
2. ACORDS 
 
 
3. CONSULTES 
 
 
4. TEMES PENDENTS 
 
1. Es sol·liciten els plànols definitius de les sabates de l’edifici de motors. 
 
2. Es sol·liciten els plànols definitius que contemplin la cota definitiva del canvi de secció de les parets de les 
sitges així com la cota de les portes. 
 
3. Es sol·licita a Politècnica el certificat de les línees elèctriques firmada pel tècnic de l’obra per a poder així 
realitzar els tràmits per a la instal·lació i llicència de la grua a muntar a l’obra.  
Politècnica informa que en breu facilitarà els plànols. 
 
5. ESTAT DE L’OBRA I SEGUMENT DEL PLANNING 
 
1. Es revisa la armadura de la llosa de la fonamentació de les sitges 10 i 11 i s’informa que s’han de corregir 
els següents punts: 
 
- El recobriment de l’armadura superior excedeix al màxim estipulat en projecte. S’acorda que per a no 
tenir que calçar tota la fonamentació es procedirà a la col·locació de malla de diàmetre 12 a tota la 
superfície per tal de reduïr així el recobriment. Aquesta sol·loció sera vàlida tan sols a la sitja 10, 
considerant que la sitja 11 està correctament armada.  
-  
- S’indica a l’obra que la obertura de les portes d’accés a les sitges augmenta fins als 4,5 metres 
d’amplada. Degut a aquesta modificació s’ha de realitzar un reestudi de l’armat de la llosa de 
fonamentació així com de la estructura. Com a conseqüència d’aquesta modificació, els treballs de 
formigonat de la fonamentació de les sitges 10 i 11 previstos per demà dimecres dia 16/01/08 i per 
divendres 18/01/08 respectivament, es veuran paralitzats fins que es defineixi el nou armat. 
Politècnica realitzarà els nous plànols i els facilitarà a la  Constructora per poder així procedir a la 
petició de les noves armadures.  
-  
-  El dia 16/01/08 politècnica entrega a Constructora els plànols modificats amb la nova ubicació de les 
portes i la Constructora ha procedit a la modificació de la fonamentació de les sitges 10 i 11. Un cop 
realitzada aquesta modificació la Constructora preveu el formigonat de les lloses de cimentació de la 
sitja número 10 el pròxim divendres18/01/08 i la sitja número 11 el proper dimarts dia 22/01/08 
 
2. S’ha procedit a la descàrrega i a la col·locació de les galeries prefabricades a la galeria sense cap 
incident destacable. La resta han estat acopiades a la zona que ha habilitat UNILAND per a ser 
col·locades posteriorment a les zones definides en projecte. 
 
 
6. CONTROL DE QUALITAT 
 
 
7. SEGURETAT I SALUT 
 
1. SGS realitza les seves visites de seguretat sense haver informat de cap carència o incidència referent a la 
seguretat a l’obra.  
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 ACTA D’OBRA 
AMPLIACIÓ DE SITGES A LA FÀBRICA D’UNILAND 
 
ACTA 3 
 
DATA : 22/01/08 HORA : 09:00  
EMPLAÇAMENT  FÀBRICA D’UNILAND A SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS  
 
ASSISTENTS A LA REUNIÓ 
NOM EMPRESA CÀRREG 
DANIEL CRESPO 
JONAT ADZORI 
MARCELO CAPELLI 
UNILAND 
POLITÈCNICA 
POLITÈCNICA 
PROPIETAT 
DIRECCIÓ FACULTATIVA
DIRECCIÓ FACULTATIVA
XAVIER DOMINGO CLLC CAP D’OBRA 
BÀRBARA DE PERAY 
VICENÇ ESTERUELAS 
CLLC 
CLLC 
CAP DE PRODUCCIÓ 
ENCARREGAT 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
REUNIÓ AMB LA PROPIETAT PEL SEGUIMENT DE LA EXECUCIÓ DE L’OBRA  
 
2. ACORDS 
 
1. Politècnica indica que de cara a optimitzar la impermeabilització de les galeries, s’haurà de procedir a 
pintar tota la seva superfície amb Asfaltex i de realitzar un sòcol exterior de 20 cms de formigó de neteja 
en tota la longitud de la base. 
 
2. S’acorda que la visita setmanal de la setmana següent, queda traslladada al mateix dimarts però a les 
16,30 de la tarda, aquest canvi es realitzarà puntualment i de mode excepcional.  
 
 
3. CONSULTES 
 
1. La constructora de cara a l’execució de la fonamentació de l’edifici de motors proposa realitzar primer el 
reblert de tota la zona, per a posteriorment realitzar la excavació puntual de les sabates i no haver 
d’encofrar-les.  
 
2. En relació a aquesta fonamentació, Politècnica comunica a la Constructora que les sabates 
corresponents no hauran d’anar recolzades sobre el terreny de terraplenat, sino que s’hauran de situar 
sobre de les graves o zahorres convenientment compactades. 
 
3. La constructora comunica que la fusteria d’alumini no està suficientment definida en el projecte com per a 
poder-la contractar. UNILAND exposa que la està estudiant, ja que de moment no és un tema prioritari.  
 
 
4. TEMES PENDENTS 
 
1. Es reclama el plànol actualitzat de les obertures, del canvi de secció de les parets de les sitges i de la 
fonamentació de les sabates. Politècnica comenta que prepararà un joc de plànols definitius i actualitzat. 
Aquest serà entregat a la propietat per a la seva revisió i posteriorment s’entregarà a la Constructora per 
tal de seguir el protocol marcat. S’acorda que s’entregarà un CD i un joc de plànols en paper.  
 
2. Es fa entrega a la Constructora per part de la propietat/DF de l’estudi geotècnic i el certificat de les línies 
aèries per a poder realitzar els tràmits previs a la col·locació de la grua. Queda pendent que l’enginyer 
avaluï si l’estudi necessita ser visat o no.  
 
3. UNILAND comunica que està realitzant les gestions pertinents per a que la constructora pugui procedir a 
la execució del tram de galeria subterrània que tallaria l’accés a les sitges existents 7-8, que es troben en 
funcionament, en una sola fase.  
UNILAND informarà a la constructora al respecte. 
4. Posteriorment a la visita, UNILAND comunica a la constructora que el tall de circulació de les sitges 7 i 8 
es realitzarà la setmana del 28 de gener. La constructora es coordina per a poder realitzar la col·locació 
de les galeries i deixar la via accessible a les sitges en el període d’una setmana.  
 
 
5. ESTAT DE L’OBRA I SEGUMENT DEL PLANNING 
 
1. Tal i com es va comentar, s’han formigonat les lloses de fonamentació de les sitges 10 i 11 amb resultat 
satisfactori.  
 
2. Avui dia 22 d’inicia l’armat de la llosa de fonamentació de la sitja número 9 per a poder formigonar-la el 
proper dijous dia 24/01/08. Es revisarà el ferro el dimecres a la tarda.  
 
3. Paral·lelament, s’ha iniciat l’armat de la trobada entre el fossat de l’edifici de motors i la nova galeria 
(detall 4), preveient el seu formigonat entre el divendres i el dilluns (25-28/01/08). 
 
 
6. CONTROL DE QUALITAT 
 
 
7. SEGURETAT I SALUT 
 
1. SGS realitza les seves visites de seguretat sense haver informat de cap carència o incidència referent a la 
seguretat a l’obra.  
 
2. La constructora entrega el llibre de subcontractació i el posa en coneixement de la coordinadora de 
seguretat i salut. 
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 ACTA D’OBRA 
AMPLIACIÓ DE SITGES A LA FÀBRICA D’UNILAND 
 
ACTA 4 
 
DATA : 29/01/08 HORA : 16:30  
EMPLAÇAMENT  FÀBRICA D’UNILAND A SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS  
 
ASSISTENTS A LA REUNIÓ 
NOM EMPRESA CÀRREG 
RAFAEL OYAGÜEZ UNILAND PROPIETAT 
DANIEL CRESPO 
JONAT ADZORI 
UNILAND 
POLITÈCNICA 
PROPIETAT 
DIRECCIÓ FACULTATIVA
XAVIER DOMINGO CLLC CAP D’OBRA 
BÀRBARA DE PERAY 
VICENÇ ESTERUELAS 
CLLC 
CLLC 
CAP DE PRODUCCIÓ 
ENCARREGAT 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
REUNIÓ AMB LA PROPIETAT PEL SEGUIMENT DE LA EXECUCIÓ DE L’OBRA  
 
2. ACORDS 
 
1. UNILAND indica a la constructora que els camions de la empresa d’excavacions ROMAGOSA 
encarregada del moviment de terres de l’obra, porten un excés de càrrega a la caixa. La constructora 
comunica la incidència a ROMAGOSA que prendrà les mesures adequades. 
 
2. La visita setmanal de la següent setmana es realitzarà en l’horari habitual. 
 
3. CONSULTES 
 
1. Amb la finalitat de solucionar constructivament el detall de la trobada  entre la tolva i l’estructura de la sitja 
ubicat a la cota de canvi de secció. Politècnica demana a la Constructora que l’informi sobre la distància 
lliure entre l’encofrat i el formigó, per a poder donar la solució constructiva per a la col·locació de la platina 
de suport de la tolva.  
 
2. Posteriorment i via mail, la constructora comunica que realitzada la consulta a l’empresa contractada per 
a la fabricació de l’encofrat, s’informa que la distància entre els punts de suport de l’encofrat oscil·larà 
entre 1,5 i 1,8 metres. 
De totes maneres, el projecte definitiu per a les sitges l’elaboraran a partir de la setmana que ve. A 
mesura que l’empresa d’encofrats vagi elaborant l’encofrat circular de les sitges aniran facilitant la 
informació a la Constructora que paral3lelament facilitarà a la Direcció Facultativa i a la propietat per a 
poder així realitzar les platines de subjecció de la tolva en el canvi de secció de la paret de la sitja. 
 
3. UNILAND comunica que el terraplenat de la part superior de la galeria prefabricada ubicada entre el 
fossat de l’edifici de motors i l’edifici de molins, haurà de tenir una base de zahorras convenientment 
compactada fins a arribar a la cota -0,25 mts, a partir de la qual es col·locarà el paviment de formigó. 
4. TEMES PENDENTS 
 
1. UNILAND reclama a Politècnica el detall de la trobada entre les plaques alveolars am les jàsseres a la 
planta coberta de l’edifici de motors. 
 
2. Politècnica fa entrega a la Constructora dels plànols revisats i actualitzats en format A1. 
 
3. La constructora fa entrega a Politècnica les fitxes tècniques de les plaques alveolars per tal de què 
aquests puguin realitzar la comprovació de càrregues de l’edifici de motors.  
 
 
5. ESTAT DE L’OBRA I SEGUMENT DEL PLANNING 
 
1. Tal i com es va comentar, durant aquesta setmana es procedirà a la col·locació de les galeries de 
prefabricades entre l’edifici de motors i l’edifici de molins, aquest tram és el que afecta a l’accés a les 
sitges 7 i 8.   
Durant el dimarts dia 29 de gener s’ha abocat el formigó de neteja a la rasa que servirà de base dels 
prefabricats; el dimecres dia 30 de gener es procedirà a la col·locació de les galeries prefabricades (8 
Unitats) i la seva posterior impermeabilització amb Asfaltex; el dijous dia 31 de gener es realitzarà el 
terraplenat perimetral amb graves, aquests treballs es coordinaran amb UNILAND que aprofitarà la rasa 
per a fer passar un conducte contra incendis. En el transcurs del divendres dia 1 de febrer es col·locarà el 
paviment final de formigó per que el pas de camions formigonera pugui estar operatiu el dilluns dia 4 de 
febrer.  
 
 
6. CONTROL DE QUALITAT 
 
 
7. SEGURETAT I SALUT 
 
1. SGS realitza les seves visites de seguretat sense haver informat de cap carència o incidència referent a la 
seguretat a l’obra.  
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 ACTA D’OBRA 
AMPLIACIÓ DE SITGES A LA FÀBRICA D’UNILAND 
 
ACTA 5 
 
DATA : 05/02/08 HORA : 09:00  
EMPLAÇAMENT  FÀBRICA D’UNILAND A SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS  
 
ASSISTENTS A LA REUNIÓ 
NOM EMPRESA CÀRREG 
RAFAEL OYAGÜEZ UNILAND PROPIETAT 
DANIEL CRESPO 
JONAT ADZORI 
UNILAND 
POLITÈCNICA 
PROPIETAT 
DIRECCIÓ FACULTATIVA
XAVIER DOMINGO CLLC CAP D’OBRA 
BÀRBARA DE PERAY 
VICENÇ ESTERUELAS 
CLLC 
CLLC 
CAP DE PRODUCCIÓ 
ENCARREGAT 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
REUNIÓ AMB LA PROPIETAT PEL SEGUIMENT DE LA EXECUCIÓ DE L’OBRA  
 
2. ACORDS 
 
1. UNILAND sol·licita a la Constructora la realització d’una rasa per a poder col·locar el conducte contra 
incendis. La constructora realitzarà la rasa durant el dia d’avui.  
 
3. CONSULTES 
 
1. Es debat àmpliament el procés constructiu a desenvolupar en el canvi de secció de les parets del les 
sitges per a la col·locació de la tolva. 
 
2. La constructora comunica que la empresa d’encofrats ja ha iniciat a executar el projecte pels encofrats 
circulars. S’acorda que tan aviat com la Constructora vagi rebent informació del procés l’anirà facilitant a 
la DF/Propietat, podent llavors valorar amb més precisió la solució a adoptar per a la col·locació de la 
platina de subjecció de la tolva. 
 
3.  La constructora demana permís a UNILAND per a la col·locació d’un cartell publicitari de la constructora. 
UNILAND accepta la col·locació del rètol a l’interior del recinte d’obra.  
 
4. TEMES PENDENTS 
 
1. Politècnica realitza deiferents observacions en referència a les dades dels plànols del forjat alveolar. La 
constructora comunica que aquestes consideracions s’han tingut en compte i que ja s’han modificat els 
plànols. Aquests seran enviats aquesta mateixa tarda a la DF/Propietat per procedir a la seva acceptació i 
poder així entrar el forjat en producció.  
 
5. ESTAT DE L’OBRA I SEGUMENT DEL PLANNING 
 
1. S’ha col·locat en el termini previst i sense cap contratemps el tram de galeria prefabricada entre el fossat 
de l’edifici de motors i l’edifici de molins, deixat fixat per al trànsit de vehicles el proper dilluns dia 4 de 
febrer, tal i com estava previst. Queda pendent de realitzar la trobada que emboca la galeria existent amb 
la prefabricada a l’edifici de molins. També s’ha dipositat el tram de galeria que substitueix a la galeria 
existent.  
 
2. S’han realitzat els encofrats per al formigonat de la llosa de fonamentació número 12. Avui s’iniciaran els 
treballs d’armat per a poder formigonar el proper dijous dia 7 de febrer. 
 
3. S’han iniciat els treballs de terraplenat amb graves dels laterials de les galeries prefabricades.  
 
4. En el transcurs de la següent setmana s’aniran realitzant la resta de terraplenats amb materials adequats 
fins a arribar a la cota superior de les sabates de l’edifici de motors per a realitzar posteriorment la 
excavació de la cimentació. 
 
5. S’ha realitzat el fossat per a la implantació de la grua, que es preveu que quedi formigonada i amb el tram 
d’ancoratge en el transcurs d’aquesta setmana.  
 
 
6. CONTROL DE QUALITAT 
 
 
7. SEGURETAT I SALUT 
 
1. SGS demana a la Constructora que es substitueixi el vallat del fossat de cimentació de la grua realitzat 
amb una cinta, per uan malla taronja de protecció. Aquesta substiutució ja ha quedat realitzada.  
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 ACTA D’OBRA 
AMPLIACIÓ DE SITGES A LA FÀBRICA D’UNILAND 
 
ACTA 6 
 
DATA : 12/02/08 HORA : 09:00  
EMPLAÇAMENT  FÀBRICA D’UNILAND A SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS  
 
ASSISTENTS A LA REUNIÓ 
NOM EMPRESA CÀRREG 
RAFAEL OYAGÜEZ UNILAND PROPIETAT 
DANIEL CRESPO 
JONAT ADZORI 
UNILAND 
POLITÈCNICA 
PROPIETAT 
DIRECCIÓ FACULTATIVA
XAVIER DOMINGO CLLC CAP D’OBRA 
BÀRBARA DE PERAY 
VICENÇ ESTERUELAS 
CLLC 
CLLC 
CAP DE PRODUCCIÓ 
ENCARREGAT 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
REUNIÓ AMB LA PROPIETAT PEL SEGUIMENT DE LA EXECUCIÓ DE L’OBRA  
 
2. ACORDS 
 
 
3. CONSULTES 
 
1. Politècnica fa entrega a la Constructora del detall de l’armat de suport per a la tolva a la cota 12,86 per 
què paral·lelament la Constructora, realitzi la consulta a la empresa d’encofrats sobre la viabilitat de la 
solució plantejada per la direcció facultativa. 
 
4. TEMES PENDENTS 
 
1. Per a poder realitzar la legalització de la grua, es necessari que l’estudi geotècnic estigui visat per què el 
departament d’indústria autoritzi al muntatge de la mateixa. 
Inicialment Politècnica facilitarà una carta sense visar donant conformitat a l’estudi geotècnic actual per a 
veure si és possible legalitzar-la. 
En el cas de què no sigui vàlid per a indústria, UNILAND es posarà en contacte amb la persona que va 
realitzar l’estudi geotècnic per què realitzi el visat corresponent. 
 
2. UNILAND fa entrega de la llicència d’obres per a poder sol·licitar el certificat de runes de l’obra.  
 
 
 
5. ESTAT DE L’OBRA I SEGUMENT DEL PLANNING 
 
1. S’ha realitzat el reomplert de la zona de l’edifici de motors, i s’ha efectuat la excavació de la 
fonamentació. S’ha abocat el formigó de neteja i s’han marcat els eixos de les riostres i de les sabates.  
2. Es preveu per al proper dimarts dia 19 de febrer quedin finalitzats els treballs de formigonat de les quatre 
trobades de les galeries que restaven per executar. 
3.  
4. Durant el matí del dia 13 de febrer es formigonarà la fonamentació de l’edifici de motors. Posteriorment es 
prosseguirà amb l’execució dels pilars i les jàsseres, per a poder així aconseguir l’objectiu del muntatge 
de les plaques alveolars per la última setmana de Febrer. 
 
 
6. CONTROL DE QUALITAT 
 
 
7. SEGURETAT I SALUT 
 
1. SGS demana a la Constructora que substitueixi la protecció perimetral del fossat d’accés a la galeria de la 
caseta de motors realitzada amb malla taronja, per una valla rígida. La constructora realitza aquesta 
modificació dels elements de protecció. 
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 ACTA D’OBRA 
AMPLIACIÓ DE SITGES A LA FÀBRICA D’UNILAND 
 
ACTA 7 
 
DATA : 19/02/08 HORA : 09:00  
EMPLAÇAMENT  FÀBRICA D’UNILAND A SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS  
 
ASSISTENTS A LA REUNIÓ 
NOM EMPRESA CÀRREG 
RAFAEL OYAGÜEZ UNILAND PROPIETAT 
DANIEL CRESPO 
RAFAEL POU 
UNILAND 
POLITÈCNICA 
PROPIETAT 
DIRECCIÓ FACULTATIVA
JONAT ADZORI POLITÈCNICA DIRECCIÓ FACULTATIVA
XAVIER DOMINGO CLLC CAP D’OBRA 
BÀRBARA DE PERAY 
VICENÇ ESTERUELAS 
CLLC 
CLLC 
CAP DE PRODUCCIÓ 
ENCARREGAT 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
REUNIÓ AMB LA PROPIETAT PEL SEGUIMENT DE LA EXECUCIÓ DE L’OBRA  
 
2. ACORDS 
 
1. Per a trobar la dosificació òptima per al formigó de les sitges, s’acorda que les proves de formigó es 
realitzaran a partir del dia 3/03/08m dia a partir del qual es preveu que estigui a l’obra el representant de 
l’empresa d’encofrats subcontractada per la Constructora. 
 
 
3. CONSULTES 
 
1. Es comenta àmpliament el tema del muntatge de la tolva a la cota 12,86. Es proposa modificar la solució 
prevista en les reunions anteriors, arribant a la conclusió que seria necessari reduir els perns d’ancoratge 
de 1,00 metre a 0,50 metres, i que els quatre perns vagin soldats a les plaques d’ancoratge definitives. 
Per a acabar de decidir la solució es preveu parar l’encofrat deslliçant uns 50 centímetres abans del canvi 
de secció per tal de poder treballar sense pressions, un cop col·locades les plaques d’ancoratge i realitzar 
l’anivellament de les mateixes es podrà seguir amb el formigonat. 
S’estudiarà si serà necessari l’ús d’algun retardant del fraguat en els últims 20 centímetres.  
 
4. TEMES PENDENTS 
 
1. La constructora comenta que respecte al butlletí elèctric facilitat ahir via mail per part d’ Uniland, necessari 
per a obtenir la legalització de la grua, es necessari que tingui el segell d’Indústria/ECA.  
 
 
5. ESTAT DE L’OBRA I SEGUMENT DEL PLANNING 
 
1. S’ha formigonat la cimentació de la fonamentació i dels pilars fins al primer forjat de l’edifici de motors. 
Es preveu que quedi totalment formigonat aproximadament el dia 27/02/08 per a poder muntar el forjat de 
placa alveolar el dia 10/03/08. 
 
2. S’estan realitzant els treballs corresponents a l’encofrat/ armat de les trobades de les galeries existents 
amb les noves. Es preveu tenir-les finalitzades el proper dia 26/02/08. 
 
3. S’han iniciat els treballs de muntatge de la grua sense cap incidència.  
 
 
6. CONTROL DE QUALITAT 
 
 
7. SEGURETAT I SALUT 
 
1. La Constructora ha substituït la protecció perimetral del fossat d’accés a la galeria de l’edifici de motors 
realitzada amb malla taronja, per valla rígida tal i com va demanar SGS a la passada visita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Ampliació de sitges a la fàbrica d’Uniland a Santa Margarida i els Monjos                                      79 
 ACTA D’OBRA 
AMPLIACIÓ DE SITGES A LA FÀBRICA D’UNILAND 
 
ACTA 8 
 
DATA : 26/02/08 HORA : 09:00  
EMPLAÇAMENT  FÀBRICA D’UNILAND A SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS  
 
ASSISTENTS A LA REUNIÓ 
NOM EMPRESA CÀRREG 
RAFAEL OYAGÜEZ UNILAND PROPIETAT 
DANIEL CRESPO 
MARCELO CAPELLI 
UNILAND 
POLITÈCNICA 
PROPIETAT 
DIRECCIÓ FACULTATIVA
JONAT ADZORI POLITÈCNICA DIRECCIÓ FACULTATIVA
XAVIER DOMINGO CLLC CAP D’OBRA 
BÀRBARA DE PERAY 
VICENÇ ESTERUELAS 
CLLC 
CLLC 
CAP DE PRODUCCIÓ 
ENCARREGAT 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
REUNIÓ AMB LA PROPIETAT PEL SEGUIMENT DE LA EXECUCIÓ DE L’OBRA  
 
2. ACORDS 
 
1. S’acorda que a la coberta de l’edifici de motors, es realitzarà amb una xapa de compressió tal i com es 
marca en els plànols, i es col·locarà tela asfàltica a mode d’impermeabilització. 
La constructora consulta si hi ha d’haver algun acabat a la coberta, Politècnica respon que no és 
necessari realitzar un acabat per part de la constructora ja que posteriorment UNILAND realitzarà la 
coberta de xapa per compte propi. 
La constructora comunica que en el cas de què el període comprés entre la col·locació de la tela asfàltica 
i la col·locació del la xapa sigui perllongat, sigui comunicat per si s’escau protegir la tela asfàltica amb una 
xapa de morter per evitar el deteriorament provocat per l’exposició continuada a la intempèrie. 
 
3. CONSULTES 
 
1. Es comenta de nou el tema dels ancoratges que han de quedar embeguts pel posicionament de la tolva 
en el canvi de secció. 
Es canvia el plantejament proposat la setmana passada i es proposa posicionar els perns de 50 
centímetres de longitud mitjançant unes plaques de 3 mm d’espessor, que seran subministrades per la 
propietat. El formigonat es realitzarà fins a uns 3 centímetres aproximadament per sota d’aquestes 
plaques de posicionament. D’aquesta manera, la constructora posicionarà les plaques en el eix XY, 
deixant l’anivellació en l’eix Z per quan es finalitzin els treballs de formigonat de les sitges. 
Un cop finalitzades les sitges, es reomplirà amb morter sense retracció l’espai existent fins a la cota 12,86 
i es tallaran els perns a la cota desitjada. 
Politècnica facilitarà a la constructora el disseny i el posicionament d’aquestes plaques. 
4. TEMES PENDENTS 
 
1. Segueix pendent el punt de l’acta de la setmana passada: la constructora comenta que respecte al butlletí 
elèctric facilitat ahir via mail per part d’UNILAND necessari per a obtenir la legalització de la grua, és 
necessari que tingui el segell d’Indústria/ECA. 
 
2. La constructora comunica que portarà una mostra del bloc vist per a que la propietat procedeixi a la seva 
acceptació i es pugui subministrar i col·locar com a tancaments de l’edifici de motors. 
 
 
5. ESTAT DE L’OBRA I SEGUMENT DEL PLANNING 
 
1. Es preveu el formigonat de les jàsseres del forjat de planta primera a l’edifici de motors per al pròxim 
dimecres dia 27 de Febrer. 
 
2. Es preveu el formigonat de la trobada 1 i 2 entre les galeries per al pròxim dijous i divendres dies 28 i 29 
de febrer. 
 
3. La constructora comunica que està previst que la persona de la empresa d’encofrats que ha de coordinar 
el muntatge del mateix, actualment està finalitzant la seva obra a la Corunya el pròxim dissabte dia 1 de 
Març, per tant es preveu que la setmana que ve s’inicien els treballs a la nostra obra. 
 
4. S’acorda que quan aquesta persona estigui a l’obra, es realitzaran les proves del formigó per tal de trobar 
la dosificació i composició òptima per a la fase del lliscat. 
 
5. La constructora comunica que es farà tot el possible per què aquest retràs a l’inici del muntatge no 
imedeixi poder iniciar els treballs del lliscat el dia 26 de febrer, com s’havia comunicat. En qualsevol cas, 
la Constructora indica que l’obra s’està avançant al planning, ja que aquest marcava l’inici del lliscat el 
proper dia 14/03/08; ja que la data d’iniciar els treballs venia marcada pel plaç de tres setmana que 
requereix el muntatge i que aquest dependrà del dia en què el material d’encofrat arribi a l’obra.  
 
 
6. CONTROL DE QUALITAT 
 
 
7. SEGURETAT I SALUT 
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 ACTA D’OBRA 
AMPLIACIÓ DE SITGES A LA FÀBRICA D’UNILAND 
 
ACTA 9 
 
DATA : 04/03/08 HORA : 09:00  
EMPLAÇAMENT  FÀBRICA D’UNILAND A SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS  
 
ASSISTENTS A LA REUNIÓ 
NOM EMPRESA CÀRREG 
RAFAEL OYAGÜEZ UNILAND PROPIETAT 
DANIEL CRESPO 
MARCELO CAPELLI 
UNILAND 
POLITÈCNICA 
PROPIETAT 
DIRECCIÓ FACULTATIVA
JONAT ADZORI POLITÈCNICA DIRECCIÓ FACULTATIVA
XAVIER DOMINGO CLLC CAP D’OBRA 
BÀRBARA DE PERAY 
VICENÇ ESTERUELAS 
CLLC 
CLLC 
CAP DE PRODUCCIÓ 
ENCARREGAT 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
REUNIÓ AMB LA PROPIETAT PEL SEGUIMENT DE LA EXECUCIÓ DE L’OBRA  
 
2. ACORDS 
 
 
 
3. CONSULTES 
 
1. Es presenta la mostra del bloc de formigó vist perquè es procedeixi a la seva aprovació. Uniland donarà 
una resposta al respecte. 
UNILAND exposa que la fusteria d’alumini que estava prevista en el projecte, es substituirà per una 
fusteria de ferro. La propietat subministrarà els premarcs, de la mateixa manera UNILAND definirà la 
distribució definitiva dels forats corresponents. 
 
2. UNILAND comenta  que la porta que en plànol té dos filades a sobre del dintell, arribarà fins a la jàssera. 
És a dir que es suprimiran les dues filades. 
 
3. La constructora suggereix que el modelatge dels premarcs sigui múltiple de 20 centímetres per tal de 
millorar l’estètica de l’edifici, de la mateixa manera es procurarà que encaixi amb la junta de col·locació 
del bloc. 
 
4. exposa que la fusteria d’alumini que estava prevista en el projecte, es substituirà per una fusteria de ferro. 
La propietat subministrarà els premarcs, de la mateixa manera UNILAND definirà la distribució definitiva 
dels forats corresponents. 
 
 
 
4. TEMES PENDENTS 
 
1. Es comenta que el dijous s’ha quedat a l’obra amb el responsable de la planta de formigó per tal de 
tractar el tema de la dosificació del formigó i mirar d poder executar les proves el pròxim dimarts. 
 
2. Es consulta a politècnica la proposta de la composició del formigó. Posteriorment, Politècnica via mail ha 
contestat a la constructora que les característiques del formigó estan manifestades al plec de condicions. 
 
 
5. ESTAT DE L’OBRA I SEGUMENT DEL PLANNING 
 
1. El formigonat de l’estructura de planta primera de l’edifici de motors ha quedat executada. 
 
2. S’han formigonat la totalitat de les trobades entre les galeries, quedant previst per demà el terraplenat 
perimetral del que resta (galeria del costat de la sitja número 12) amb terres per tancar la totalitat de 
forats i evitar així el perill de caigudes a diferent nivell. 
 
3. La Constructora manifesta que està prevista l’arribada del material d’encofrat per avui mateix i que per 
tant, a partir de demà dia 5/03/08 es reforçarà l’equip d’obra per anar muntant l’encofrat amb el 
recolzament del responsable de l’empresa d’encofrats. 
 
4. Es comenta que el muntatge del forjat de placa alveolar de l’edifici de motors està previst per al dia 
10/03/08. 
 
 
6. CONTROL DE QUALITAT 
 
 
7. SEGURETAT I SALUT 
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 ACTA D’OBRA 
AMPLIACIÓ DE SITGES A LA FÀBRICA D’UNILAND 
 
ACTA 10 
 
DATA : 11/03/08 HORA : 09:00  
EMPLAÇAMENT  FÀBRICA D’UNILAND A SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS  
 
ASSISTENTS A LA REUNIÓ 
NOM EMPRESA CÀRREG 
RAFAEL OYAGÜEZ UNILAND PROPIETAT 
DANIEL CRESPO 
MARCELO CAPELLI 
UNILAND 
POLITÈCNICA 
PROPIETAT 
DIRECCIÓ FACULTATIVA
JONAT ADZORI POLITÈCNICA DIRECCIÓ FACULTATIVA
XAVIER DOMINGO CLLC CAP D’OBRA 
BÀRBARA DE PERAY 
VICENÇ ESTERUELAS 
CLLC 
CLLC 
CAP DE PRODUCCIÓ 
ENCARREGAT 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
REUNIÓ AMB LA PROPIETAT PEL SEGUIMENT DE LA EXECUCIÓ DE L’OBRA  
 
2. ACORDS 
 
1. La propietat indica que a la planta baixa de l’edifici de motors es realitzarà una paret divisòria amb la 
mateix tipologia de bloc que els tancaments exteriors. També indica el punt on s’haurà de deixar una nova 
porta d’accés. 
La constructora comenta al respecte que els treballs de paleta per les parets de bloc es realitzaran 
després de Setmana Santa, donant així més temps per a l’arribada dels premarcs que ha de facilitar la 
propietat. 
 
2. S’acorda baixar el nivell d’acabat del paviment de planta baixa de l’edifici de motors 15 centímetres, 
passant de la cota +0,09 a la -0,06, per tal de què hi puguin cabre els grups electrògens.  
 
3. S’acorda que un cop realitzat el lliscat de les sitges i desmuntats els encofrats, UNILAND facilitarà una 
estructura circular realitzada amb perfils U, per a poder comprovar el plom interior i assegurar la futura 
col·locació de la tolva. La constructora aportarà una grua per executar aquesta prova. 
 
4. S’acorda que un cop finalitzades les sitges, en el moment que la Constructora, d’acord amb el procés 
constructiu, hagi de realitzar la retirada de l’escala d’accés a l’encofrat, aquest quedarà a disposició de la 
propietat per a realitzar futurs treballs, La constructora cobrarà una lloguer a la Propietat en concepte del 
mòdul d’escala. La constructora prepararà un preu per tal de què la propietat l’accepti. 
Nota: Esta por confirmar que la escalera permita el acceso de todos silos a la vez. 
5. S’acorda que la pròxima visita d’obra es realitzi el dia 26/03/08, presumiblement el dia abans del inici del 
lliscat.  
 
 
3. CONSULTES 
 
4. TEMES PENDENTS 
 
 
5. ESTAT DE L’OBRA I SEGUMENT DEL PLANNING 
 
1. Tal i com estava previst, s’ha realitzat el forjat de la placa alveolar a l’edifici de motors. 
 
2. S’ha procedit al tapiat dels forats perimetrals de les galeries i les trobades que quedaven per a realitzar. 
D’aquesta manera, a dia d’avui han  quedat tapades, eliminant així el risc de caigudes a diferent nivell. 
 
3. Ha arribat part del material per a l’encofrat. A dia d’avui arriba la resta que falta. S’està procedint al 
muntatge de l’encofrat amb el recolzament del Sr. José Rodríguez de la empresa d’encofrats. 
 
4. S’ha procedit a efectuar les proves de formigó. S’observa i es comenta que el con d’Abrahms ha donat 
valors de 9 a 10, aquests són inferiors als valors que es marquen al plec que oscil·len entre el 12 i el 16. 
Es corregirà aquest punt. 
Un cop realitzades les proves i passades 5 hores, es comprovarà l’estat del fraguat i es comunicarà el 
resultat a la Direcció Facultativa i a la Propietat. 
Applus efectua les provetes marcades en el plec. Tan aviat com es rebin els resultats de ruptura, es 
comunicaran a la Direcció Facultativa/ Propietat. 
 
 
6. CONTROL DE QUALITAT 
 
 
7. SEGURETAT I SALUT 
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 ACTA D’OBRA 
AMPLIACIÓ DE SITGES A LA FÀBRICA D’UNILAND 
 
ACTA 11 
 
DATA : 26/03/08 HORA : 09:00  
EMPLAÇAMENT  FÀBRICA D’UNILAND A SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS  
 
ASSISTENTS A LA REUNIÓ 
NOM EMPRESA CÀRREG 
RAFAEL OYAGÜEZ UNILAND PROPIETAT 
DANIEL CRESPO UNILAND PROPIETAT 
JONAT ADZORI POLITÈCNICA DIRECCIÓ FACULTATIVA
XAVIER DOMINGO CLLC CAP D’OBRA 
BÀRBARA DE PERAY 
VICENÇ ESTERUELAS 
CLLC 
CLLC 
CAP DE PRODUCCIÓ 
ENCARREGAT 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
REUNIÓ AMB LA PROPIETAT PEL SEGUIMENT DE LA EXECUCIÓ DE L’OBRA  
 
2. ACORDS 
 
1. S’acorda que durant el procés de lliscat del silo no s’estipularà cap visita d’obra, sino que es realitzaran 
diariament a peu d’obra per tal de valorar les incidències que puguin sorgir. 
 
2. La constructora comunica a la propietat que el cap d’obra i la cap de producció s’instal·laran en obra 
permanentment fins a finalitzar el procés de lliscat. 
 
3. CONSULTES 
 
4. TEMES PENDENTS 
 
5. ESTAT DE L’OBRA I SEGUMENT DEL PLANNING 
 
1. L’encofrat ja està totalment muntat i preparat per iniciar el lliscat demà a primera hora del matí. 
 
6. CONTROL DE QUALITAT 
 
7. SEGURETAT I SALUT 
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 ACTA D’OBRA 
AMPLIACIÓ DE SITGES A LA FÀBRICA D’UNILAND 
 
ACTA 12 
 
DATA : 29/04/08 HORA : 09:00  
EMPLAÇAMENT  FÀBRICA D’UNILAND A SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS  
 
ASSISTENTS A LA REUNIÓ 
NOM EMPRESA CÀRREG 
RAFAEL OYAGÜEZ UNILAND PROPIETAT 
DANIEL CRESPO UNILAND PROPIETAT 
JONAT ADZORI POLITÈCNICA DIRECCIÓ FACULTATIVA
XAVIER DOMINGO CLLC CAP D’OBRA 
BÀRBARA DE PERAY 
VICENÇ ESTERUELAS 
CLLC 
CLLC 
CAP DE PRODUCCIÓ 
ENCARREGAT 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
REUNIÓ AMB LA PROPIETAT PEL SEGUIMENT DE LA EXECUCIÓ DE L’OBRA  
 
2. ACORDS 
 
3. S’acorda que DMM (empresa contractada directament per la propietat) col·locarà una escala d’accés des 
de la sitja existent fins a les noves sitges. Amb aquest  nou mitjà auxiliar d’accés, la constructora Lluís 
Casas podrà retirar l’escala un cop hagi realitzat els treballs previstos i utilitzar dita escala per a realitzar 
els treballs de formigonat de la base de la llanterna. 
 
4. Les plaques de recolzament de la tolva que s’han de col·locar en el canvi de fust seran subministrades 
per la propietat, atenent a les modificacions que ha esmentat la direcció facultativa.  
 
 
3. CONSULTES 
 
1. La DF/Propietat ha consultat la possibilitat de modificar l’emplaçament de les sitges per tal de intercedir el 
mínim possible en els caixons de posicionament de les bigues. La constructora informa que aquests 
canvis de posició no són possibles donat al càlcul realitzat per EDYTESA (empresa de l’encofrat) dels 
gats hidràulics. És per aquest motiu que l’actuació en els caixons que coincideixin amb els jous haurà de 
ser la mateixa que en les sitges 9 i 10, ja executats. 
 
4. TEMES PENDENTS 
 
1. Els treballs de les parets de bloc, queden suspesos fins a la recepció de les portes i finestres que han 
d’anar a les diferents façanes. Un cop es comuniqui a la Constructora la col·locació d’aquests elements 
per part de DMM es procedirà a realitzar les entregues dels panys de paret que queden pendents. 
5. ESTAT DE L’OBRA I SEGUMENT DEL PLANNING 
 
2. Constructora Lluís Casas anuncia que l’execució de les sitges 11 i 12 començarà entre el dia 8/9 de Maig.  
 
3. Un cop Constructora Lluís Casas hagi finalitzat l’execució de les sitges 11 i 12, passarà a realitzar els 
treballs d’urbanització i bàscules paral·lelament. Es preveu la finalització d’aquestes feines a final del mes 
de Juny. 
 
4. Un cop DMM hagi col·locat les quatre llanternes i les passarel·les que les comuniquen, així com l’accés, 
se’ns avisarà per tal de poder retornar a l’obra i procedir a realitzar el formigonat del forjat col·laborant.  
Aquest fet no es produirà fins a principis de setembre de 2008  
 
5. El dissabte dia 26 d’abril de 2008 es va realitzar  la col·locació de la tela asfàltica a la coberta de l’edifici 
de bombes. D’aquesta manera es donen per acabat els treballs d’impermeabilització per part de CLLC 
deixant el sostre preparat per el revestiment contractat per Uniland. 
 
6. S’han realitzat les feines de recollida del formigó sobrant durant el procés de lliscat dels silos. 
 
 
6. CONTROL DE QUALITAT 
 
 
1. S’ha fet arribar a la propietat i a la Direcció Facultativa els resultats corresponents a la prova realitzada al 
formigó en la seva dosificació de fraguat a 7,5 hores.  S’informa que a 14 dies la resistència del formigó 
ha estat superior a 30. 
 
 
7. SEGURETAT I SALUT 
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 ACTA D’OBRA 
AMPLIACIÓ DE SITGES A LA FÀBRICA D’UNILAND 
 
ACTA 13 
 
DATA : 06/05/08 HORA : 09:00  
EMPLAÇAMENT  FÀBRICA D’UNILAND A SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS  
 
ASSISTENTS A LA REUNIÓ 
NOM EMPRESA CÀRREG 
RAFAEL OYAGÜEZ UNILAND PROPIETAT 
DANIEL CRESPO UNILAND PROPIETAT 
JONAT ADZORI POLITÈCNICA DIRECCIÓ FACULTATIVA
XAVIER DOMINGO CLLC CAP D’OBRA 
BÀRBARA DE PERAY 
VICENÇ ESTERUELAS 
CLLC 
CLLC 
CAP DE PRODUCCIÓ 
ENCARREGAT 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
REUNIÓ AMB LA PROPIETAT PEL SEGUIMENT DE LA EXECUCIÓ DE L’OBRA  
 
2. ACORDS 
 
1. S’acorda que s’iniciï el lliscat de les sitges 11 i 12 el proper Dilluns dia 12 de Maig donat que el Dijous no 
estarà preparat i que la propietat sol·licita que no s’iniciï en Divendres perquè no es vegi interromput pel 
cap de setmana només iniciar-se el procés, davant de qualsevol imprevist inicial que pugui sorgir. 
 
2. S’acorda que per les sitges  11 i 12, l’ interval d’acceptació del con d’Abrams del formigó passarà a ser 
del comprés entre 11-17 a 14-19 (ambdós inclosos). 
La formula inicial per començar el lliscat serà la de 6,5 hores. 
 
 
3. CONSULTES 
 
 
4. TEMES PENDENTS 
 
2. La propietat/ Direcció Facultativa demana a la constructora que prèviament al lliscat, s’incideixi de nou als 
operaris la importància del les tasques de vibrat de formigó i de la col·locació del ferro. 
La constructora comenta que prendrà mesures al respecte, extremant les precaucions. A més realitzarà 
les reunions pertinents de conscienciació prèviament al inici de lliscat. 
 
 
5. ESTAT DE L’OBRA I SEGUMENT DEL PLANNING 
 
1. Es segueixen realitzant les feines de muntatge de l’encofrat per tal d’iniciar-se el procés de lliscat el dia 12 
de Maig, tal i com s’indica en el punt 1.1. 
 
2. La Constructora reorganitzarà els acopis per tal de condicionar l’espai necessari pel muntatge de les 
tolves per part de DM. Un cop reorganitzat l’espai, procedirà a separar ambdós sectors mitjançant una 
tanca. 
 
 
 
6. CONTROL DE QUALITAT 
 
 
7. SEGURETAT I SALUT 
 
1. La constructora procedirà a condicionar l’accés a les Sitges 10 i 11 pel passadís creat entre les dues 
sitges ja construïdes (9,10). Per això realitzarà el desapuntalament de la plataforma d’encofrat dels 
dintells encara existent i serà senyalitzat convenientment amb malla de color taronja.  
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 ACTA D’OBRA 
AMPLIACIÓ DE SITGES A LA FÀBRICA D’UNILAND 
 
ACTA 14 
 
DATA : 28/05/08 HORA : 09:00  
EMPLAÇAMENT  FÀBRICA D’UNILAND A SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS  
 
ASSISTENTS A LA REUNIÓ 
NOM EMPRESA CÀRREG 
RAFAEL OYAGÜEZ UNILAND PROPIETAT 
DANIEL CRESPO UNILAND PROPIETAT 
JONAT ADZORI POLITÈCNICA DIRECCIÓ FACULTATIVA
XAVIER DOMINGO CLLC CAP D’OBRA 
BÀRBARA DE PERAY 
VICENÇ ESTERUELAS 
CLLC 
CLLC 
CAP DE PRODUCCIÓ 
ENCARREGAT 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
REUNIÓ AMB LA PROPIETAT PEL SEGUIMENT DE LA EXECUCIÓ DE L’OBRA  
 
2. ACORDS 
 
1. El serraller (DMM) indica que no es farà la simulació de col·locació de la tolva, ja que per a realitzar dita 
prova s’hauria d’usar un element rígid, amb un pes considerable que no pot suportar la grua de la qual es 
disposa a l’obra. 
 
2. S’acorda que la següent reunió es realitzarà el dimarts dia 3 de Juny a les 10,00 del matí. 
 
 
3. CONSULTES 
 
1. La Constructora sol·licita el plànol definitiu de la urbanització per tal de poder començar les obres 
d’urbanització un cop s’hagi desmuntat l’encofrat. 
 
2. El serraller (DMM) comunica que ha deixat un marge de 4 centímetres per banda a la tolva, per tal de què 
aquesta no s’encalli amb el fust. 
 
4. TEMES PENDENTS 
 
5. ESTAT DE L’OBRA I SEGUMENT DEL PLANNING 
 
1. La constructora comunica que executarà les bàscules un cop s’hagi desmuntat l’encofrat i abans de què 
DMM entri a treballar per a col·locar la platina en el canvi de secció del fust (feines previstes per a 
principis de Juliol) 
 
2. La constructora comunica que les obres d’urbanització s’allargaran un mes un cop estigui desmuntat 
l’encofrat i es disposi dels plànols definitius. 
 
 
6. CONTROL DE QUALITAT 
 
 
7. SEGURETAT I SALUT 
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 ACTA D’OBRA 
AMPLIACIÓ DE SITGES A LA FÀBRICA D’UNILAND 
 
ACTA 15 
 
DATA : 03/06/08 HORA : 09:00  
EMPLAÇAMENT  FÀBRICA D’UNILAND A SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS  
 
ASSISTENTS A LA REUNIÓ 
NOM EMPRESA CÀRREG 
RAFAEL OYAGÜEZ UNILAND PROPIETAT 
DANIEL CRESPO UNILAND PROPIETAT 
JONAT ADZORI POLITÈCNICA DIRECCIÓ FACULTATIVA
XAVIER DOMINGO CLLC CAP D’OBRA 
BÀRBARA DE PERAY 
VICENÇ ESTERUELAS 
CLLC 
CLLC 
CAP DE PRODUCCIÓ 
ENCARREGAT 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
REUNIÓ AMB LA PROPIETAT PEL SEGUIMENT DE LA EXECUCIÓ DE L’OBRA  
 
2. ACORDS 
 
1. La Constructora acorda amb la DF/Propietat que procedirà a l’extracció de l’aigua que s’ha filtrat a les 
galeries per tal de què els instal·ladors d’UNILAND puguin procedir a realitzar els seus treballs en 
condicions. 
 
2. Uniland comunica a la Constructora que pot procedir al desmuntatge de l’escala d’accés al silo un cop 
s’hagin finalitzat els treballs de desencofrat, ja que no s’usarà per a realitzar treballs posteriors. 
 
 
3. CONSULTES 
 
1. La Constructora consulta a la DF/Propietat el sistema constructiu a utilitzar a l’espai existent entre les 
sitges, on actualment està situada l’escala torre. 
D’aquesta consulta en surten les següents qüestions: 
 
La DF/Propietat decideix que la zona perimetral de les sitges s’executarà seguint les següents 
indicacions: 25 centímetres de paviment, 25 centímetres de zahorres i la resta fins a arribar als 90 
centímetres es col·locaran graves subministrades per UNILAND. 
 
Pel què es refereix a l’interior de les sitges, s’han delimitat dues zones: la primera (A), correspon a la 
superfície on van situades les bàscules; la segona (B), correspon a l’espai compres entre les bàscules i el 
fust de les sitges. 
En ambdues zones, la cota final de paviment interior de les sitges és de 90 centímetres, d’aquests, els 70 
centímetres inferiors són de formigó en massa. 
 
Posteriorment, a la zona de bàscules (A) es procedirà a realitzar l’armat i el formigonat amb HA-25 segon 
s’indica en els plànols. 
 
A la zona (B) es realitzarà una solera de 20 centímetres amb malla de diàmetre 8 cada 15 cms i el 
formigonat amb HA-25. Aquests treballs seran certificats com a m3 de HA-25 i la malla serà certificada 
com a Kg de ferro. 
 
2. Un cop finalitzada la visita, la Constructora ha rebut una trucada d’UNILAND informant que es realitzarà 
un reestudi de la zona interior de les bàscules. Per aquest motiu, el que s’ha comentat a la reunió queda 
pendent fins al moment que sigui confirmat per la DF/Propietat. 
 
3. La constructora informa a UNILAND que el formigonat del forjat de la llanterna s’haurà de facturar a un 
preu d’acord amb la complexitat de la execució dels treballs; encara que en la medició es contempli a la 
partida 2.3. Formigonat en cimentacions; ja que els treballs a realitzar no corresponen a aquesta definició. 
Aquests treballs s’hauran de realitzar mitjançant una bomba de formigonat un cop estigui col·locada la 
llanterna a la seva ubicació definitiva (cota +48). La Propietat entén que la dificultat de treballar en 
aquestes circumstàncies i quedarà pendent rebre el preu d’aquests treballs per part de la constructora. 
 
4. TEMES PENDENTS 
 
 
1. Uniland fa referència al mal acabat de les parets de bloc de l’edifici de motors, La constructora ha 
comentat que es repassaran les zones mal executades en el mínim període de temps possible. 
 
2. La constructora reclama el plànol de la urbanització, UNILAND es compromet a tenir-lo finalitzat en el 
termini de dos dies, moment en què s’entregarà a l’encarregat de l’obra. De la mateixa manera, UNILAND 
es compromet a facilitar el plànol de la fonamentació de l’edifici de dosificació de cendres. 
 
 
5. ESTAT DE L’OBRA I SEGUMENT DEL PLANNING 
 
1. La constructora informa que degut al calendari laboral , que compren el dia 16 de Juny (Dia de Sant 
Antoni) i els dies 23 i 24 de Juny (corresponents a la festivitat de Sant Joan), no podrà finalitzar les obres 
a finals de Juny, sino que acabaran a primers de Juliol, la propietat i la direcció Facultativa no hi posen 
cap objecció. 
 
2. Actualment la constructora està realitzant el desmuntatge de l’encofrat, treballs que acabaran a finals de 
setmana. 
 
 
6. CONTROL DE QUALITAT 
 
 
7. SEGURETAT I SALUT 
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 ACTA D’OBRA 
AMPLIACIÓ DE SITGES A LA FÀBRICA D’UNILAND 
 
ACTA 16 
 
DATA : 10/06/08 HORA : 09:00  
EMPLAÇAMENT  FÀBRICA D’UNILAND A SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS  
 
ASSISTENTS A LA REUNIÓ 
NOM EMPRESA CÀRREG 
RAFAEL OYAGÜEZ UNILAND PROPIETAT 
DANIEL CRESPO UNILAND PROPIETAT 
JONAT ADZORI POLITÈCNICA DIRECCIÓ FACULTATIVA
XAVIER DOMINGO CLLC CAP D’OBRA 
BÀRBARA DE PERAY 
VICENÇ ESTERUELAS 
CLLC 
CLLC 
CAP DE PRODUCCIÓ 
ENCARREGAT 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
REUNIÓ AMB LA PROPIETAT PEL SEGUIMENT DE LA EXECUCIÓ DE L’OBRA  
 
2. ACORDS 
 
1. S’acorda que UNILAND subministrarà a la Constructora 50 metres lineals de vorada del tipus T-2 igual al 
que s’haurà de realitzar a la totalitat de la urbanització. Com que el preu del contracte inclouen els 
subministres i la col·locació de la vorada, s’acorda que la constructora realitzarà l’abonament 
corresponent d’aquests 50 ml de vorada. 
 
2.  S’acorda que degut a l’emplaçament de les tolves, és convenient que la constructora enderrareixi la 
col·locació de la vorada i la creació de la zona enjardinada del costat de l’edifici de motors, amb la finalitat 
de què el nou material no pateixi danys durant el temps en què s’utilitzi aquest espai com a zona de 
trànsit rodat. 
 
3. UNILAND varia la ubicació i la quantitat d’arquetes 5 unitats amb tapa i 2  unitats sense tapa, i es 
compromet a facilitar un plànol amb la ubicació final de les arquetes i el recorregut de les canalitzacions. 
 
4. Degut als canvis realitzats per tal de deduir costos, UNILAND ha modificat el sistema de reomplert de 
l’interior de les sitges, canviant el formigó en massa per reomplert de terres fins a la cota on es realitzarà 
la solera de formigó. 
 
3. CONSULTES 
 
1. Com a conseqüència de la consulta realitzada a l’anterior visita per part d’ UNILAND sobre el preu del 
dramix en el paviment de formigó, la constructora informa que realitzar el paviment amb dramix té un cost 
molt superior al preu que suposa realitzar-lo amb malla, S’acorda que es realitzarà el paviment amb un 
sol mallazo de diàmetre 10 en lloc del doble mallazo de diàmetre 6. La constructora ha facilitat a 
UNILAND l’augment de preu que suposa. 
4. TEMES PENDENTS 
 
 
1. Tal i com es va acordar en la visita anterior i en referència a l’armat dels paviments exteriors, es canviarà 
el doble mallzo de diàmetre 6 per una sola capa de mallazo de diàmetre 10. UNILAND assumeix 
l’augment de cost al subministrar un mallazo amb més cost que el previst en amidaments. La constructora 
ha preparat aquest preu contradictori que ha estat acceptat per la propietat. 
 
2. A l’interior de la caseta de motors es col·locarà mallazo de diàmetre 12, seguint les indicacions 
d’UNILAND. 
 
5. ESTAT DE L’OBRA I SEGUMENT DEL PLANNING 
 
1. S’està realitzant la neteja de l’interior de les sitges, així com l’acopi al interior del recinte d’obra del 
material d’encofrat, la escala d’accés, etc... amb la finalitat d’alliberar l’espai necessari per a poder iniciar 
les tasques d’urbanització. Aquest material seguirà a l’obra fins que es puguin gestionar els transports de 
retirada un cop desconvocada la vaga dels transportistes. 
 
2. El desmuntatge de la grua es preveu per a finals de setmana, però es veurà retrassada per la vaga de 
transportistes. Aquest desmuntatge es realitzarà tan aviat com sigui possible, un cop la vaga hagi quedat 
desconvocada. 
 
3. Un cop realitzada la neteja, es procedirà a realitzar els treballs a la part inferior de les obertures de les 
portes de les sitges, així com dels tacons necessaris per a la rampa d’accés. 
 
4. Al retirar-se la grua, la Constructora efectuarà el desplçament de les casetes d’obra, sempre i quan 
afectin a la construcció de les tolves. De la mateixa manera i amb la mateixa finalitat, la constructora 
prioritzarà els treballs d’urbanització d’aquest sector. 
 
 
6. CONTROL DE QUALITAT 
 
1. Uniland demana a la constructora que comenci a realitzar el dossier del control de qualitat dels materials 
emprats durant el transcurs de les obres. 
 
 
7. SEGURETAT I SALUT 
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 ACTA D’OBRA 
AMPLIACIÓ DE SITGES A LA FÀBRICA D’UNILAND 
 
ACTA 17 
 
DATA : 17/06/08 HORA : 09:00  
EMPLAÇAMENT  FÀBRICA D’UNILAND A SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS  
 
ASSISTENTS A LA REUNIÓ 
NOM EMPRESA CÀRREG 
DANIEL CRESPO UNILAND PROPIETAT 
JONAT ADZORI POLITÈCNICA DIRECCIÓ FACULTATIVA
XAVIER DOMINGO CLLC CAP D’OBRA 
BÀRBARA DE PERAY 
VICENÇ ESTERUELAS 
XAVIER MENCHON 
CLLC 
CLLC 
DM 
CAP DE PRODUCCIÓ 
ENCARREGAT 
 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
REUNIÓ AMB LA PROPIETAT PEL SEGUIMENT DE LA EXECUCIÓ DE L’OBRA  
 
2. ACORDS 
 
1. S’acorda que la ubicació de les tolves no afectarà al desenvolupament dels treballs de la constructora a la 
zona de la urbanització, ja que la ubicació de les tolves no serà la que es va comentar en la visita anterior, 
sinó que es realitzarà a una certa distància per tal de interferir en les feines de la constructora. 
 
3. CONSULTES 
 
1. Després de comentar la dificultat de la col·locació de les terres i les zahorres a l’interior de els sitges, amb 
el consegquent augment de preui de projecte i major plaç d’execució, Uniland ha demanat a la 
constructora que valori aquestsincrements. 
 
2. Un cop la constructora ha realitzat el preu i ha estimat la duració dels treballs, Uniland ha decidit realitzar 
l’interior de les sitges amb formigó 150 tal i com estava previst inicalment en el projecte, al seu preu 
unitari inicial. 
 
4. TEMES PENDENTS 
 
 
5. ESTAT DE L’OBRA I SEGUMENT DEL PLANNING 
 
1. Avui, dia 17 de Juliol s’està realitzant la retirada de la grua torre, ja que no s’ha pogut realitzar 
anteriorment com a conseqüència de la vaga de transportistes que es va perllongar fins a la setmana 
passada. La neteja de les àrees de treball així com la retirada dels acopis de material (escala d’accés, 
material d’encofrat del fust…) també s’han vist afectades per la vaga. No obstant s’intentaran complir els 
terminis previstos i detallats en el següent punt. 
 
2.  Durant la reunió es comenta el Planning de les pròximes setmanes, marcant el dia 15 de Juliol com a fita, 
ja que en aquesta data, DM preveu tenir la grua a l’obra  per tal de col·locar la estructura del pont i les 
llanternes. 
 
A partir d’aquesta fita s’acorden les següents dates: 
 
- 20 de Juny: Quedaran enllestides les instal·lacions de les sitges 9/10. 
- 27 de Juny: Es realitzarà el paviment de les sitges 9/10 
- 30 de Juny: Entren les bàscules de les sitges 9/10. 
- 4 de Juliol: Es realitzarà el paviment de formigó de les sitges 11/12 
- Setmana del 7 al 15 de Juliol: Es podrà entrar a col·locar el betongrout. 
 
3. Paral·lelament al Planning de la zona de les sitges, es realitzarà la pavimentació de la urbanització, 
preveient la seva finalització pel dia 14 de Juliol, per tal de què DM pugui emplaçar la grua per tal de 
realitzar els seus treballs. 
 
4.  Posteriorment a la visita, Uniland comunica a la Constructora que és provable que DM no pugui complir 
el compromís d’emplaçar la grua el dia 14 de Juliol. De totes maners, s’acorda que els canvis 
anteriorment descrits per tal d’avançar els terminis d’entrega ( reomplert amb formigó l’interior de les 
sitges) segueixen essent vigents. 
 
 
6. CONTROL DE QUALITAT 
 
 
7. SEGURETAT I SALUT 
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 ACTA D’OBRA 
AMPLIACIÓ DE SITGES A LA FÀBRICA D’UNILAND 
 
ACTA 18 
 
DATA : 25/06/08 HORA : 09:00  
EMPLAÇAMENT  FÀBRICA D’UNILAND A SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS  
 
ASSISTENTS A LA REUNIÓ 
NOM EMPRESA CÀRREG 
RAFAEL OYAGÜEZ UNILAND PROPIETAT 
DANIEL CRESPO UNILAND PROPIETAT 
JONAT ADZORI POLITÈCNICA DIRECCIÓ FACULTATIVA
XAVIER DOMINGO CLLC CAP D’OBRA 
BÀRBARA DE PERAY 
VICENÇ ESTERUELAS 
CLLC 
CLLC 
CAP DE PRODUCCIÓ 
ENCARREGAT 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
REUNIÓ AMB LA PROPIETAT PEL SEGUIMENT DE LA EXECUCIÓ DE L’OBRA  
 
2. ACORDS 
 
1. S’acorda que l’acabat del paviment de l’interior de les sitges ha de tenir un acabt similar al paviment 
exterior. 
 
2. S’acorda que no es realitzarà la vorada corresponent al lateral de les sitges 11 i 12 corresponent a la 
zona on actualment es troben les barraques. 
 
 
3. CONSULTES 
 
1. Uniland recorda que el formigó de les bàscules ha de ser formigó 300. 
 
 
4. TEMES PENDENTS 
 
1. Uniland demana a la Constructora que realitzi la neteja de les galeries amb la finalitat de poder detectar la 
zona des de la qual es filtra l’aigua. 
 
2. La constructora recorda a Uniland que li faciliti el plànol o li defineixi in-situ els talls a realitzar al paviment 
existent, amb la finalitat de poder iniciar els treballs d’urbanització. 
 
3. La constructora reclama a Uniland que sigui acceptat el pressupost de les canalitzacions 
elèctriques/retacat amb betongrout. 
 
 
 
5. ESTAT DE L’OBRA I SEGUMENT DEL PLANNING 
 
1. Durant la reunió es comenta que el Planning per a poder coordinar els treballs de formigonat de l’interior 
de les sitges amb la col·locació de les bàscules. La constructora defineix les següents dates per a la 
realització dels treballs: 
 
- 27 de Juny: Es realitzarà el paviment de les sitges 9 i 10. 
- 3 / 4 de Juliol: Es realitzarà el paviment de les sitges 11 i 12 
- Setmana del 7 al 15 de Juliol: Es podrà entrar a col·locar el betongrout i es realitzarà la urbanització. 
 
 
6. CONTROL DE QUALITAT 
 
 
7. SEGURETAT I SALUT 
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 ACTA D’OBRA 
AMPLIACIÓ DE SITGES A LA FÀBRICA D’UNILAND 
 
ACTA 19 
 
DATA : 02/07/08 HORA : 09:00  
EMPLAÇAMENT  FÀBRICA D’UNILAND A SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS  
 
ASSISTENTS A LA REUNIÓ 
NOM EMPRESA CÀRREG 
DANIEL CRESPO UNILAND PROPIETAT 
JONAT ADZORI POLITÈCNICA DIRECCIÓ FACULTATIVA
XAVIER DOMINGO CLLC CAP D’OBRA 
BÀRBARA DE PERAY 
VICENÇ ESTERUELAS 
CLLC 
CLLC 
CAP DE PRODUCCIÓ 
ENCARREGAT 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
REUNIÓ AMB LA PROPIETAT PEL SEGUIMENT DE LA EXECUCIÓ DE L’OBRA  
 
2. ACORDS 
 
1. S’acorda que els treballs de subministrament i col·locació de la capa de 50 mm d’espessor de morter 
sense retracció entre la placa definitiva de recolzament de la tolva i del formigó en el canvi de secció del 
fust es facturaran per administració. Aquests treballs es realitzaran en dues fases, tal i com es descriu en 
el punt 4.1. 
 
2.  S’acorda que par a realitzar els treballs descrits en el punt 1.1 La constructora haurà de realitzar una 
rampa amb terres subministrades per Uniland per tal de poder accedir a l’interior de les sitges amb un 
elevador, aquest elevador serà subministrat per Uniland. 
 
3. S’acorda que la rampa es realitzarà totalment amb formigó, tal i com s’ha comentat a la reunió, aquesta 
no s’encofrarà. 
 
4. Uniland comenta durant la reunió que vol que les tapes de les arquetes quedin uns 3 o 4 centímetres per 
sobre del nivell del paviment. 
 
3. CONSULTES 
 
 
4. TEMES PENDENTS 
 
1. Uniland demana a la Constructora que realitzi la neteja de la primera planta de l’edifici de motors i de les 
galeries.  
 
 
5. ESTAT DE L’OBRA I SEGUMENT DEL PLANNING 
 
1. Durant la reunió es comenta que el Planning per a poder coordinar els treballs. La constructora defineix 
les següents dates per la realització dels treballs a l’interior de les sitges. 
 
- 7-8 de Juliol: La constructora traurà les plantilles i netejarà els possibles derrames de formigó. 
- A partir del 9 de Juliol: Es deixarà lliure l’interior de les sitges per tal de què DM anivelli la superfície. 
- Dues setmanes més tard : La constructora realitzarà la capa de 50 mm d’espessor amb betongrout. 
 
La constructora defineix les següents dates per a realitzar el paviment de la urbanització: 
- 8-9 de juliol: S’iniciaran els treballs per al paviment de la urbanització. 
- Paral·lelament a la execució dels paviments de la zona de les sitges, es realitzaran les reparacions 
dels paviments dels magatzems definits per Uniland. 
 
 
6. CONTROL DE QUALITAT 
 
 
 
7. SEGURETAT I SALUT 
 
1. SGS sol·licita la documentació de seguretat i salut de la empresa PAVISA i ROJAS. LA constructora 
informa que la documentació serà enviada a través del departament de seguretat i salut de la 
constructora. 
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 ACTA D’OBRA 
AMPLIACIÓ DE SITGES A LA FÀBRICA D’UNILAND 
 
ACTA 20 
 
DATA : 08/07/08 HORA : 09:00  
EMPLAÇAMENT  FÀBRICA D’UNILAND A SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS  
 
ASSISTENTS A LA REUNIÓ 
NOM EMPRESA CÀRREG 
DANIEL CRESPO UNILAND PROPIETAT 
JONAT ADZORI POLITÈCNICA DIRECCIÓ FACULTATIVA
XAVIER DOMINGO CLLC CAP D’OBRA 
BÀRBARA DE PERAY 
VICENÇ ESTERUELAS 
CLLC 
CLLC 
CAP DE PRODUCCIÓ 
ENCARREGAT 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
REUNIÓ AMB LA PROPIETAT PEL SEGUIMENT DE LA EXECUCIÓ DE L’OBRA  
 
2. ACORDS 
 
1. Uniland entrega un document a la Constructora, a mode de recordatori per tal d’acabar de definir la 
urbanització. 
 
La constructora després de llegir el document, s’adona que la descripció no coincideix amb els treballs 
contractats per Uniland, ja que en aquesta apareixen connectors entre el paviment existent i el nou. 
 
La constructora comenta a Uniland aquesta incoherència i Uniland decideix que els treballs es facin tal i 
com han estat contractats a la constructora, és a dir, sense connectors entre paviments. 
 
2. Tal i com es va acordar, Uniland ha facilitat un elevador a la constructora per tal de realitzar els treballs en 
el canvi de fust de les sitges. 
 
3. Uniland demana a la constructora que col·loqui dos femelles en cada una de les barres que es troben al 
canvi de fust, així es facilitaran els treballs posteriors d’anivellació. 
 
4. S’acorda en primera instància que la constructora pujarà simultàniament amb la xapa col·laborant, el 
material necessari per a la realització del forjat (mallazo, coronació i negatius). 
Aquest primer acord ha estat desestimat ja que l’acopi d’aquest material a la plataforma de xapa 
col·laborant serà un obstacle pels treballadors de DM, encarregats de la col·locació i fixació de 
l’estructura metàl·lica. 
 
Finalment i per una major comoditat en la execució dels treballs contractats a DM per part de propietat, 
s’ha acordat amb la constructora que deixi els materials necessaris per a la execució del forjat preparats i 
empaquetats en una zona d’acopi, per tal de què un cop DM finalitzi els treballs, una autogrua 
subministrada per Uniland pugi a dalt de les sitges el material. 
 
3. CONSULTES 
 
1. Uniland fa una consulta a la constructora referent a la certificació del mes de Juny. La constructora 
comunica que es mirarà la certificació i si hi ha alguna incoherència serà corregida en la següent 
certificació, corresponent al mes de Juliol. 
 
 
4. TEMES PENDENTS 
 
 
5. ESTAT DE L’OBRA I SEGUMENT DEL PLANNING 
 
1. La constructora comunica les següents dates per la realització dels treballs de la urbanització de la zona 
propera a les sitges. 
 
- 9 de Juliol: La constructora començarà a realitzar el paviment de formigó, començant des del centre 
de les quatre sitges cap a l’edifici de bombes. 
- 16 de Juliol: Es preveu finalitzar els treballs de pavimentació de la urbanització. 
- 18 de juliol: La constructora informa que si no surten més treballs extres, finalitzarà la obra deixant 
pendent el formigonat del forjat de les llanternes, que s’haurà de realitzar un cop DM hagi finalitzat els 
seus treballs. 
 
 
6. CONTROL DE QUALITAT 
 
 
 
7. SEGURETAT I SALUT 
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 ACTA D’OBRA 
AMPLIACIÓ DE SITGES A LA FÀBRICA D’UNILAND 
 
ACTA 21 
 
DATA : 15/07/08 HORA : 09:00  
EMPLAÇAMENT  FÀBRICA D’UNILAND A SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS  
 
ASSISTENTS A LA REUNIÓ 
NOM EMPRESA CÀRREG 
DANIEL CRESPO UNILAND PROPIETAT 
XAVIER DOMINGO CLLC CAP D’OBRA 
BÀRBARA DE PERAY 
VICENÇ ESTERUELAS 
CLLC 
CLLC 
CAP DE PRODUCCIÓ 
ENCARREGAT 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
REUNIÓ AMB LA PROPIETAT PEL SEGUIMENT DE LA EXECUCIÓ DE L’OBRA  
 
2. ACORDS 
 
1. Uniland demana a la constructora que realitzi el paviment de la vorera existent en el perímetre de la 
fàbrica, al costat de la via del tren. 
 
La constructora acorda amb Uniland que s’haurà de realitzar una base de zahorres per a posteriorment 
realitzar el paviment de formigó. El paviment de formigó serà certificat com a m2 de la partida “paviment 
de formigó de 25 cms” encara que hagi de realitzar-se de 15 cms, ja que aquests treballs presenten una 
major dificultat. En contrapartida les zahorres es certificaran com a m3, al mateix preu que al projecte. 
 
3. CONSULTES 
 
 
4. TEMES PENDENTS 
 
1. Uniland informa que la visita d’obra amb la DF es va realitzar el dilluns dia 14 de Juliol sense la presencia 
de la constructora, ja que es va avançar per a poder tractar uns temes urgents aliens a la constructora. 
 
5. ESTAT DE L’OBRA I SEGUMENT DEL PLANNING 
 
2. La constructora informa que els treballs es finalitzaran la última setmana del mes de Juliol. Uniland 
comenta que hi ha hagut un problema amb la execució de les tolves i que aquestes no es podran 
col·locar fins a finals d’Agost. 
 
3. La Constructora finalitzarà els treballs a l’interior de les primeres sitges el dijous dia 17 de juliol i els 
segons a mitjans de la setmana que ve, 23 de juliol, per tant Dm ja podrà  procedir a la col·locació de les 
plaques en les primeres sitges mentre la constructora treballa als segons. D’aquesta manera es donarà 
continuïtat als treballs a l’interior de les sitges i es podrà retacar amb betongroud abans de finalitzar el 
mes. 
Uniland comenta que realitzarà una consulta a DM per tal de poder coordinar els treballs. 
4. Paral·lelament s’està realitzant la pavimentació de la zona de la urbanització i s’està treballant a la 
fonamentació del nou edifici annex a la sitja número 10. 
 
6. CONTROL DE QUALITAT 
 
 
7. SEGURETAT I SALUT 
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 ACTA D’OBRA 
AMPLIACIÓ DE SITGES A LA FÀBRICA D’UNILAND 
 
ACTA 22 
 
DATA : 22/07/08 HORA : 09:00  
EMPLAÇAMENT  FÀBRICA D’UNILAND A SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS  
 
ASSISTENTS A LA REUNIÓ 
NOM EMPRESA CÀRREG 
DANIEL CRESPO 
JONAT ADZORI 
MARCELO CAPELLI 
UNILAND 
POLITECNICA 
POLITECNICA 
PROPIETAT 
DF 
DF 
XAVIER DOMINGO CLLC CAP D’OBRA 
BÀRBARA DE PERAY 
VICENÇ ESTERUELAS 
CLLC 
CLLC 
CAP DE PRODUCCIÓ 
ENCARREGAT 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
REUNIÓ AMB LA PROPIETAT PEL SEGUIMENT DE LA EXECUCIÓ DE L’OBRA  
 
2. ACORDS 
 
 
3. CONSULTES 
 
 
1. Amb la finalitat de facilitar la execució del retacat de les plaques de suport de la tolva, la constructora 
consulta la possibilitat de què Uniland subministri una xapa que pugui servir d’encofrat. Uniland comenta 
que subministrarà la placa indicada per la constructora. 
 
 
4. TEMES PENDENTS 
 
 
5. ESTAT DE L’OBRA I SEGUMENT DEL PLANNING 
 
1. La constructora informa que la seva previsió de finalització dels treballs és per a la última setmana del 
mes de Juliol. 
 
2. Actualment s’estan realitzant els murets de les rampes i es procedirà al pavimentat de les mateixes el 
proper dijous dia 24 de Juliol. 
 
La nivellació per a la col·locació de les platines ja s’ha realitzat a les sitges 9 i 10, actualment s’estan 
anivellant les sitges 11 i 12. La constructora ja va informar a la passada reunió la possibilitat de uqe DM 
entrés a treballar en els dos primers per poder així coordinar els treballs a ambdos sitges per tal de tenir-
los llestos a finals del mes de juliol. 
 
En data d’avui, DM no ha procedit a la col·locació de les plaques, aquest fet frena la activitat de la 
constructora, que haurà d’aplaçar el retacat amb betongrout fins que DM hagi col·locat la placa a la seva 
posició. 
 
3. La constructora comenta que en el cas de què DM no col·loqui les plaques, s’haurà de desplaçar un equip 
de la constructora durant el mes d’Agost per tal de realitzar el retacat. 
 
4. Durant els pròxims dies es realitzaran els treballs extres demanats per Uniland, tals com la vorera del 
costat de la via del tren i els paviments a les zones dels magatzems.  
 
6. CONTROL DE QUALITAT 
 
 
 
7. SEGURETAT I SALUT 
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5.2.-  DIARI DE LES ACTIVITATS D’OBRA 
 
NOVEMBRE 2007 
DATA INSPECCIÓ: 26/11/2007 
SITGES   
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris Arribada a la fàbrica d'UNILAND a Santa Margarida i els Monjos. 
  
Es realitza la implantació, es disposa d'una barraca a mode de vestuaris 
per al personal destinat a l'obra i una altra per a usar de magatzem per la 
maquinària. Es reclama una barraca més per a usar com a oficia tècnica. 
  
Es presenta l'equip d'obra a la Propietat. Aquest equip està format 
per en Xavier Domingo com a cap d'obra, la Bàrbara de Peray  com a 
de Cap de producció i en Vicenç Esteruelas com a Encarregat.  
DATA INSPECCIÓ: 27/11/2007 
SITGES   
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris Assisteix a l'obra el Sr. Francisco Calvo, topògraf de la Constructora per a 
marcar els eixos principals de replanteig.  
DATA INSPECCIÓ: 28/11/2007 
SITGES S'inicia l'esbrossada de terra vegetal mitjaçant dues retroexcavadores 
giratòries i dos dumpers. S'acopia la terra a l'interior de les instal·lacions 
d'Uniland 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 29/11/2007 
SITGES Segueix l'esbrossada general de la zona objecte de les obres i es segueix 
acopiant la terra vegetal a l'interior de les instal·lacions d'Uniland 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris Arriba la caseta d'obra destinada a oficina tècnica. 
DATA INSPECCIÓ: 30/11/2007 
SITGES Es continua treient terra vegetal , sense donar-se cap incidència 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DESEMBRE 2007 
DATA INSPECCIÓ: 03/12/2007 
SITGES Arriba la segona merlo giratòria, a la que ja es disposava a l'obra es 
col·loca el martell sobre les 11h del matí i s'inicia la demolició dels 
diferents elements de formigó que s'han trobat durant la excavació i els 
paviments existents de la urbanització. 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 04/12/2007 
SITGES Segueixen els treballs de moviment de terres  mitjançant la giratòria amb 
martell  i extraient les terres amb dues banyeres i dos dumpers, la terra 
s'exporta a l'abocador. 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES S'incia l'excavació a la zona de les galeries 
URBANITZACIÓ   
Comentaris Es realitza la primera visita d'obra amb l'Assitència de la Propietat, la 
Direcció facultativa i els técncis de seguretat i salut  (SGS). 
  
La DF comenta que es realitzaran les visites setmanalment, marcant el 
dimarts a les 9 del matí com a l'hora d'inici de la visita d'obra, mentre que 
SGS comenta la necessitat de realitzar les visites de seguretat dos cops 
per setmana, un dels quals coincidirà amb la visita d'obra i l'altre serà 
aleatori. 
DATA INSPECCIÓ: 05/12/2007 
SITGES Es segueix picant el formigó amb la merlo giratòria amb martell i es 
transporta el formigó a l'abocador d'Olèrdola, pròxim a Santa Margarida i 
els Monjos. Els dos dumpers segueixen carregant la terra per tal de ser 
trasnsportada també a l'abocador. 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
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DATA INSPECCIÓ: 10/12/2007 
SITGES Prossegueixen els treballs de moviment de terres i piconatge dels 
elements existnets de formigói es transporta el formigó, els materials són 
transportats a l'abocador. 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 11/12/2007 
SITGES Prossegueixen els treballs de moviment de terres i piconatge dels 
elements existnets de formigói es transporta el formigó, els materials són 
transportats a l'abocador. 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES Es proxxegeuix la excavació a la zona de galeries i es carreguen les 
banyeres mitjançant dumpers. Es finalitza el piconatge amb la giratòria 
URBANITZACIÓ   
Comentaris Es realitza la visita d'obra amb l'assistència de la Propietat, la Direcció 
Facultativa i els Coordinadors de Seguretat. Durant la reunió es decideix 
que es rebaixin 35 centímetres més per tal de poder col·locar una base se 
zahorres i es decideix canviar les galeries de formigó per galeries 
prefabicades. A la zona de l'edifici de motors es baixa la cota d'excavació 
fins a la -50 per tal de poder encofrar. 
DATA INSPECCIÓ: 12/12/2007 
SITGES S'anivella el terreny natural sense extreure material, deixant-ho a la cota -
275, posteriorment es procedix a la compactació 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris A les 16h arriba el topògraf per tal de comprovar les cotes. 
DATA INSPECCIÓ: 13/12/2007 
SITGES S'incia la col·locació de les zahorres i APPLUS  realitza una mostra per tal 
de treure'n el proctor.  
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
 
 
 
 
 
DATA INSPECCIÓ: 14/12/2007 
SITGES S'anivella el terreny amb les zahorres i apareixen petits blandons per 
exces d'aigua, que s'excaven, es deixa airejar per a posteriorment tornar a 
compactar. 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris Es facilita a l'encarregat el número de petició del formigó. 
DATA INSPECCIÓ: 17/12/2007 
SITGES S'anivella la zahorra de les sitges, treient els blandons, cap a les 15,15 
arriba el laboratori de control de qualitat APPLUS i realitza 10 punts 
d'inspecció a la subbase del terra. Aquestes donen els seguents resultats: 
98'6;  100'8; 100'4; 99'5; 99'1; 100; 99'1; 99'5; 99'1; 98'6.  
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris 
Es truca al subministrador de formigó per tal de què puguin servir el 
formigó abans de les 11h  
DATA INSPECCIÓ: 18/12/2007 
SITGES S'aboca el formigó de neteja de la llosa de les sitges. S'aboquen 42 m3 de 
HM- 150 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris Es realitza la visita d'obra. Es comenta el material que s'usarà per a 
encofrar la llosa de fonamentació i els bons resultats obtinguts en el 
proctor.  
DATA INSPECCIÓ: 19/12/2007 
SITGES S'acaba d'abocar el formigó restant a la neteja de les lloses de les sitges, 
20 m3 de HM- 150 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ Es realitzen els talls en els paviments existents de la urbanització 
malmesos durant el procés d'excavació, així les unions entre els nous 
paviments i els existents quedaran més nets.   
Comentaris Es finalitzen els treballs a les 17'00 hores ja que hi ha convocada una 
reunió general a les oficines centrals 
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DATA INSPECCIÓ: 20/12/2007 
SITGES Es marquen els eixos de les sitges i les lloses. 
  Es verifiquen els plànols 250, 251, 252, 275, 276 i 350 amb el 
subministrador de ferro (FERROBERICA), li comuniquem que resta per 
entrgar-li els plànols 100 i 300.  Es comunica a FERROBERICA que pel dia 
8 de gener hem de disposar a obra del ferro de les lloses de les sitges i 
l'alçat del fust fins a 6 metres. Se li recorda que els recobriments ql fust 
seran a 4 cms i a la llosa de fonamentació de 5 cms. 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES Es necessari picar la galeria existent mitjançant una hilti ja que aquesta 
passa enganxada a la llosa de fonamentació de les sitges i no compleix 
amb els recobriments. Aquesta galeria haurà de ser substuida 
posteriorment. 
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 21/12/2007 
SITGES   
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris Dia de pluja 
  Es paral·litzen els treballs per periòde de vacances fins al dia 7 de gener 
de 2008 
GENER 2008 
DATA INSPECCIÓ: 07/01/2008 
SITGES   
EDIFICI CONTROL   
GALERIES Es reprenen els treballs d'excavació a la zona de les galeries, focalitzant 
els treballs en la perforació del fos d'accés a les galeries des de l'edifici de 
control. 
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 08/01/2008 
SITGES Arriba a l'obra el ferro de la llosa de la sitja número 10. (es detecta un 
excés de Kg segons la bàscula de Uniland i els albarans facilitats pel 
subministrador). 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES Es segueix amb els treballs de l'exacavació de les galeries des del fos fins 
a la zona on es troben instal·lades les barraques d'obra. 
URBANITZACIÓ   
Comentaris Es realitza la visita d'obra. 
DATA INSPECCIÓ: 09/01/2008 
SITGES Els ferralles inicien els treballs de l'armat de la llosa de la sitja número 10.  
EDIFICI CONTROL   
GALERIES Es segueix amb els treballs de l'exacavació de les galeries des del fos fins 
a la zona on es troben instal·lades les barraques d'obra. 
  S'aboca el formigó de neteja al fossar d'accés a les galeries. La propietat 
modifica la cota del formigó i la puja fins a la -155'16, fet que implica un 
excés de formigó al fossar de +18 cms.  
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 10/01/2008 
SITGES Els ferralles segueixen armant la llosa de lam sitja 10, un cop finalitzada 
s'inicïa l'armat de la sitja número 11  
EDIFICI CONTROL   
GALERIES Es finalitzen els treballs d'excavació de les galeries a les 13 h i 
posteriorment s'aboca el formigó de neteja. 
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 11/01/2008 
SITGES Els ferralles finalitzen l'armat de la llosa de la sitja número 11  
EDIFICI CONTROL   
GALERIES Es realitza l'armat de la solera del fos d'accés a les galeries.  
  Es replanteja la col·locació dels mòduls prefabricats que es col·locaran a 
mode de galeria. 
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 14/01/2008 
SITGES Els encofradors inicien els treballs d'encofrat de la llosa de fonamentació 
de la sitja número 10 
  Es treuen els nivells de la llosa de les sitges 10 i 11. 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
   
Ampliació de sitges a la fàbrica d’Uniland a Santa Margarida i els Monjos                                      97 
DATA INSPECCIÓ: 15/01/2008 
SITGES   
EDIFICI CONTROL   
GALERIES Es col·loquen els 13 mòduls de galeria prefabricada insitu i s'acopien els 
restants (14 uds) a la zona indicada per la propietat). 
  Es realitza l'armadura d'accés al fossat i la DF n'autoritza el formigonat. 
URBANITZACIÓ   
Comentaris Es realitza la visita  d'obra amb la DF, Propietat, SGS i CLLC.  
  
Durant la revisió del ferro es detecta un exces de recobriment a la cara 
superior de la llosa de fonamentació  de la sitja número 10 (entre 7 i 10 
cms) la DF sol·licita la col·locació d'un mallazo.  A la sitja 11 no es detecta 
cap error. 
  
La propietat demana que s'ampliin les portes d'accés a les sitges, de 3,5 a 
4 metres fet que provoca parar tots els treballs previstos i porgramats per 
la constructora: 
  _  Control de qualitat 
  _  Formigonat de les lloses de fonamentació 
  _  Bomba 
  
Fins que la DF recalculi de nou  la armadura en funció de les noves 
dimensions de les portes 
DATA INSPECCIÓ: 16/01/2008 
SITGES Els encofradors incïen els treballs d'encofrat de la llosa de fonament de la 
sitja número 11. 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES Es formigona la llosa de recolzament del fossar d'accés a les galeries. 
  S'incïen els treballs d'impermeabilització de les galeries 
URBANITZACIÓ   
Comentaris 
La propieta comunica a la constructora la solució elegida per reforçar la 
zona de les portes: 
  
Aquesta consisteix en col·locar una barra de d20 en paral·lel als reforços 
de 9 metres. 
  Es decideix formigonar el proxim divendres dia 18 
DATA INSPECCIÓ: 17/01/2008 
SITGES Es realitzen els canvis de reforç definits per la DF a les portes, ja que 
finalment aquestes han variat de 3,5 metres a 4,5 metres de llum. Els 
treballs són executats per una parella de ferralles durant 7 hores. 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES S'inicïa l'encofrat dels murs del fossar  d'accés a les galeries. 
  Segueixen els treballs d'impermeabilització mitjançant telas asfàltica a les 
galeries 
URBANITZACIÓ   
Comentaris Es repassen els nivells.  
DATA INSPECCIÓ: 18/01/2008 
SITGES S'aboca formigó a la llosa de la sitja 10, en aquetsa llosa entren un total de 
226 m3 de formigó. 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES Es segueix amb l'encofrat del fossat d'accés a les galeries. 
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 21/01/2008 
SITGES S'aboca formigó a la llosa de la sitja 11, en aquetsa llosa entren un total de 
224 m3 de formigó. Paral·lelament es procedeix a l'encofrat de la llosa de 
fonamentació de la sitja 9 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES Es segueix amb l'encofrat del fossat d'accés a les galeries. 
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 22/01/2008 
SITGES Es col·loca l'armat de la llosa de fonamentació de la sitja número 9  
EDIFICI CONTROL   
GALERIES Es segueix amb l'encofrat del fossat d'accés a les galeries i amb la 
impermeabilització dels trams prefabricats. 
URBANITZACIÓ   
Comentaris 
La propietat comunica que el pròxim dia 28 de gener es podrà procedir a 
realitzar la col·locació dels trams de galeria . 
DATA INSPECCIÓ: 23/01/2008 
SITGES Els ferralles finalitzen l'armat de la llosa de fonamentació de la sitja número 
9. 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES Es segueix amb la impermeabilització de les juntes entre els trams de 
galeria prefabricada. 
URBANITZACIÓ   
Comentaris 
La DF revisa el ferro de la fonamentació de la sitja número 9 i dona el 
permís per a procedir amb el formigonat. 
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DATA INSPECCIÓ: 24/01/2008 
SITGES Es procedeix a abocar formigó a la llosa de fonamentació de la sitja 
número 9. S'aboquen 223 m3 de formigó. 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 25/01/2008 
SITGES Es procedeix a la retirada de terres acopiades a la zona propera a l'obra.  
EDIFICI CONTROL   
GALERIES Es replanteja la ubicació de les galeries des del fossat fins a la galeria 
existent de l'edifici de molins per a poder procedir a la excavació. 
URBANITZACIÓ   
Comentaris Es replantegen els eixos principals de les sitges. 
DATA INSPECCIÓ: 28/01/2008 
SITGES   
EDIFICI CONTROL   
GALERIES S'incia la excavació de la rasa on ha de ubicar-se la galeria prefabricada 
des de l'edifici de motors fins a l'edifici de molins. 
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 29/01/2008 
SITGES   
EDIFICI CONTROL   
GALERIES S'acaba l'excavació en el punt de trobada entre les galeries existens i les 
prefabricades per tal de poder realitzar l'entroncament. 
  Paral·lelament s'aboca el formigó de neteja en el tram ja excavat entre 
l'edifici de mortors i l'edifici de molins. 
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA INSPECCIÓ: 30/01/2008 
SITGES   
EDIFICI CONTROL   
GALERIES S'incïa la excavació del tram de galeries que s'ha de desviar degut a les 
interferències amb la llosa de fonamentació de la sitja 12. 
  Es col·loquen els mòduls prefabricats en el tram compres entre l'edifici de 
mortors i l'edifici de molins; posetriorment es col·loca la tela, més el 
geotextil i la pintura per tal de poder procedir al reomplert amb la major 
celeritat possible, ja que es tracta d'una zona de pas. 
  Els encofradors aboquen formigó al fossat i es col·loquen 4,5 m3 als 
laterals de les galeries per a evitar possibles filtracions. 
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 31/01/2008 
SITGES   
EDIFICI CONTROL   
GALERIES Es segueix amb la excavació del tram de galeries que s'ha de desviar 
degut a les interferències amb la llosa de fonamentació de la sitja 12. 
  Un cop impermeabilitzades les galeries es procedeix al reomplert de la 
rasa per tal de reestablir el trànsit 
  S'aboca formigó de neteja al tram de galeria que substiutirà el tram que 
intercedeix amb la llosa de fonamentació de la sitja 12. 
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
FEBRER 2008 
DATA INSPECCIÓ: 01/02/2008 
SITGES   
EDIFICI CONTROL S'incia el rebaix i s'aporta macadam per a realitzar la base de la solera. 
GALERIES Es col·loquen els 6 mòduls perefabricats que conformen les galeries que 
substitueixen a la antiga galeria que afectava a la fonamentació de la sitja 
número 12. 
  Posteriorment es reompla mitjançant formigó HM-150 l'espai existent entre 
les galeries i la fonamentació de la sitja número 12, per tal de poder salvar 
el canvi. 
  S'impermeabilitza la trobada entre la galeria existent i la nova galeria 
prefabricada. 
URBANITZACIÓ Es realitza el paviment d'acabat a la zona on s'han col·locat les galeries 
prefabricades entre els edificis de motors i de molins. D'aquesta manera ja 
quedarà el tram obert per al trànsit de camions formigonera a les sitges 
existents, anomenades 7 i 8 
Comentaris Es retorna una part del material d'encofrat. 
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DATA INSPECCIÓ: 04/02/2008 
SITGES Es realitza l'encofrat de la llosa de fonamentació de la sitja número 12 
EDIFICI CONTROL Es finalitzen els treballs de rebaix. 
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris S'incia la excavació del fos de la grua 
DATA INSPECCIÓ: 05/02/2008 
SITGES Els ferralles inicïen el treballs d'armat de la llosa de fonamentació de la 
sitja número 12 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES S'inicia el reomplert amb graves dels laterals de les galeries prefabricades i 
els forats perimetrals que han quedat annexos a les lloses de 
fonamentació 
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 06/02/2008 
SITGES Es finalitzen els treballs de l'armat de la llosa de fonamentació de la sitja 
número 12 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES Es realitza el reomplert amb zahorres del voltant del fossar d'accés a les 
galeries prefabricades. 
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 07/02/2008 
SITGES S'aboca el formigó a la llosa de fonamentació de la sitja número 12 (219 
m3) 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES Es realitza el compactat posterior al reomplert amb zahorres del voltant del 
fossar d'accés a les galeries prefabricades. 
URBANITZACIÓ   
Comentaris Els ferralles realitzen la sabata de fonamentació de la grua torre. 
DATA INSPECCIÓ: 08/02/2008 
SITGES   
EDIFICI CONTROL 
Es finalitza el compactat de la plataforma de de l'edifici de motors i es 
replanteigen les sabates i riostres. 
GALERIES Es preparen els entronques entre les galeries existents i les prefbaricades 
a la zona de la llosa de fonamentació de la sitja número 12. 
URBANITZACIÓ   
Comentaris S'aboca formigó a la sabata de fonamentació de la grua torre (74 m3) 
DATA INSPECCIÓ: 11/02/2008 
SITGES   
EDIFICI CONTROL S'incien els treballs d'excavació de la fonamentació de l'edifici. 
Paral·lelament s'aboca el formigó de neteja a les sabates i riostres de 
fonamentació de l'edifici. 
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 12/02/2008 
SITGES   
EDIFICI CONTROL Es realitza l'armat de les sabates i riostres de fonamentació. La Direcció 
Facultativa ordena la col·locació de 2 estreps més a cada una de les 
sabates 
GALERIES Es segueixen realitzant els entroncaments entre galeries. 
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 13/02/2008 
SITGES   
EDIFICI CONTROL Es formigonen les sabates i les riostres de l'edifici, abocant 38 m3 de HA-
25 
GALERIES Es realitza el picat de les galeries existents que intercedeixen amb els 
nous entroncaments, posteriorment els ferralles armen els diferents trams. 
URBANITZACIÓ   
Comentaris La propietat demana a la constructura que realitzi una rasa paral·lela a les 
galeries per tal de passar un conducte de gas subministrat i col·locat per 
Uniland. La realització d'aquests treballs suposa un total de 2h de 
retroexcavadora amb martell i una hora de retroexcavadora amb pala. 
DATA INSPECCIÓ: 14/02/2008 
SITGES   
EDIFICI CONTROL Es realitza l'armat i l'encofrat de quatre pilars de la caseta de motors 
GALERIES Es formigonen els entronques entre galeries. 
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 15/02/2008 
SITGES   
EDIFICI CONTROL Es realitza l'armat i l'encofrat de de quatre pilars i es comencen a preparar 
les jàsseres de l'edifici. 
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
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DATA INSPECCIÓ: 18/02/2008 
SITGES   
EDIFICI CONTROL Es munta el fons de les jàsseres i els ferralles preparen l'armat.  
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris S'incia el muntatge de la grua torre 
DATA INSPECCIÓ: 19/02/2008 
SITGES   
EDIFICI CONTROL Es col·loca el verengeno a les jàsseres de l'edifici de motors i es finalitza 
l'armat. Posteriorment els encofradors deixen les jàsseres preparades per 
a rebre el formigó. 
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris Es finalitza el muntatge de la grua torre. Esperant a que es realitzi la 
primera posta en marxa. 
DATA INSPECCIÓ: 20/02/2008 
SITGES   
EDIFICI CONTROL Es realitza el formigonat de les jàsseres col·locant 11 m3 de formigó. Es 
realitza el control de qualitat per part d'APPLUS. 
GALERIES S'està realitzant l'encofrat de l'entroncament corresponent al detall número 
3 
URBANITZACIÓ   
Comentaris Es realitza a primera posta en marxa de la grua, quedant tan sols pendent 
la inspecció. 
DATA INSPECCIÓ: 21/02/2008 
SITGES S'incia el muntatge de l'armat de la sitja número 10 amb dos operaris 
EDIFICI CONTROL Els encofradors munten i formigonen els primers pilars de la segona 
planta. 
GALERIES Es  segueix encofrant l'entroncament corresponent al detall número 3. 
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 22/02/2008 
SITGES Es segueix amb el muntatge de l'armat de la sitja número 10 amb dos 
operaris 
EDIFICI CONTROL Els encofradors munten i formigonen la resta dels pilars de la segona 
planta. 
GALERIES Es  segueix encofrant l'entroncament corresponent al detall número 3. 
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 25/02/2008 
SITGES Es segueix amb el muntatge de l'armat de la sitja número 10 amb dos 
operaris 
EDIFICI CONTROL Els encofradors incien el muntatge de les jàsseres de la segona planta. 
GALERIES Es realitza el formigonat de l'entroncament corresponent al detall número 
3. 
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 26/02/2008 
SITGES Es segueix amb el muntatge de l'armat de la sitja número 10 amb dos 
operaris 
EDIFICI CONTROL Es realitza l'armat de les jàsseres i s'encofra la resta.  
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 27/02/2008 
SITGES Es segueix amb el muntatge de l'armat de la sitja número 10 i 11 
EDIFICI CONTROL Es realitza el formigonat de la totalitat de les jàsseres de planta segona 
realitzant un control de qualitat per part d'APPLUS  
GALERIES S'incia l'encofrat de l'entroncament corresponent al detall número 1 
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 28/02/2008 
SITGES Es segueix amb el muntatge de l'armat de la sitja número 10 i 11 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES Es prossegueix amb els treballs d'encofrat de l'entroncament corresponent 
al detall número 1 
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 28/02/2008 
SITGES Es segueix amb el muntatge de l'armat de la sitja número 10 i 11 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES Els encofradors finalitzen els treballs a l'entroncament corresponent al 
detall número 1 
URBANITZACIÓ   
Comentaris Es realitza la legalització de la grua torre. 
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MARÇ 2008 
DATA INSPECCIÓ: 03/03/2008 
SITGES Tots els equips es troben preparant el ferro per a la base de les sitges 
número 9 i 10 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES Els encofradors finalitzen els treballs a le'ntroncament corresponent al 
detall número 1 
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 04/03/2008 
SITGES Els ferralles segeueixen elaborant i muntant el ferro de les sitges número 9 
i 10. 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris Arriba el material d'encofrat circular per a l'execució de les sitges 
DATA INSPECCIÓ: 05/03/2008 
SITGES Arriba el material d'encofrat circular per a l'execució de les sitges 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES Es realitza el reomplert amb graves de la zona dels entroncaments entre 
les galeries existents i les galeries prefabricades i es realitza un 
anivellament general de les graves, per tal de poder realitzar els treballs 
d'encofrat de les sitges en una zona de treball acondicionada. 
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 06/03/2008 
SITGES S'incia la construcció de l'encofrat circular deslliçant  
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ L'empresa de moviment de terres finalitza els seus treballs, un cop 
compactada la superfície i retirada de les terres sobrants. 
Comentaris Arriba a la obra el Sr. José Amoroso, encarregat de dirigir la execució de 
l'encofrat deslliçant. 
DATA INSPECCIÓ: 07/03/2008 
SITGES Es segueix amb la construcció de l'encofrat deslliçant, treball dirigit per en 
José Amoroso. No es produeix cap incidència. 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 10/03/2008 
SITGES Es segueix preparant l'encofrat deslliçant 
EDIFICI CONTROL Es realitza la col·locació dels forjats de l'edifici amb plaques alveolars. 
GALERIES   
URBANITZACIÓ Es realitza el paviment de formigó en les zones afectades epr les galeries 
prefabricades, sols en les zones on interfereix en la activitat del dia a dia 
de la cimentera d'Uniland 
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 11/03/2008 
SITGES Es segueix preparant l'encofrat deslliçant amb tot el personal disponible a 
l'obra. 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ Es realitza el paviment de formigó en les zones afectades epr les galeries 
prefabricades, sols en les zones on interfereix en la activitat del dia a dia 
de la cimentera d'Uniland 
Comentaris Arriba el segon camió amb el material d'encofrat per a les sitges. 
  
La Constructora realitza diferents proves amb el formigó que s'haurà d'usar 
per a l'execució de les sitges per tal de poder determinar-ne les 
característiques de fraguat. 
  
S'utilitza un formigó HA30/B/20/Iia amb l'aditiu RHEOBUILO1000, EPS 
SUPERFLUIDIFICANTE. Aquest és abocat a un dau d'encofrat a les 10,02 
h  i a les 15,00 h ja ha endurit  
  
Amb aquests assajos es determina segons les condicions climatològiques 
el tipus de formigó a usar segons les condicions que ens trobem en el 
procés de deslliçat. 
DATA INSPECCIÓ: 12/03/2008 
SITGES Es segueix preparant l'encofrat deslliçant amb tot el personal disponible a 
l'obra. 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 13/03/2008 
SITGES Es segueix preparant l'encofrat deslliçant. 
EDIFICI CONTROL Es realitza la capa de compresió als forjats de placa alveolar. 
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris Es realitza una nova prova de formigó amb l'aditiu MIRA 41 i al cap de 6,5 
h el formigó ja ha fraguat 
  
Es convoca una reunió amb tot el personal de la constructora assignada al 
deslliçat demà divendres a les 18 h a les oficines centrals. 
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DATA INSPECCIÓ: 14/03/2008 
SITGES Es segueix preparant l'encofrat deslliçant. 
EDIFICI CONTROL Es col·loquen baranes de seguretat als forjats de placa alveolar. 
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris Es reclama a l'empresa EDYTESA encarregada de subministrar el material 
de l'encofrat deslliçant que faciliti les peces restants per tal de poder 
acabar de realitzar els treballs de muntatge i assegurar l'inici de la 
execució de les sitges segons el planning facilitat a la propietat. 
DATA INSPECCIÓ: 17/03/2008 
SITGES Es segueix preparant l'encofrat deslliçant pel fust de les sitges per tal de 
poder iniciar el deslliçat en la data acordada amb la propietat segons el 
planning. 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 18/03/2008 
SITGES Es segueix preparant l'encofrat deslliçant pel fust de les sitges per tal de 
poder iniciar el deslliçat en la data acordada amb la propietat segons el 
planning. 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 19/03/2008 
SITGES Practicament els teballs d'encofrat han finalitzat i el deslliçat començarà 
presumiblement després de la setmana santa. 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 25/03/2008 
SITGES S'estan finalitzant els treballs d'acondicionament de les sitges (col·locació 
de focos, proteccions…) 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris Es confirma que el deslliçat s'iniciarà el dia 27 de Març 
DATA INSPECCIÓ: 25/03/2008 
SITGES Es realitzen les proves a l'encofrat deslliçant, es comprova que tot funcioni 
a la perfecció i s'acondiciona la plataforma de treball amb els elements 
sol·licitats per la coordinador de seguretat. 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 27/03/2008 
SITGES S'incia el deslliçat de l'encofrat a les 8 h del matí sense problemes 
destacables. El personal es distribueix segons la planificació exposada a la 
reunió ( a mesura que es vegin rendiments es podrà modificar la 
composició actual). 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 27/03/2008 
SITGES S'incia el deslliçat de l'encofrat a les 8 h del matí sense problemes 
destacables. El personal es distribueix segons la planificació exposada a la 
reunió ( a mesura que es vegin rendiments es podrà modificar la 
composició actual). 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 28/03/2008 
SITGES Continuen els treballs de deslliçat. A les 20h s'assoleix la cota 5,20. A les 
21 h es realitzen els dintells de les portes. S'ha de tenir en compte: 
l'encofrat curvat de 0,48 a 0,485 i els estreps que hauran de tenir una 
amplada  de 37 a 38 cm. Es col·locaran 3 oficials per l'execució de cada un 
dels dintells i dos operaris pel muntatge de la bastida. 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
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DATA INSPECCIÓ: 29/03/2008 
SITGES Deslliçat de les sitges 9 i 10: 
  A les 8h s'assoleix la cota 6,32 mts ;  a les 13h s'assoleixen els 7 mts; a les 
17,40h s'assoleixen els 7,40 mts i a les 23h s'assoleix la cota 8,10 mts 
sense que succeixi cap incidència. 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 30/03/2008 
SITGES Deslliçat de les sitges 9 i 10: 
  Al torn de dia li toca executar els dos dintells de les portes grans, 
S'executarà de la mateixa manera que es van executar a les portes 
anteriors. Tenir en compte: la col·locació dels estreps de les portes (37 a 
38 cms) i les potes d'arrancament de les portes. A les 8h ens trobem a la 
cota 9,58 mts 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 31/03/2008 
SITGES Deslliçat de les sitges 9 i 10: 
  A les 8h ens trobem a la cota 12,81 mts i a les 19,30h assolim la cota 
13,76 mts i s'arriba a la coronació sobre les 23h i ha arribat el moment de 
la col·locació de la placa. Es tarda unes 5 hores per a col·locar la placa. 
  Durant l'execució ens trobem amb una sèrie de problemes que haurem de 
tenir en compte en l'execució de les futures sitges: Els ferrlalles no donen 
l'abast i per això es tarden 5 hores per a realitzar els treballs. Per tal de 
col·locar la placa es necessiten 4 homes.  
  Els ferralles no donen l'abast i per això es tarden 5 hores per a realitzar els 
treballs.  
  Per tal de col·locar la placa es necessiten 4 homes.  
  És convenient tallar el ferro de l'alçat 4 cms més aque la U per tal de què 
ens serveixi com a recolzament de la placa.  
  El torn de nit deslliça en buit fins a les 4,30h, hora en què comença el 
muntatge del retranqueix.  
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
 
 
 
 
 
ABRIL 2008 
DATA INSPECCIÓ: 01/04/2008 
SITGES Deslliçat de les sitges 9 i 10: 
  El torn de dia acaba de muntar el retranqueix que queda llest i acabat a les 
17h. No es reempren la activitat ja que falta un operari pel deslliçat. El torn 
de la nit es dedica a preparar els materials i a repassar per tal de poder 
iniciar el deslliçat. 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 02/04/2008 
SITGES Deslliçat de les sitges 9 i 10: 
  Esreeinicia el deslliçat de la cota 13,76 a les 8,10h del matí. A partir de 
llavors es començen a preparar els tapes del retranqueix i sobre les 11h un 
dels gats hidràulics de 6Tn s'enganxa a la funda i puja l'encofrat. Es repara 
durant una hora.  
  A les 19,47 ens trobem a la cota 19,47 mts 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 03/04/2008 
SITGES Deslliçat de les sitges 9 i 10: 
  A les 8h ens trobem a la cota 17,32 mts 
  A les 20h ens trobem a la cota 19,17 mts 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 04/04/2008 
SITGES Deslliçat de les sitges 9 i 10: 
  A les 8h ens trobem a la cota 21,15 mts 
  A les 20h ens trobem a la cota 22,91 mts 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris El formigó li cota molt de fraguar degut a una baixada de temperatura, ens 
trobem a uns 10ºC 
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DATA INSPECCIÓ: 05/04/2008 
SITGES Deslliçat de les sitges 9 i 10: 
  A les 8h ens trobem a la cota 24,85 mts 
  A les 19,27h ens trobem a la cota 26,60 mts 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris Dia de fort vent i temperatura molt baixa. 
DATA INSPECCIÓ: 06/04/2008 
SITGES Deslliçat de les sitges 9 i 10: 
  A les 8h ens trobem a la cota 28,32 mts 
  A les 20h ens trobem a la cota 30,08 mts 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 07/04/2008 
SITGES Deslliçat de les sitges 9 i 10: 
  A les 8h ens trobem a la cota 31,60 mts 
  A les 20,14h ens trobem a la cota 33,30 mts 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 08/04/2008 
SITGES Deslliçat de les sitges 9 i 10: 
  A les 8h ens trobem a la cota 34,54 mts 
  A les 20h ens trobem a la cota 36,10 mts 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 09/04/2008 
SITGES Deslliçat de les sitges 9 i 10: 
  A les 8h ens trobem a la cota 37,95 mts 
  A les 20h ens trobem a la cota 39,89 mts 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 10/04/2008 
SITGES Deslliçat de les sitges 9 i 10: 
  A les 8h ens trobem a la cota 41,74 mts 
  A les 18h ens trobem a la cota 43,40 mts 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 11/04/2008 
SITGES Deslliçat de les sitges 9 i 10: 
  A les 8h ens trobem a la cota 45,50 mts 
  A les 20h ens trobem a la cota 47,21 mts 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris Nit de pànic amb molta pluja i vent. Es col·loquen les platines (encaix de 
les bigues de sustentació de la coberta i les plaques a la cota 48,71. Cap a 
les 8,30h del matí s'arriba a la cota final i es coronen les dos primeres 
sitjes.  
DATA INSPECCIÓ: 14/04/2008 
SITGES S'incien els treballs de desmuntatge de l'encofrat a la cota 48,71 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris Es realitza una neteja general de tota l'obra per tal de poder realitzar els 
treballs de desmuntatge amb la major seguretat possible 
DATA INSPECCIÓ: 15/04/2008 
SITGES Es continua amb els treballs del desmuntatge consistents en treure tots els 
elements, tals com les llums, les barres del trepant, etc… 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
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DATA INSPECCIÓ: 16/04/2008 
SITGES Es realitzen els taladros en tot el fuste per tal de sustentar l'encofrat durant 
el procés de desmuntatge i es segueixen treient les barres de trepa que 
han quedat a l'interior del fust. Tenim problemes per extreure dues de les 
barres de trepa.  
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 17/04/2008 
SITGES   
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris Dia de pluja, no es pot treballar en el desmuntatge i es realitzen feines de 
neteja a l'obra.  
DATA INSPECCIÓ: 18/04/2008 
SITGES   
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris Dia de molt vent, queden paralitzats els treballs de desmuntatge.  
DATA INSPECCIÓ: 21/04/2008 
SITGES Es segueix amb els treballs de desmuntatge a la part superior de les 
sitges. 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris Dia de molt vent, queden paralitzats els treballs de desmuntatge a partir de 
les 17 hores.  
DATA INSPECCIÓ: 22/04/2008 
SITGES  Es treuen els taulells de l'andami penjat de les sitges 9 i 10.  
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris Dia de vent molt fort. No es pot desmuntar l'encofrat de l'interior per causa 
de les fortes ràfegues de vent.  
DATA INSPECCIÓ: 23/04/2008 
SITGES Es continuen els treballs de treure els tablons de la bastida penjant i les 
barres de trepa. Es començen a retirar els panells de l'encofrat circular de 
la sitja número 9. 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 24/04/2008 
SITGES Es treuen les últimes barres de trepa i es comencen a baixar panells de 
l'encofrat circular a partir de les 16h  
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 25/04/2008 
SITGES Es continua desmuntant l'encofrat circular de la cota 48,71 i es neteja la 
xapa de l'encofrat. Cap a les 16h el fort vent impedeix seguir amb els 
treballs de desmuntatge i l'equip passa a la cota 0  a iniciar els treballs de 
muntatge de la sitja número 12.  
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris Es detecta que hi ha materials d'encofrat de les sitges  que han estat 
malmeses i es reenvia una relació d'aquest material a l'empresa de 
l'encofrat delliçant per tal de què ens pugui facilitar la comanda en el 
menor periòde de temps possible. 
DATA INSPECCIÓ: 28/04/2008 
SITGES A les 13h es finalitza el desmuntatge de les sitges 9 i 10 i es prossegueix 
amb el muntatge de l'encofrat per a les altres dues sitges. 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
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DATA INSPECCIÓ: 29/04/2008 
SITGES Es segueix amb les feines de muntatge de les sitges 11 i 12.  
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 30/04/2008 
SITGES Es segueix amb les feines de muntatge de les sitges 11 i 12.  
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
MAIG 2009 
DATA INSPECCIÓ: 05/05/2008 
SITGES Es segueix amb les feines de muntatge de les sitges 11 i 12. S'inorpora 
nou personal per tal d'agilitzar les feines de muntatge de l'encofrat de les 
sitges.  
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 06/05/2008 
SITGES Es segueix amb les feines de muntatge de les sitges 11 i 12.  
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris Es realitza una reunió a l'obra i es marca el dia 12 de maig com a data 
d'inici del deslliçat de les dos sitges restants. 
DATA INSPECCIÓ: 07/05/2008 
SITGES Es segueix amb les feines de muntatge de les sitges 11 i 12.  
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 08/05/2008 
SITGES Es segueix amb les feines de muntatge de les sitges 11 i 12.  
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 09/05/2008 
SITGES   
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris Dia de pluja, s'aprofita per a realitzar els últims preparatius per a l'inci del 
deslliçat.  
DATA INSPECCIÓ: 12/05/2008 
SITGES Deslliçat de les sitges 11 i 12: 
  S'incien els treballs de deslliçat de les sitges 11 i 12 abocant la primera 
cuba de formigó a les 8h, tenint a les 13 h ple el primer tram de fust ple per 
tal d'inciar el deslliçat.  
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 13/05/2008 
SITGES Deslliçat de les sitges 11 i 12: 
  A les 8h ens trobem a la cota 4,03 mts 
  A les 20h ens trobem a la cota 5,78 mts 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 14/05/2008 
SITGES Deslliçat de les sitges 11 i 12: 
  A les 8h ens trobem a la cota 7,40 mts 
  A les 20h ens trobem a la cota 9,10 mts 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 15/05/2008 
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SITGES Deslliçat de les sitges 11 i 12: 
  A les 8,15h ens trobem a la cota 10,70 mts on es troba el dintell. 
  A les 20h ens trobem a la cota 12,35 mts 
  A mitjanit s'arriba a la coronació del fust, a les 24 h es col·loquen els 
estreps i a les 3h es col·loquen les platines.  
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris L'equip d'obra de la constructora ha d'ajudar als ferralles ja que una part de 
l'equip ha abandonat l'obra  a les 20h, i els que han quedat no donen 
l'avast a realitzar tots els arranques. Aquest fet ha causat que el deslliçat 
s'alentís i es provoquessin petites coqueres degudes a l'arrastre. Es 
procedirà a reparar les coqueres i a prendre les mesures opurtunes amb 
els ferralles. 
DATA INSPECCIÓ: 16/05/2008 
SITGES Deslliçat de les sitges 11 i 12: 
  A les 11h es formigona la platina a la cota 13,76 i es realitza la parada pel 
canvi de gruix del fust. 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 17/05/2008 
SITGES Deslliçat de les sitges 11 i 12: 
  S'incia el deslliçat a les 7,30h del matí arribant a la cota 15,85 a les 20h del 
vespre 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA INSPECCIÓ: 18/05/2008 
SITGES Deslliçat de les sitges 11 i 12: 
  A les 8h s'ha assolit la cota 17,37 mts 
  A les 20h s'assoleix la cota 19,50 mts 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris A les 3h del matí es produeix una averia a la grua i s'ha de seguir el 
protocol d'actuació marcat a principi de l'obra per a aquests casos. 
  
Es truca a ROYMA (empresa a la què s'ha contractat la grua) i no hi ha 
resposta. 
  
Realitzem una trucada a grues Pendes que ens faciliten una grua mòbil de 
60 TN 
  
Un cop analitzat l'estat de la grua torre, que es troba amb el cubilot entre 
les dos sitges, amb l'encarregat s'intenta esbrinar quina de les funcions és 
la que falla. Després de comprovar que la funció de gir i ganxo no estan 
averiades, ens adonem que falla el carro. 
  
Per tant aconseguim baixar el cubilot i la grua que ens ha subministrat 
grues penedes s'emplaça a les 4,30h i es torna a reeiniciar el formigonat 
(en aquest moment el formigó es troba 40cms per sota del nivell de 
l'encofrat i s'aboca formigó fresc fins a la cota, es procedeix amb el 
formigonat amb normalitat. 
  
A les 8h del matí contactem amb ROYMA i en primera instància ens 
comuniquen que fins al dilluns al matí no podrán enviar cap operari, 
després d'explicar la gravetat de la situació ens envien un operari que es 
persona a les 8,45h del matí a l'obra. 
  
A les 10'30h ROYMA ha deixat reparada la grua torre, determinant que la 
causa de l'averia ha estat un cable que al rossar ha anat pelant-se.   
  
Es comprova que la reparació hagi tingut èxit i l'operari de ROYMA es 
queda fins que es descarrega una formigonera sencera. 
  
Grues penedes abandona l'obra cap a les 12h un cop s'ha comprovat que 
tot funciona bé. 
DATA INSPECCIÓ: 19/05/2008 
SITGES Deslliçat de les sitges 11 i 12: 
  A les 8h s'assoleix la cota 21,40 mts 
  A les 20h s'assoleix la cota 23,60 mts 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
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DATA INSPECCIÓ: 19/05/2008 
SITGES Deslliçat de les sitges 11 i 12: 
  A les 8h s'assoleix la cota 25,82 mts 
  A partir de les 11 s'han de retornar 3 cubes seguides ja que el formigó no 
dona el con que consta en el plec de condicions, aquest fet provoca un 
retràs 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 20/05/2009 
SITGES Deslliçat de les sitges 11 i 12: 
  Tot i les incidències es segueix pujant a un ritme molt més lent. 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris A les 2,30h del matí es detecta que el cable de la grua torna a estar 
desfilat, un cop detectada l'anomàlia es torna a posar en pràctica el 
protocol d'actuació: 
  
Es truca a ROYMA per tal d'informar de l'averia i informa que fins a primera 
hora del matí no disposa de personal per arreglar l'averia 
  
Realitzem una trucada a grues Pendes que ens faciliten una grua mòbil de 
80 TN que implanten a l'obra cap a les 4,00h i es reeinicia el formigonat. 
  
Els operaris de ROYMA es personen a les 9,00h i inicien els treballs de 
canviar el cable, feina que es complica, i finalitzen la feina cap a les 14,30. 
Hora en que la grua mòbil realitza la retirada. 
DATA INSPECCIÓ: 22/05/2008 
SITGES Deslliçat de les sitges 11 i 12: 
  A les 8h s'assoleix la cota 35,37 mts 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 23/05/2008 
SITGES Deslliçat de les sitges 11 i 12: 
  A les 8h s'assoleix la cota 37,37 mts 
  A les 20h s'assoleix la cota 43,82 mts 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 24/05/2008 
SITGES Deslliçat de les sitges 11 i 12: 
  A les 8h s'assoleix la cota 41,72 mts 
  A les 20h s'assoleix la cota 43,82 mts 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 25/05/2008 
SITGES Deslliçat de les sitges 11 i 12: 
  A les 8h s'assoleix la cota 45,97 mts 
  A les 20h s'assoleix la cota 47,82 mts 
  A les 2h de la matinada es realitza la coronació de les sitges sense cap 
incident destacable 
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
DATA INSPECCIÓ: 26/05/2008 
SITGES S'incia el desmuntatge de les sitges 11 i 12 seguint els passos marcats i 
utilitzats en el desmuntatge de les sitges anteriors.  
EDIFICI CONTROL   
GALERIES   
URBANITZACIÓ   
Comentaris   
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5.3.-  PREUS CONTRADICTORIS  
 
 
 PREU CONTRADICTORI 
AMPLIACIÓ DE SITGES A LA FÀBRICA D’UNILAND 
 
NÚM 1 
 
DATA : 10/12/07   
DEFINICIÓ:  PREUS COMPLEMENTARIS PER AL MOVIMENT DE TERRES.   
 
 
DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 
 
1.1 Subministrament de terres d’aportació exterior i reomplert de rases i pous, realitzat amb mitjans 
mecànics, amb un grau de compactació del 98% del PM. 
  
1.2 Reomplert de rases i pous amb material subministrat per la propietat a peu d’obra, realitzat amb mitjans 
mecànics, amb una compactació del 98% del PM. 
 
1.3 Transport del producte de demolició a un abocador autoritzat. 
 
 
PREU DELS TREBALLS 
 
1.1 Preu: 23,48 €/m3. 
 
1.2 Preu: 8,95 €/m3 
 
1.3 Preu: 21,70 €/m3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PREU CONTRADICTORI 
AMPLIACIÓ DE SITGES A LA FÀBRICA D’UNILAND 
 
NÚM 1b 
 
DATA : 11/12/07   
DEFINICIÓ:  PREUS COMPLEMENTARIS PER AL MOVIMENT DE TERRES.   
 
 
DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 
 
1.1 Reomplert de rases i pous amb material subministrat per la propietat, recollit i carregat per la constructora 
a la pedrera d’Uniland situada a aproximadament 1 quilòmetre de l’obra, es realitzaran els treballs amb 
mitjans mecànics, amb una compactació del 98% del PM.  
 
1.2  Transport del material resultat de la excavació a abocador autoritzat. 
 
 
PREU DELS TREBALLS 
 
1.1 Preu: 13,20 €/m3. 
 
1.2 Preu: 21,70 €/m3 
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 PREU CONTRADICTORI 
AMPLIACIÓ DE SITGES A LA FÀBRICA D’UNILAND 
 
NÚM 2 
 
DATA : 11/12/07   
DEFINICIÓ:  TALL DEL PAVIMENT DE FORMIGÓ.  
 
 
DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 
 
1.1 Tall del paviment de  mescla bituminosa o de fomrigó mitjançant una talladora de disc fins a una 
profunditat màxima de 20 cms. 
 
 
 
AMIDAMENT 
 
Amidament obert 
 
 
PREU DELS TREBALLS 
 
1.1  Preu: 4,50 €/ml  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PREU CONTRADICTORI 
AMPLIACIÓ DE SITGES A LA FÀBRICA D’UNILAND 
 
NÚM 3 
 
DATA : 01/04/08   
DEFINICIÓ:  REOMPLERT DE MORTER SENSE RETRACCIÓ ENTRE LA PLACA DE 
RECOLZAMENT DE LA TOLVA I EL FORMIGÓ EN EL CANVI DE SECCIÓ DEL 
FUST.  
 
 
DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 
 
Subministrament i col·locació d’una capa de 50 mm d’espessor de morter sense retracció entre la placa 
definitiva de recolzament de la tolva i el formigó en el canvi de secció del fust. 
 
 
AMIDAMENT 
 
Es realitzaran els treballs a les 4 sitges 
 
 
PREU DELS TREBALLS 
 
Preu: 4 ud x 3.085,50 €/ud = 12.342,00 € 
 
NOTES 
 
S’inclou en el preu l’encofrat interior circular de contenció del morter. 
No s’inclouen els mitjans auxiliars d’elevació ni el condicionament de la rampa d’accés, en cas de que 
aquesta segui necessària. 
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 PREU CONTRADICTORI 
AMPLIACIÓ DE SITGES A LA FÀBRICA D’UNILAND 
 
NÚM 4 
 
DATA : 20/05/08   
DEFINICIÓ:  LLOGUER D’ESCALA ANDAMI TORRE.  
 
 
DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 
 
Lloguer diari de l’escala – bastida d’accés a les sitges, que actualment es troba emplaçada a l’obra de 
referència, des del moment en que finalitzi el desmuntatge de l’encofrat per part de la Constructora i fins que 
Uniland procedeixi a comunicar l’ordre de desmuntatge.   
 
 
AMIDAMENT 
 
Amidament obert 
 
 
PREU DELS TREBALLS 
 
Preu: 93,40 €/dia  
 
NOTES 
 
Donada la situació que en el moment de desmuntatge, és presumible que la constructora ja hagi retirat la 
grua torre existent que, en situacions normals, assistiria al desmuntatge de la bastida. No s’inclou la grua 
mòvil que hauria de fer servir la propietat per tal de procedir al desmuntatge de la bastida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PREU CONTRADICTORI 
AMPLIACIÓ DE SITGES A LA FÀBRICA D’UNILAND 
 
NÚM 5 
 
DATA : 20/05/08   
DEFINICIÓ:  LLOGUER DE GRUA TORRE / GRUISTA  
 
 
DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 
 
Lloguer diari de la grua torre existent actulament a l’obra de referènciam des del moment en què la 
constructora finalitzi el desmuntatge de l’encofrat fins que UNILAND comuniqui que es pot procedir al 
desmuntatge. 
 
 
AMIDAMENT 
 
Amidament obert 
 
 
PREU DELS TREBALLS 
 
Preu grua: 2.560,00 €/mes  
Preu gruista: 6.710,00 €/mes (sols dies laborables. Inclou desplaçaments, peatges i dietes) 
 
NOTES 
 
El lloguer de la grua no contempla la possibilitat d’averies de la grua, per tant no seran responsabilitat les 
conseqüències que es puguin provocar a la planificació de l’obra, tant en mà d’obra com en retrassos 
temporals.   
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 PREU CONTRADICTORI 
AMPLIACIÓ DE SITGES A LA FÀBRICA D’UNILAND 
 
NÚM 6 
 
DATA : 11/06/08   
DEFINICIÓ:  INCREMENT DE PREU DEL PAVIMENT DE FORMIGO  
 
 
DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 
 
PREVIST INICIALMENT: 
M2 de paviment de formigó de 25 cms. 
Paviment de formigó armat HA-25/B/20/IIa afegint un 2% de fibra de polipropilè, consistència tova, 
dimensions màxim de l’àrid 20 mm. Abocat directament  de camió, acabat reglejat. S’inclou el reomplert de les 
juntes de dilatació i armadura de malla de diàmetre 5 cada 150mm a dalt i a baix. Dispersat amb transport 
interior manual, estesa i vibrat manual, fratassat rugós. 
 
NOVA PROPOSTA: 
Paviment de formigó armat HA-25/B/20/IIa afegint un 2%de fibres de polipropilè, consitència tova, dimensions 
màxim de l’àrid 20 mm. Abocat directament  de camió, acabat reglejat. S’inclou el reomplert de les juntes de 
dilatació i armadura de malla superior de diàmetre 10 cada 150 mm. Dispersat amb transport interior manual, 
estesa i vibrat manual, fratassat rugós. 
 
 
AMIDAMENT 
 
Amidament obert 
 
 
PREU DELS TREBALLS 
 
Preu inicial: 37,47 €/m2 
Preu nova proposta: 39,06 €/m2 
 
Total increment: 1,59 €/m2 
 
NOTES 
  
Ampliació de sitges a la fàbrica d’Uniland a Santa Margarida i els Monjos                                      113 
5.4.-  CERTIFICACIÓ I BALANÇ 
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6.- CONCLUSIONS  
 
CONCLUSIONS 
Un cop finalitzat el projecte s’extreuen les següents conclusions:  
- Degut a la bona planificació s’ha aconseguit un rendiment òptim en el procés d’execució, fet 
que ha provocat una finalització de les obres abans del previst en el contracte. D’aquesta 
manera hem obtingut un doble benefici, la propietat ha gaudit de les noves instal·lacions 
abans del que tenia previst i la constructora ha obtingut uns beneficis econòmics degut a la 
reducció dels costos indirectes. 
 
- L’obra no ha patit cap desviació econòmica rellevant i la propietat ha quedat molt satisfeta 
del treball realitzat per la constructora, considerant que està pagant el preu just pel nou 
equipament 
 
- Durant el procés constructiu s’ha tingut agilitat per part de l’equip d’execució a l’hora de 
resoldre els problemes que han anat sorgint, aquest fet ha derivat en un augment de la 
confiança de la propietat.  
 
- Pel què fa al sistema d’encofrat lliscant triat per a l’execució de l’estructura de les sitges es 
considera un gran encert, ja que ha donat un molt bon rendiment durant el procés 
constructiu i l’acabat de les sitges ha estat molt satisfactori. 
 
- A nivell personal, aquesta obra m’ha proporcionat diferents recursos que de segur em seran 
de gran utilitat per a la meva vida professional. 
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